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1.ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

1.1.Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых 

потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций) 

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей ак-

туализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и фак-

тическим расходам начиная с 2016 и до 2023 г. представлены в следующей таблице: 
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Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2023 гг. 

ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 2022 2023 

АО "Кузнецкая ТЭЦ" 

Схема теплоснабжения 0 0,58 0 0,68 0,88 69,97 50,55 0,00 

Инвестиционная программа 9,92 0 0 0 0 0 0 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0,41 0 0 0 0 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 

АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - 

ООО "ТСН") 

Схема теплоснабжения 12,72 169,99 454,59 259,42 315,90 339,02 88,21 512,99 

Инвестиционная программа 0 0 3,22 12,09 2,47 0,00 56,97 58,09 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 1% 5% 1% 0% 65% 11% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 
н/д 

0 0 57,14 127,06 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% 0% 100,3% 219% 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения 0 8,98 46,76 44,14 77,80 123,73 43,56 282,41 

Инвестиционная программа 44,72 44,43 46,33 19,95 109,22 85,57 43,56 282,41 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 495% 99% 45% 140% 69% 100% 100% 

Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП 

на 2019 г.) 
59,9 238,48 

н/д н/д н/д 
83,29 65,75 306,08 

 - исполнение Инвестиционной программы 134% 537% 97% 151% 108% 

АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - 

АО "МТСК") 

Схема теплоснабжения 3,46 52,17 58,66 63,61 55,36 127,54 6,97 61,57 

Инвестиционная программа 2,54 0 0 0 4,59 0,00 0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения 73% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ООО "ЭнергоТранзит" (до сере-

дины 2018 г. - МКП "Централь-

ная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 2018 гг. - 

ООО "Центральная ТЭЦ")) 

Схема теплоснабжения 0 0 0 81,48 85,93 47,66 97,85 95,88 

Инвестиционная программа 38,42 44,77 

45,40 (ИП для МКП 

"ЦТЭЦ") 

27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ"с 

середины 2018 г.) 

0 56,50 79,29 85,59 107,88 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - 0% 66% 166% 87% 113% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 2,41 0,00 0,00 0,00 25,46 32,36 6,54 17,22 

 - исполнение Инвестиционной программы 6% 0% 0% 0% 45% 41% 8% 16% 

ООО "ЭнергоТранзит" (сети) 

Схема теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,25 70,09 

Инвестиционная программа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37 30,47 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 0% 0% 0% 100% 38% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12 31,41 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% 0% 114% 103% 0% 

ООО "ЭнергоТранзит" (котель-

ные) 

Схема теплоснабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50 778,50 

Инвестиционная программа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,35 85,01 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 11% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,92 9,26 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 11% 
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ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 2022 2023 

МП НГО "ССК" 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ 0 0,9 14,58 37,37 

с 2020 г. ТСО не имеет действую-

щих тарифов 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ 0 1,23 18,88 28,00 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ 0 15,07 237,3 624,05 

Инвестиционная программа 0,19 0,0 0,0 16,42 

 - соответствие схеме теплоснабжения - 0% 0% 44% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 

ООО "КузнецкТеплоСбыт" 

Схема теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционная программа 1,63 1,55 1,56 1,47 1,38 0,64 0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - - - - - 

Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП 

на 2019 г., 2018-2020 - по стандартам раскрытия информации) 
0,25 0 1,72 0,84 1,28 0,51 0,00 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы 16% 0% 110% 57% 93% 80% 0% 0% 

ООО "НТК" (по контуру тепло-

снабжения Западно-Сибирской 

ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 2,39 0,00 29,94 32,03 

Инвестиционная программа - - - - 2,55 0,00 0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 107% 0% 0% 0% 

Факт - - - - 2,55 0,00 н/д 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 100% 0% н/д 0% 

ООО "НТК" (по контуру тепло-

снабжения Центральной ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 33,73 18,45 9,81 260,18 

Инвестиционная программа - - - - 38,98 16,82 10,68 13,99 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 116% 91% 109% 5% 

Факт - - - - 1,37 1,37 н/д 13,70 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 4% 8% н/д 98% 

ООО "СибЭнерго" (по контуру 

теплоснабжения Западно-Сибир-

ской ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 125,76 29,79 0,00 0,00 

Инвестиционная программа - - - - 34,29 47,30 0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 27% 159% 0% 0% 

Факт - - - - 27,39 0,00 н/д 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 80% 0% н/д 0% 

ООО "СибЭнерго" (по контуру 

теплоснабжения Центральной 

ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 114,45 955,04 0,00 0,00 

Инвестиционная программа - - - - 44,56 49,08 0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 39% 5% 0% 0% 

Факт - - - - 53,47 0,00 0,00 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 120% 0% 0% 0% 

ООО "СибЭнерго" (по контуру 

теплоснабжения котельных) 

Схема теплоснабжения - - - - 115,23 70,88 14,90 16,88 

Инвестиционная программа - - - - 52,64 60,56 9,43 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 46% 85% 63% 0% 

Факт - - - - 15,48 39,34 8,08 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 29% 65% 86% 0% 

ООО "Теплоснаб" 

Схема теплоснабжения - - - - 0,10 1,35 1,83 0,00 

Инвестиционная программа - - - - - 0,00 0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - - 0% 0% 0% 
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ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 2022 2023 

Факт - - - - - 0,00 0,00 0,00 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - 0% 0% 0% 

МБУ «Дирекция ЖКХ г. Ново-

кузнецка» 
Схема теплоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 809,6 

Неопределенная ТСО Схема теплоснабжения 0,4 41,1 218,0 97,3 152,9 0,0 52,1 0,0 

Застройщики Схема теплоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

Потребители 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ 0,0 0,0 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ 0,0 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,8 0,04 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ 0,0 0,0 52,5 122,9 0,0 0,0 5,5 0,5 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 4 0,0 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,1 0,0 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 10 0,0 0,0 52,5 122,9 0,0 0,0 1,0 0,0 

ИТОГО 

Схема теплоснабжения 16,2 248,9 830,8 
1 

138,8 
1 080,4 1 783,4 557,9 2 936,7 

 - в т.ч. По регулируемым видам деятельности 15,8 207,9 507,8 626,4 927,5 1 783,4 498,4 2 110,5 

Инвестиционная программа 97,4 90,8 78,7 49,9 347,2 366,6 312,1 547,4 

 - соответствие схеме теплоснабжения 617% 44% 16% 8% 37% 21% 63% 26% 

Факт 62,6 238,5 н/д н/д н/д 188,0 232,8 459,6 

 - исполнение Инвестиционной программы 64% 263% н/д н/д н/д 51% 75% 84% 
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На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

a.  объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуализа-

циях схемы теплоснабжения невелик 123 млн. руб. (в т.ч. 2,1 млн. руб. сум-

марно за 2016-2020 гг., 70,0 млн. руб. на 2021 г. и 50,55 млн. руб. на 2022 г.); 

b. для ТСО была утверждена ИП на 2016 г. на сумму 10 млн. руб. На 2017-

2022 г. ИП отсутствуют; 

c. фактические исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 

2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о фактиче-

ских инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб.). 

2. АО "Кузбассэнерго" 

За период 2016-2022 гг. основной объем капитальных вложений в предыдущих 

актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по АО "Кузбассэнерго". 

При этом при утверждении Инвестиционных программ данной ТСО запланиро-

ванные вложения до 2022 г. не были приняты практически в полном объеме: 

максимальный объем инвестиций в зоне ЕТО №01 учтен в ИП 2019 г. (5% от 

предусмотренных в актуализации схемы), в зоне ЕТО №02 - ИП 2020 г. (8% от 

предусмотренных в актуализации схемы). Фактические вложения полностью от-

сутствовали. 

В 2022 г. Объем инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО составил 65% 

от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение 

Инвестпрограммы в 2022 г. составило 100,3%. 

 

3. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ): 

a.  в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по ТСО 

запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. по 44-

47 млн. руб. в год. На 2020 г. плановый объем инвестиций увеличился до 

78 млн. руб., на 2021 г. – 123,7 млн. руб., на 2022 г. – 43,56 млн. руб. 

b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложения 

по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 20 млн. руб., на 2020 г. - 109 млн. руб., 

на 2021 г. – 85,6 млн. руб., на 2022 г. – 43,6 млн. руб. Таким образом в 

2016 г. в ИП предусмотрены мероприятия, которые не были запланированы 

в схеме теплоснабжения, в 2017 г. объем инвестиций по ИП превышает дан-

ные актуализации схемы теплоснабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 
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99%, на 2019 г. в ИП приняты только 45% вложений, предложенных в акту-

ализации, в 2020 г. - 140%, в 2021 г. – 69%, на 2022 г. – 100%. 

c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 

2017 г. – в 5,4 раза. Корректные данные об исполнении ИП (в части вложе-

ний, относимых на ТЭ) за 2018-2020 г. отсутствуют. В 2021 г. исполнение 

ИП составило 97% от плана, в 2022 г. – 151%. 

4. ООО "ЭнергоТранзит" (на объектах ЦТЭЦ): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для дан-

ной ТСО запланированы только с 2019 г. (81 млн. руб.), в 2020 г. -

86 млн. руб., на 2021 г. – 48 млн. руб., на 2022 г. – 97,85 млн. руб.; 

b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 2016 г. 

по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП отсутствует, 

на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 57 млн. руб., на 2021 г. – 

79 млн. руб., на 2022 г. – 85,59 млн. руб. (в целом на ТЭ); 

c. фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует 

(только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.). За 2020 г. фактические вложения составили 

25,46 млн. руб. (без указания на какой вид деятельности они относятся), за 

2021 г. – 32 млн. руб. или 41% от плана по ИП, за 2022 г. – 6,54 млн. руб. или 

8% от плана. 

5. ООО "ЭнергоТранзит" (тепловые сети): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения (кроме 2022 г.) инве-

стиции на тепловых сетях ООО "ЭнергоТранзит" не были запланированы. На 

2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 79,25 млн. руб.; 

b. ИП для ТСО утверждена только на 2021 г. (на 27 млн. руб.) и 2022 г (на 

30,47 млн. руб.); 

c. фактическое исполнение ИП за 2021 г. составило 31 млн. руб. или 114% от 

плана по ИП, за 2022 г. – 31,41 млн. руб. или 103% от плана по ИП. 

6. ООО "ЭнергоТранзит" (котельные): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения (кроме 2022 г.) инве-

стиции на котельных ООО "ЭнергоТранзит" не запланированы На 2022 г. в акту-

ализации схемы запланированы инвестиции на 75,50 млн. руб.; 

b. ИП для ТСО утверждена только на 2022 г (на 75,35 млн. руб.); 

c. фактическое исполнение ИП за 2022 г. составило 63,92 млн. руб. или 85% от 

плана по ИП. 
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7. Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» с 2020 г. в предыдущих актуализа-

циях не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была при-

знана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги 

по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Центральная ТЭЦ», 

АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую 

энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на передачу теп-

ловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организации была утвер-

ждена только одна инвестиционная программа на выполнение одного меропри-

ятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о выполнении данного ме-

роприятия отсутствует. 

8. ООО "КТС": 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для дан-

ной ТСО не запланированы; 

b. в утвержденных ИП (кроме 2022 г.) для ТСО предусмотрены вложения по 

0,6-1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели). 

На 2022 г. ИП не утверждена; 

c. фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана по 

ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 110% от 

плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана, в 2020 г. – 

1,28 млн. руб. или 93% от ИП, в 2021 г. – 0,5 млн. руб. или 80% от ИП, в 

2022 г. отсутствует. 

9. С 2020 г. в предыдущих актуализациях схемы впервые запланированы меропри-

ятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "Новокузнецкая теплосетевая ком-

пания" и ООО "Теплоснаб". 

d. Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам деятель-

ности: 

i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации 

на 2020 г. запланировано 126 млн. руб., в ИП принято 34 млн. руб. или 

27%, фактическое выполнение составило 27 млн. руб. или 80% от плана. 

На 2021 г. в схеме предусмотрено 30 млн. руб., однако приказ об утвер-

ждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполне-

ние организацией не отражено. На 2022 г. ИП не утверждена; 

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 

2020 г. запланировано 114 млн. руб., в ИП принято 45 млн. руб. или 
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39%, фактическое выполнение составило 53 млн. руб., что на 20% 

больше плана. 

На 2021 г. в схеме предусмотрено 955 млн. руб., однако приказ об утвер-

ждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполне-

ние организацией не отражено. На 2022 г. ИП не утверждена; 

iii. по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации на 2020 г. при-

нято 115 млн. руб., в ИП принято 53 млн. руб. или 46%, фактическое вы-

полнение составило 15,5 млн. руб. или 29% от плана по ИП 

На 2021 г. в актуализации принято 70,9 млн. руб., в ИП принято 

60,6 млн. руб. или 85%, фактическое выполнение составило 

39,3 млн. руб. или 65% от плана по ИП;  

На 2022 г. в актуализации принято 14,9 млн. руб., в ИП принято 

9,4 млн. руб. или 63%, фактическое выполнение составило 8,1 млн. руб. 

или 86% от плана по ИП; 

e. Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы меропри-

ятия по двум зонам деятельности: 

i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 

2020 г. предусмотрено 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 

107%, факт за 2020 г. соответствует плану по ИП. 

На 2021 г. в актуализации схемы мероприятия не запланированы, ИП на 

2021 г. не утверждена, фактические инвестиции за год отсутствуют; 

На 2022 г. в актуализации схемы предусмотрено 29,9 млн. руб., в ИП ин-

вестиции по данной зоне на 2022 г. не запланированы, данные о фактиче-

ском исполнении мероприятий отсутствуют. 

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. 

предусмотрено 34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 116%, факт 

за 2020 г. составил 1,4 млн. руб. или 4% от плана. 

На 2021 г. в актуализации предусмотрено 18 млн. руб., в ИП принято 

17 млн. руб. или 91%, факт за 2021 г. составил 1,4 млн. руб. или 8% от 

плана; 

На 2022 г. в актуализации предусмотрено 9,81 млн. руб., в ИП принято 

10,68 млн. руб. или 109%, данные о фактическом исполнении мероприя-

тий отсутствуют; 
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f. Для ООО "Теплоснаб" в актуализации на 2020 г. запланированы мероприя-

тия на 0,1 млн. руб., на 2021 г. – 1,4 млн. руб., на 2022 г. – 1,83 млн. руб., ИП 

на 2020-2022 гг. отсутствует, ТСО о фактических вложениях за 2020-

2022 гг. не отчитывалась. 

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников 

финансирования мероприятий будут использоваться: 

 - амортизационные отчисления; 

 - прибыль, направляемая на инвестиции; 

 - средства, полученные за счет платы за подключение; 

 - бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объектах, 

переданных в краткосрочную аренду либо по программе «Чистый Город»); 

 - заемные средства. 

В настоящей актуализации перечень источников финансирования мероприятий соот-

ветствует данным предыдущей актуализации. 

Кроме того, в настоящей актуализации, как и в предыдущей для финансирования всех 

мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь преду-

смотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных 

средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруппами меро-

приятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или 

процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации. 

1.2.Объем инвестиций в ценах 2024 г. 

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией 

схемы теплоснабжения составляет 9 лет – 2024-2032 гг. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, ре-

конструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепло-

вых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также 

затраты на их реализацию в ценах 2024 г. приведены в Обосновывающих материалах к насто-

ящей актуализации схемы теплоснабжения: 

▪ Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому пе-

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; 

▪ Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции тепловых сетей». 
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Стоимости мероприятий настоящей актуализации схемы теплоснабжения в указанных 

главах определены в ценах на 2024 г. 

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы 

теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2024-2032 гг. (на тепловых источниках и тепло-

вых сетях) составляет 12 645 335 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.), в том числе по органи-

зациям: 

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

• - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (собственное имущество) 3 452 396 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

• - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (объекты КС) – 141 935 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.). 

 

2. ЕТО №02 ООО "КТС": 

• - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) 

– 2 079 666 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

• - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК") – 2 212 886 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

• - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 251 

610 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

• ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 166 513 тыс. руб. 

(без НДС, в ценах 2024 г.). 

• - ООО "Теплоснаб" (передача ТЭ в зоне ООО №КТС")– 26 946 тыс. руб. (без НДС, в 

ценах 2024 г.). 

 

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит": 

• - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 771 185 тыс. руб. (без НДС, в ценах 

2024 г.); 

• - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 669 

200 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.). 

• - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ)– 597 155 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

• - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») 

– 421 606 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

• - Потребители в зоне ЕТО №03 – 2 694 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.). 

 

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго": 
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• - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 470 611 тыс. руб. (без НДС, 

в ценах 2024 г.). 

• - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "СибЭнерго"») – 

11 184 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.); 

 

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит": 

• - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 1 213 678 тыс. руб. (без 

НДС, в ценах 2024 г.). 

 

6. - ЕТО не определена: 

• - Застройщики – 156 071 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2024 г.). 

 

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены 

на рисунке: 
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Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (в ценах 2024 г., без НДС) 

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснаб-

жения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров 

мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функцио-

нирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 
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номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором: 

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО; 

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО; 

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО; 

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО. 

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показа-

тели: 

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии; 

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них. 

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие пока-

затели: 

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки; 

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки; 

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки; 

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки; 

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки; 

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных; 

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов; 

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций; 

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций; 

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. 

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам меропри-

ятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице: 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

21 

Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в ценах 2024 г., без НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №000                   

Всего стоимость проектов 949 682 1 726 356 2 051 936 1 556 606 1 641 258 1 133 197 1 230 886 1 278 650 1 076 763 

Всего смета проектов накопленным итогом 949 682 2 676 038 4 727 974 6 284 580 7 925 838 9 059 035 10 289 922 11 568 572 12 645 335 

Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабже-

ния"                   

Всего стоимость группы проектов 276 887 878 220 691 934 568 653 505 360 44 680 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 276 887 1 155 107 1 847 041 2 415 695 2 921 055 2 965 735 2 965 735 2 965 735 2 965 735 

Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых 

источников тепловой энергии, в том числе источников ком-

бинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 

          
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источни-

ков тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 99 858 98 173 96 594 15 488 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 99 858 198 031 294 625 310 113 310 113 310 113 310 113 310 113 310 113 

          
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевоору-

жение источников тепловой энергии, в том числе источни-

ков комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 5 075 12 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 5 075 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 

          
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источни-

ков тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 177 029 774 972 524 902 553 165 505 360 1 503 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 177 029 952 001 1 476 903 2 030 068 2 535 429 2 536 931 2 536 931 2 536 931 2 536 931 

          

          
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых се-

тях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 672 795 848 136 1 360 002 987 953 1 135 898 1 088 517 1 230 886 1 278 650 1 076 763 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 672 795 1 520 931 2 880 933 3 868 886 5 004 783 6 093 300 7 324 187 8 602 837 9 679 600 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых 

тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 135 700 349 936 222 923 291 796 164 184 116 664 158 169 164 977 156 884 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 135 700 485 636 708 558 1 000 354 1 164 538 1 281 202 1 439 371 1 604 347 1 761 231 

          
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых 

тепловых сетей для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 461 431 235 633 450 522 72 866 34 269 11 748 32 487 13 762 12 229 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 461 431 697 064 1 147 587 1 220 453 1 254 722 1 266 470 1 298 957 1 312 719 1 324 948 

          
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых 

сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потре-

бителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 947 105 540 406 740 421 661 749 456 886 928 970 099 1 090 805 902 645 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 947 108 487 515 227 936 888 1 686 344 2 573 273 3 543 371 4 634 176 5 536 821 

          
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспече-

ния перспективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 72 717 45 959 79 011 79 741 59 491 73 177 70 132 9 107 5 004 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 72 717 118 676 197 688 277 428 336 919 410 096 480 228 489 335 494 339 

          
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспече-

ния расчетных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 45 627 42 534 40 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 45 627 88 161 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 

          
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных 

станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

23 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и рекон-

струкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощно-

сти, в целях подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 65 441 158 271 81 507 128 497 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 65 441 223 712 305 219 433 717 433 717 433 717 433 717 433 717 
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Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (по годам) 
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Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельно-

сти трех ЕТО: 

- ЕТО №02 – 37%; 

- ЕТО №01 – 28%; 

- ЕТО №03 – 19%; 

Еще 10% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО №10. Оставшиеся % инвести-

ций запланированы в зоне ЕТО №04 (4%) и ЕТО № ХХХ (ЕТО не определена) (1%). В случаях, 

когда организации, которые будут выполнять мероприятия или зона ЕТО, в которой они будут 

осуществлять деятельность, на данный момент не определены данные мероприятия отнесены 

к ТСО, которая не определена (зоне, в которой ЕТО не определена). 

Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка 

Наименование 
Объем инвестиций (в ценах текущего года, без НДС), тыс. 

руб. 
% 

ЕТО №01 3 594 331 28% 

ЕТО №02 4 737 621 37% 

ЕТО №03 2 461 839 19% 

 ЕТО №04 481 795 4% 

 ЕТО №10 1 213 678 10% 

 ЕТО №ХХ 156 071 1% 

Итого 12 645 335 100% 

 

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО 

приведены в следующих таблицах: 
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Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), 

тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                   

Всего стоимость проектов 98 782 401 695 395 967 476 766 364 810 383 911 440 495 497 954 533 950 

Всего смета проектов накопленным итогом 98 782 500 478 896 444 1 373 210 1 738 020 2 121 931 2 562 427 3 060 380 3 594 331 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 98 782 401 695 395 967 476 766 364 810 383 911 440 495 497 954 533 950 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 98 782 500 478 896 444 1 373 210 1 738 020 2 121 931 2 562 427 3 060 380 3 594 331 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 52 536 263 411 159 971 191 441 4 402 487 8 776 19 909 7 012 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 52 536 315 947 475 918 667 359 671 762 672 249 681 025 700 934 707 945 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Офисное 

здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-

западнее жилого дома по ул. Транспортная, 51          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 961 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 961 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квар-

тал 20          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 14 390 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 14 390 14 390 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемое здание фитнес-центра, заявитель - МП          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

"ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. 

Шахтеров, 19А 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 975 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 975 4 975 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристро-

енными нежилыми помещениями МКД 39/2 

(секции А, Б, В) по адресу: квартал 68          
Всего стоимость проекта 10 147 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом "Л5" со встроенно-при-

строенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-

46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 4 064 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д1" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 3 511 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д2" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д3" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 
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Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д4" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д5" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д6" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 3 511 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 

Проект 01.02.01.1053 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Восточнее 

ул. Новобайдаевская, 10 в Орджоникидзевском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 402 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 402 4 402 4 402 4 402 4 402 

Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским 

пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 544 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 544 544 

Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин. 

Салон красоты по адресу: между Пионерским 

пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 
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Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Кафе. 

Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. 

Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342 

Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

по адресу: между Пионерским пр. и ул. Сверд-

лова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 554 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 554 

Проект 01.02.01.1110 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

детского образовательного учреждения по ад-

ресу: севернее многоквартирного жилого дома 

по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 554 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 554 554 554 

Проект 01.02.01.1111 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового назначения по адресу: южнее нежи-

лого здания по ул. Ленина, 119 Кузнецкого рай-

она          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 150 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 150 150 150 

Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации по адресу: в границах земельного 

участка 42:30:0102054:108, западнее жилого 

дома № 143а по ул. Ленина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 986 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 986 986 986 

Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Блок не-

жилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-

4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 087 7 087 7 087 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации по адресу: ул. Франкфурта, в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номе-

ром 42:30:0301069:85          
Всего стоимость проекта 0 0 0 347 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 347 347 347 347 347 347 

Проект 01.02.01.1144 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Мастер-

ская для ремонта и обслуживания автомобилей 

(Застройщик не определен) по адресу: ул. Об-

норского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 

42:30:0104035:1327)             
Всего стоимость проекта 0 0 0 554 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 554 554 554 554 554 554 

Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Промыш-

ленный объект (Комитет ГиЗР администрации 

г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по 

шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком рай-

оне (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 873 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 873 873 873 873 873 873 

Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 

по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах зе-

мельного участка 42:30:0301063:1751          
Всего стоимость проекта 0 0 0 469 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 469 469 469 469 469 469 

Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилой 

блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по ад-

ресу: микрорайон 45-46          
Всего стоимость проекта 4 618 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 

Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Рекон-          
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струкция стадиона "Регби" (заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: ул. Ленина, 103 

Всего стоимость проекта 0 0 0 14 127 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 14 127 14 127 14 127 14 127 14 127 14 127 

Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. 

Зорге, в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0501046:625          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 191 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 

Проект 01.02.01.1155 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа на 1225 мест  (заявитель - 

Управление капитального строительства Адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-

46 (между ул. Ермакова и ул. Запорожская)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 33 172 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 33 172 33 172 33 172 33 172 33 172 33 172 

Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Универ-

сальный спортивный блок (заявитель - Управ-

ление капитального строительства Админи-

страции г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 10 288 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 10 288 10 288 10 288 10 288 10 288 10 288 10 288 

Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: у пере-

сечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0302065:123          
Всего стоимость проекта 0 8 645 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 

Проект 01.02.01.1175 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по ад-

ресу: ул. Толмачева, 57а          
Всего стоимость проекта 3 454 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 

Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

спортивного назначения по адресу: северо-во-

сточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а          
Всего стоимость проекта 0 49 157 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 

Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. 

Зорге, 48          
Всего стоимость проекта 0 2 534 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 

Проект 01.02.01.1178 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративно-бытовое здание (заявитель - ООО 

"Бизнес Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41          
Всего стоимость проекта 0 3 464 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 

Проект 01.02.01.1191 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: 

пр. Октябрьский, 65          
Всего стоимость проекта 920 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 920 920 920 920 920 920 920 920 920 

Проект 01.02.01.1192 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 

35          
Всего стоимость проекта 0 845 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 845 845 845 845 845 845 845 845 

Проект 01.02.01.1193 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. 

Братьев Сизых, 4а          
Всего стоимость проекта 441 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

Проект 01.02.01.1194 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Производ-

ственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. 

Ферросплавный, 15 корп. 4          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 319 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 319 319 319 319 319 319 319 319 319 

Проект 01.02.01.1195 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. 

Обнорского, 37а          
Всего стоимость проекта 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 01.02.01.1196 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

производственно-складского назначения по ад-

ресу: ул. Ленина, 156          
Всего стоимость проекта 2 018 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 

Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") 

по адресу: ул. Транспортная, 57а          
Всего стоимость проекта 0 0 4 449 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 449 4 449 4 449 4 449 4 449 4 449 4 449 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 

65, 67          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 

1          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Чека-

лина, 9, 11          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 

52          
Всего стоимость проекта 0 0 3 414 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных домов по адресу: юго-запад-

нее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33          
Всего стоимость проекта 0 25 582 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории микрорайона 

Водный Центрального района по адресу: мик-

рорайон Водный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 487 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 487 487 487 487 

Проект 01.02.01.1376 Строительство 4 линии 

1Ду1200 (ПТ) на теплотрассе от НО-29 

(Ду1000) до КСЗ-2 930 п.м (368,5 п.м надзем-

ная, 561,5 п.м подземная)          
Всего стоимость проекта 0 74 504 69 454 65 939 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 74 504 143 958 209 897 209 897 209 897 209 897 209 897 209 897 

Проект 01.02.01.1377 Строительство 2Ду400 от 

ТК-20 (Др) до границ з/участка мкр "Запорож-

ская"          
Всего стоимость проекта 0 4 249 3 961 3 761 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 249 8 210 11 971 11 971 11 971 11 971 11 971 11 971 

Проект 01.02.01.1378 Строительство распреде-

лительной сети мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 73 379 68 405 64 943 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 73 379 141 784 206 727 206 727 206 727 206 727 206 727 206 727 

Проект 01.02.01.1380 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: магазин 

по адресу: ул. 40 лет Победы, 2, 2а          
Всего стоимость проекта 0 6 230 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: нежилое 

здание по адресу: ул. Запорожская, 37а          
Всего стоимость проекта 0 1 015 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 

          
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 68 946 165 210 212 449 340 897 383 424 431 719 478 045 526 939 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 68 946 234 156 446 605 787 502 1 170 926 1 602 645 2 080 690 2 607 628 

Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепло-

вых сетей в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса в зоне деятельности АО «Куз-

бассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая 

ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 68 946 164 350 212 041 340 506 383 048 431 358 477 698 526 605 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 68 946 233 296 445 337 785 843 1 168 891 1 600 249 2 077 947 2 604 552 

Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепло-

вых сетей в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса в зоне деятельности АО «Куз-

бассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая 

ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 0 860 408 391 376 361 347 334 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 860 1 268 1 659 2 034 2 396 2 743 3 076 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 46 246 23 711 28 251 32 494 19 511 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 46 246 69 957 98 209 130 703 150 214 150 214 150 214 150 214 150 214 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от 

ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова          
Всего стоимость проекта 34 890 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от 

ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова          
Всего стоимость проекта 0 23 711 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-

7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский          
Всего стоимость проекта 0 0 28 251 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 28 251 28 251 28 251 28 251 28 251 28 251 28 251 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от 

ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 32 494 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 32 494 32 494 32 494 32 494 32 494 32 494 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от 

ж/д по пр. Дружбы 45 до К-4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 19 511 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 19 511 19 511 19 511 19 511 19 511 

Проект 01.02.04.4061 Техническое перевоору-

жение участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1* 

по пр. Пионерский с 2DN250мм на 2DN300мм          
Всего стоимость проекта 11 356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 

          
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 45 627 42 534 40 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 45 627 88 161 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 

Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в 

районе границ з/участка мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 45 627 42 534 40 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 45 627 88 161 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 

          
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В зоне ЕТО №01 все мероприятия запланированы на объектах одной организации - АО "Кузбассэнерго". 
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Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (объекты 

КС) на период до 2032 г. (в зоне ЕТО №01) (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                   

Всего стоимость проектов 34 890 23 711 29 111 32 903 19 902 376 361 347 334 

Всего смета проектов накопленным итогом 34 890 58 601 87 712 120 615 140 517 140 893 141 254 141 601 141 935 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 34 890 23 711 29 111 32 903 19 902 376 361 347 334 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 34 890 58 601 87 712 120 615 140 517 140 893 141 254 141 601 141 935 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 860 408 391 376 361 347 334 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 860 1 268 1 659 2 034 2 396 2 743 3 076 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» 

(ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 0 860 408 391 376 361 347 334 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 860 1 268 1 659 2 034 2 396 2 743 3 076 

          
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 34 890 23 711 28 251 32 494 19 511 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 34 890 58 601 86 853 119 347 138 858 138 858 138 858 138 858 138 858 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от ТК-1 

Кузнецова до ТК-2 Кутузова          
Всего стоимость проекта 34 890 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 34 890 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а 

Кирова до ТК-4 Кирова          
Всего стоимость проекта 0 23 711 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 23 711 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-7 

Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский          
Всего стоимость проекта 0 0 28 251 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 28 251 28 251 28 251 28 251 28 251 28 251 28 251 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от ТК-1 

Кузнецова до К-3 Кутузова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 32 494 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 32 494 32 494 32 494 32 494 32 494 32 494 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от ж/д по 

пр. Дружбы 45 до К-4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 19 511 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 19 511 19 511 19 511 19 511 19 511 

          
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.6 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (соб-

ственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                   

Всего стоимость проектов 63 892 377 984 366 855 443 863 344 908 383 535 440 134 497 607 533 617 

Всего смета проектов накопленным итогом 63 892 441 876 808 732 1 252 595 1 597 503 1 981 038 2 421 173 2 918 780 3 452 396 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 63 892 377 984 366 855 443 863 344 908 383 535 440 134 497 607 533 617 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 63 892 441 876 808 732 1 252 595 1 597 503 1 981 038 2 421 173 2 918 780 3 452 396 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 52 536 263 411 159 971 191 441 4 402 487 8 776 19 909 7 012 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 52 536 315 947 475 918 667 359 671 762 672 249 681 025 700 934 707 945 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Офисное зда-

ние, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее 

жилого дома по ул. Транспортная, 51          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 961 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 961 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание школы, 

заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 14 390 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 14 390 14 390 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемое 

здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по ад-

ресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 975 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 975 4 975 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными нежи-

лыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) по 

адресу: квартал 68          
Всего стоимость проекта 10 147 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 10 147 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" по 

адресу: МКД "Л" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 4 064 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д1" со          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д1" в кв. 45-46 

Всего стоимость проекта 3 511 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д2" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д2" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д3" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д3" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д4" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д4" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д5" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д5" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 6 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д6" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д6" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 3 511 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 3 511 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1053 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобай-

даевская, 10 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 402 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 402 4 402 4 402 4 402 4 402 

Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин по ад-

ресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. 

Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 544 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 544 544 

Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин. Салон 

красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. 

Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 

Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по 

адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342 

Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин по ад-

ресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 554 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 554 

Проект 01.02.01.1110 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание детского 

образовательного учреждения по адресу: севернее 

многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 29 

Кузнецкого района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 554 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 554 554 554 

Проект 01.02.01.1111 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание торго-

вого назначения по адресу: южнее нежилого здания 

по ул. Ленина, 119 Кузнецкого района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 150 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 150 150 150 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 

по адресу: в границах земельного участка 

42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а 

по ул. Ленина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 986 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 986 986 986 

Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Блок нежилых 

помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-

6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: 

К4 в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 087 7 087 7 087 

Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 

по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного 

участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85          
Всего стоимость проекта 0 0 0 347 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 347 347 347 347 347 347 

Проект 01.02.01.1144 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Мастерская для 

ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик 

не определен) по адресу: ул. Обнорского, 45-А в 

Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1327)             
Всего стоимость проекта 0 0 0 554 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 554 554 554 554 554 554 

Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Промышленный 

объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнец-

кое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 

42:30:0104035:1345)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 873 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 873 873 873 873 873 873 

Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемое 

кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу:          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

восточнее Кирова, 71, в границах земельного 

участка 42:30:0301063:1751 

Всего стоимость проекта 0 0 0 469 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 469 469 469 469 469 469 

Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилой блок 

Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: мик-

рорайон 45-46          
Всего стоимость проекта 4 618 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 

Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Реконструкция 

стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 

103          
Всего стоимость проекта 0 0 0 14 127 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 14 127 14 127 14 127 14 127 14 127 14 127 

Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

42:30:0501046:625          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 191 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 

Проект 01.02.01.1155 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа на 1225 мест  (заявитель - Управле-

ние капитального строительства Администрации г. 

Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ер-

макова и ул. Запорожская)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 33 172 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 33 172 33 172 33 172 33 172 33 172 33 172 

Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Универсальный 

спортивный блок (заявитель - Управление капи-

тального строительства Администрации г. Новокуз-

нецка) по адресу: кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 10 288 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 10 288 10 288 10 288 10 288 10 288 10 288 10 288 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Толь-

ятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка 

с кадастровым номером 42:30:0302065:123          
Всего стоимость проекта 0 8 645 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 8 645 

Проект 01.02.01.1175 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

(заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. 

Толмачева, 57а          
Всего стоимость проекта 3 454 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 3 454 

Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект спортив-

ного назначения по адресу: северо-восточнее нежи-

лого здания по ул. Зорге, 7а          
Всего стоимость проекта 0 49 157 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 

Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание суда по 

адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48          
Всего стоимость проекта 0 2 534 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 

Проект 01.02.01.1178 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Администра-

тивно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес 

Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41          
Всего стоимость проекта 0 3 464 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464 

Проект 01.02.01.1191 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

(заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрь-

ский, 65          
Всего стоимость проекта 920 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 920 920 920 920 920 920 920 920 920 

Проект 01.02.01.1192 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание офиса 

(заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35          
Всего стоимость проекта 0 845 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 845 845 845 845 845 845 845 845 

Проект 01.02.01.1193 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое офис-

ное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев 

Сизых, 4а          
Всего стоимость проекта 441 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 441 441 441 441 441 441 441 441 441 

Проект 01.02.01.1194 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Производствен-

ный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферро-

сплавный, 15 корп. 4          
Всего стоимость проекта 319 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 319 319 319 319 319 319 319 319 319 

Проект 01.02.01.1195 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнор-

ского, 37а          
Всего стоимость проекта 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 01.02.01.1196 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект произ-

водственно-складского назначения по адресу: ул. 

Ленина, 156          
Всего стоимость проекта 2 018 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 

Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад (за-

явитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: 

ул. Транспортная, 57а          
Всего стоимость проекта 0 0 4 449 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 449 4 449 4 449 4 449 4 449 4 449 4 449 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52          
Всего стоимость проекта 0 0 3 414 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных домов по адресу: юго-западнее нежи-

лых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33          
Всего стоимость проекта 0 25 582 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 25 582 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории микрорайона Водный Цен-

трального района по адресу: микрорайон Водный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 487 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 487 487 487 487 

Проект 01.02.01.1376 Строительство 4 линии 

1Ду1200 (ПТ) на теплотрассе от НО-29 (Ду1000) до 

КСЗ-2 930 п.м (368,5 п.м надземная, 561,5 п.м под-

земная)          
Всего стоимость проекта 0 74 504 69 454 65 939 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 74 504 143 958 209 897 209 897 209 897 209 897 209 897 209 897 

Проект 01.02.01.1377 Строительство 2Ду400 от ТК-

20 (Др) до границ з/участка мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 4 249 3 961 3 761 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 249 8 210 11 971 11 971 11 971 11 971 11 971 11 971 

Проект 01.02.01.1378 Строительство распредели-

тельной сети мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 73 379 68 405 64 943 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 73 379 141 784 206 727 206 727 206 727 206 727 206 727 206 727 

Проект 01.02.01.1380 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: магазин по ад-

ресу: ул. 40 лет Победы, 2, 2а          
Всего стоимость проекта 0 6 230 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: нежилое здание 

по адресу: ул. Запорожская, 37а          
Всего стоимость проекта 0 1 015 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 

          
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 68 946 164 350 212 041 340 506 383 048 431 358 477 698 526 605 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 68 946 233 296 445 337 785 843 1 168 891 1 600 249 2 077 947 2 604 552 

Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» 

(ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 68 946 164 350 212 041 340 506 383 048 431 358 477 698 526 605 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 68 946 233 296 445 337 785 843 1 168 891 1 600 249 2 077 947 2 604 552 

          
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 11 356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 

Проект 01.02.04.4061 Техническое перевооружение 

участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1* по пр. Пио-

нерский с 2DN250мм на 2DN300мм          
Всего стоимость проекта 11 356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 45 627 42 534 40 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 45 627 88 161 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 

Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе 

границ з/участка мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 45 627 42 534 40 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 45 627 88 161 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 128 543 

          
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.7 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТепло-

Сбыт»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проектов 132 490 760 383 747 784 710 585 834 772 433 981 434 092 455 497 228 038 

Всего смета проектов накопленным итогом 132 490 892 873 1 640 657 2 351 241 3 186 014 3 619 994 4 054 086 4 509 584 4 737 621 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 83 825 686 341 459 231 450 965 399 304 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 83 825 770 166 1 229 397 1 680 362 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 83 825 686 341 459 231 450 965 399 304 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 83 825 770 166 1 229 397 1 680 362 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 

Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация 

ограждения промплощадки          
Всего стоимость проекта 8 900 13 314 14 183 14 097 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 900 22 214 36 398 50 495 50 495 50 495 50 495 50 495 50 495 

Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор рас-

творенного кислорода МАРК 3010          
Всего стоимость проекта 27 34 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 27 61 61 61 61 61 61 61 61 

Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фото-

метрический счетный ГРАН-152          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 840 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 840 840 840 840 840 

Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чи-

стоты водорода МАРК 5010          
Всего стоимость проекта 0 63 0 67 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 130 130 130 130 130 130 

Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитиче-

ские          
Всего стоимость проекта 43 0 0 57 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 43 43 101 101 101 101 101 101 

Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер транс-

форматорного масла ВТМ-3          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 301 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 301 301 301 301 301 

Проект 02.01.04.007 ЗСТЭЦ. Гидроэлеватор для 

загрузки, выгрузки, перегрузки фильтрующих 

материалов          
Всего стоимость проекта 111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-

307 ВД - 1 шт.          
Всего стоимость проекта 147 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный 

комплекс для проверки релейной защиты Ре-

том-61          
Всего стоимость проекта 0 0 956 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 956 956 956 956 956 956 956 

Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгора-

ния бомбовый АБК-1В          
Всего стоимость проекта 0 0 840 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 840 840 840 840 840 840 840 

Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер 

КН-2м          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 104 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 104 104 104 104 104 104 

Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  ге-

нератора №2 с системой возбуждения          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 50 024 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 50 024 50 024 50 024 50 024 50 024 

Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  

конденсаторов ТГ4, ТГ-5, ТГ-6          
Всего стоимость проекта 0 0 19 093 18 247 16 705 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 093 37 339 54 044 54 044 54 044 54 044 54 044 

Проект 02.01.04.017 ЗСТЭЦ. Модернизация  

мостового крана в связи с переводом на дистан-

ционное управление          
Всего стоимость проекта 1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 

Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  

ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.          
Всего стоимость проекта 1 926 3 168 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 926 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 

Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация ас-

пирационной  установки натяжных станций 8-х 

конвееров          
Всего стоимость проекта 0 0 8 582 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 8 582 8 582 8 582 8 582 8 582 8 582 8 582 

Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация 

АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбогенера-

торов          
Всего стоимость проекта 13 836 24 724 25 939 25 180 10 584 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 836 38 560 64 498 89 678 100 262 100 262 100 262 100 262 100 262 

Проект 02.01.04.023 ЗСТЭЦ. Модернизация 

бака запаса конденсата №3          
Всего стоимость проекта 1 593 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 

Проект 02.01.04.024 ЗСТЭЦ. Модернизация 

вспомогательного оборудования ХВО 2.  Дре-

нажный трубопровод обессоливающей уста-

новки          
Всего стоимость проекта 1 396 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 

Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация га-

зопроводов доменного газа           
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 1 303 10 427 8 781 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 303 11 730 20 511 20 511 20 511 20 511 20 511 

Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация 

главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. 

Замена выключателей, 2 шт          
Всего стоимость проекта 637 793 845 840 800 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 637 1 431 2 276 3 116 3 916 3 916 3 916 3 916 3 916 

Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация 

грузов для испытания ПС          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 326 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 

Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация 

КА-10          
Всего стоимость проекта 0 26 238 330 188 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 26 238 356 426 356 426 356 426 356 426 356 426 356 426 356 426 

Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация 

КА-11          
Всего стоимость проекта 0 26 238 0 330 235 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 26 238 26 238 356 473 356 473 356 473 356 473 356 473 356 473 

Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация ка-

нала перелива баков запаса ХВО 1          
Всего стоимость проекта 99 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация 

комплектного распределительного устройства 

6кВ второй очереди. Замена  выключателей, 12 

шт.          
Всего стоимость проекта 3 860 4 804 5 118 5 087 6 952 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 860 8 665 13 783 18 870 25 822 25 822 25 822 25 822 25 822 

Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация 

комплектного распределительного устройства 

6кВ второй очереди. Замена трансформаторов 

напряжения 9,11,13 секции           
Всего стоимость проекта 0 733 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 733 733 733 733 733 733 733 733 

Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация ма-

гистрали острого пара ТГ-6          
Всего стоимость проекта 390 12 674 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 390 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 

Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация ма-

гистрали острого пара от К-11 в маш.зале          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 517 0 12 777 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 517 517 13 294 13 294 13 294 13 294 13 294 

Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация 

насосного оборудования          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 33 592 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 33 592 33 592 33 592 33 592 33 592 

Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация от-

крытой установки трансформаторов 110кВ. 

Маслочаши          
Всего стоимость проекта 0 343 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 343 343 343 343 343 343 343 343 

Проект 02.01.04.038 ЗСТЭЦ. Модернизация па-

ропроводов КА-11          
Всего стоимость проекта 10 030 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 

Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация по-

догревателей (основные, пиковые, вспомога-

тельные)          
Всего стоимость проекта 0 29 986 0 0 53 748 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 986 29 986 29 986 83 733 83 733 83 733 83 733 83 733 

Проект 02.01.04.040 ЗСТЭЦ. Модернизация 

пробоотборника конвейера 5А 1 очередь, 14А 2 

очередь          
Всего стоимость проекта 0 0 4 787 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 

Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация 

разъеденителей 0,4кВ с ручным приводом ра-

бочее и резервное питание секций 0,4кВ. (1-

14РУСН-0,4; вагоноопрокидыватель; ХВО-

1,2оч; ЦТП-1,2оч), 60шт          
Всего стоимость проекта 0 1 494 779 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 494 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 

Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация ре-

гуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 481 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 481 481 481 481 481 

Проект 02.01.04.043 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы гидрозолоудаления          
Всего стоимость проекта 21 765 3 939 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 21 765 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

56 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

береговой насосной станции          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 918 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 918 5 918 5 918 5 918 5 918 

Проект 02.01.04.045 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ГК 1 очереди          
Всего стоимость проекта 1 908 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 

Проект 02.01.04.046 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ГРУ 1, 2 очереди          
Всего стоимость проекта 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 

Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

мазутонасосной станции          
Всего стоимость проекта 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 

Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

объединенного вспомогательного корпуса          
Всего стоимость проекта 0 2 083 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 

Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

склада хранения масла          
Всего стоимость проекта 0 1 090 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 

Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ХВО 1, ХВО 2          
Всего стоимость проекта 0 0 4 406 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 

Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы кондиционирования КПА1-11-01М 

45кВт          
Всего стоимость проекта 0 0 540 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 540 540 540 540 540 540 540 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.052 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы контроля доступа и видеонаблюдение  

ГРУ 10кВ 2-ой очереди          
Всего стоимость проекта 506 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 506 506 506 506 506 506 506 506 506 

Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация су-

ществующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с 

заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр 

«Экра»          
Всего стоимость проекта 0 0 0 7 111 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 111 7 111 7 111 7 111 7 111 7 111 

Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 

4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов          
Всего стоимость проекта 0 82 461 0 0 83 981 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 82 461 82 461 82 461 166 442 166 442 166 442 166 442 166 442 

Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация 

трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 514 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 514 514 514 514 514 514 

Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация 

узла подпитки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 53 748 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 53 748 53 748 53 748 53 748 53 748 

Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация 

ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 78 713 0 0 53 748 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 78 713 78 713 78 713 132 461 132 461 132 461 132 461 132 461 

Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация 

циркуляционных насосов          
Всего стоимость проекта 8 077 9 822 10 092 9 645 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 077 17 899 27 991 37 636 37 636 37 636 37 636 37 636 37 636 

Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация 

электрофильтров КА-11          
Всего стоимость проекта 0 69 232 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 

Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс          
Всего стоимость проекта 0 0 347 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 347 347 347 347 347 347 347 

Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная 

СНОЛ          
Всего стоимость проекта 44 55 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 100 100 100 100 100 100 100 100 

Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испыта-

ния электродвигателей          
Всего стоимость проекта 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 

Проект 02.01.04.068 ЗСТЭЦ. Установка индук-

ционного нагрева ЭЛСИТ (б/м)          
Всего стоимость проекта 432 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 432 432 432 432 432 432 432 432 432 

Проект 02.01.04.069 ЗСТЭЦ. Эталонное изме-

рительное оборудование (Грузопоршневой ма-

нометр МП-100-М)           
Всего стоимость проекта 115 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Проект 02.01.04.070 ЗСТЭЦ. Эталонное изме-

рительное оборудование (Грузопоршневой ма-

нометр МП-400-М)           
Всего стоимость проекта 114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 02.01.04.071 ЗСТЭЦ. Эталонное изме-

рительное оборудование (Мановакуумметр 

МВП-2,5 )           
Всего стоимость проекта 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Проект 02.01.04.072 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация пробоотборника конвейера 5Б 1 очередь, 

14Б 2 очередь          
Всего стоимость проекта 0 8 996 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 

Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация  конденсаторов ТГ2          
Всего стоимость проекта 0 37 482 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 

Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация паропровода на разморозку радиацион-

ного размораживающего устройства          
Всего стоимость проекта 0 29 986 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 

Проект 02.01.04.075 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация УВГ ТГ-7          
Всего стоимость проекта 0 3 748 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 

Проект 02.01.04.076 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация трубопроводов добавочной воды от 

насосной подпитки тепловой сети до главного 

корпуса ТЦ 2 очереди          
Всего стоимость проекта 0 29 986 30 715 29 354 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 986 60 701 90 055 90 055 90 055 90 055 90 055 90 055 

Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация закрытого распределительного устрой-

ства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 

110 кВ. Трансформаторы напряжения.          
Всего стоимость проекта 0 89 958 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 

Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация троллеев вагонотолкателей №1, 2.          
Всего стоимость проекта 0 4 498 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 

Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация системы пожаротушения кабельных тон-

нелей          
Всего стоимость проекта 0 22 489 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 

Проект 02.01.04.080 ЗСТЭЦ. ЗС ТЭЦ. Система 

водоотведения засоленных стоков ХВО-1,2. 

Вспомогательное оборудование ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 33 734 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 

Проект 02.01.04.081 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация АСУ ТП ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 2 624 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 

Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация бака регенеративных вод          
Всего стоимость проекта 0 6 747 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 

Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация вентиляции помещения фосфата ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 2 624 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 

Проект 02.01.04.084 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация бака запаса химочищенной воды №1          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 7 496 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 

Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Газоана-

лизатор МАРК 2010          
Всего стоимость проекта 0 112 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 112 112 112 112 112 112 112 112 

Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Аппарат 

ТВЗ 400 Вт          
Всего стоимость проекта 0 262 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 262 262 262 262 262 262 262 262 

Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Спектро-

фотометр КФК-3-01          
Всего стоимость проекта 0 150 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 150 150 150 150 150 150 150 150 

Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Стило-

скоп стационарный СЛ-15          
Всего стоимость проекта 0 652 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 652 652 652 652 652 652 652 652 

Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерни-

зация системы охлаждения выпара деаэраторов 

6 ата 2 очереди          
Всего стоимость проекта 0 11 245 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 

          

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 48 665 74 042 288 553 259 620 435 468 433 981 434 092 455 497 228 038 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 48 665 122 706 411 259 670 880 1 106 348 1 540 328 1 974 420 2 429 918 2 657 955 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 37 716 12 667 47 289 65 015 68 475 68 606 42 756 24 377 30 656 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 37 716 50 383 97 672 162 687 231 161 299 767 342 523 366 900 397 556 

Проект 02.02.01.1012 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина, заявитель - Комитет ГиЗР админи-

страции г. Новокузнецка по адресу: западнее 

нежилого здания № 56 по пр. Авиаторов          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 957 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 957 957 

Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Автобаза 

(перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), 

заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Авто-

транспортная, 43 (к 1, 2, гараж)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 13 845 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 13 845 13 845 

Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина, заявитель - Комитет ГиЗР админи-

страции г. Новокузнецк по адресу: северо-за-

паднее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссов-

ского          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 703 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 703 2 703 

Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации) по адресу: в границах земельного 

участка с кадастровым номером 

42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62          
Всего стоимость проекта 0 1 267 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 

Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД запад-

нее МКД № 61 по ул. Косыгина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 694 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 

Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: 

восточнее МКД № 34 по пр. Мира          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 703 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 703 2 703 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по 

адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 939 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 939 939 939 939 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристро-

енными помещениями по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 17 665 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 17 665 17 665 17 665 17 665 17 665 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 10 184 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)          
Всего стоимость проекта 0 0 5 059 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 546 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 546 9 546 9 546 9 546 9 546 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристро-

енными помещениями по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)          
Всего стоимость проекта 0 0 11 667 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 5 134 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 134 5 134 5 134 5 134 5 134 5 134 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 6 561 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 561 6 561 6 561 6 561 6 561 6 561 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристро-

енными помещениями по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)          
Всего стоимость проекта 0 0 16 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 16 896 16 896 16 896 16 896 16 896 16 896 16 896 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 31 135 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 31 135 31 135 31 135 31 135 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 815 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 815 4 815 4 815 

Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:18)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 740 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 740 

Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:24)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 215 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 215 

Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа на 1000 мест по адресу:          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:25) 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 887 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 887 

Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа на 1296 мест по адресу: 

Севернее многоквартирного жилого дома по 

ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 

Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 15 450 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 15 450 15 450 15 450 15 450 15 450 

Проект 02.02.01.1041 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Юго-восточ-

нее многоквартирного жилого дома по ул. Ро-

коссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоиль-

инского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 12 184 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 12 184 12 184 12 184 12 184 

Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее мно-

гоквартирного жилого дома по ул.Рокоссов-

ского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 054 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 

Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее мно-

гоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 

4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 766 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 766 10 766 10 766 10 766 

Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Западнее 

многоквартирного жилого дома по ул.Рокос-

совского, 17, микрорайон 20 Новоильинского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 129 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 129 6 129 6 129 6 129 

Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее много-

квартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 

25, микрорайон 20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 815 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 815 

Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

физической культуры и спорта по адресу: За-

паднее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 098 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 098 3 098 3 098 3 098 

Проект 02.02.01.1047 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

физической культуры и спорта по адресу: Во-

сточнее многоквартирного дома ул. Косыгина, 

3 в Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 235 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 235 235 235 235 235 

Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

оздоровительного комплекса по адресу: по ул. 

Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоиль-

инского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 079 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 079 3 079 3 079 

Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здания 

спортивно-оздоровительного комплекса им. 

Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее 

многоквартирного жилого дома по ул. Звез-

дова, 32 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 834 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 834 4 834 4 834 

Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

плавательного бассейна по адресу: по просп. 

Авиаторов в квартале 16 Новоильинского рай-

она          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 018 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 018 2 018 2 018 

Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина по адресу: юго-западнее жилого дома 

по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 84 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 84 84 84 

Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Спор-

тивно-оздоровительный комплекс с площад-

ками для тенниса по адресу: северо-восточнее 

нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Но-

воильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 779 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 779 779 779 

Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, 

в границах земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0412010:12          
Всего стоимость проекта 0 0 2 835 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 

Проект 02.02.01.1100 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом, заявитель - ООО 

"НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: ул. Горь-

ковская, 54 в квартале 5-6 Заводского района 

(взамен сносимого ветхого аварийного жилья)          
Всего стоимость проекта 2 202 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 

Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 

51 в Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 633 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 633 1 633 1 633 1 633 

Проект 02.02.01.1102 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

спортивно-оздоровительного центра (центра 

детского развития) по адресу: юго-западнее          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

здания бассейна по ул. Тореза, 22-Д в квартале 

11 Заводского района 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 774 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 774 1 774 1 774 

Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Комплекс 

православного храма по адресу: севернее нежи-

лого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 590 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 590 4 590 4 590 

Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по адресу: восточнее нежи-

лого здания по просп. Советской Армии, 52-А 

Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 310 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 310 310 310 

Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина непродовольственных товаров по ад-

ресу: юго-восточнее многоквартирного дома по 

просп. Советской Армии, 45 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 169 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 169 169 169 

Проект 02.02.01.1106 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание ав-

томойки по адресу: в границах земельного 

участка с кадастровым номером 

42:30:0412022:2968 севернее нежилого здания 

по ул. Моховая, 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 366 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 366 366 366 

Проект 02.02.01.1107 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Производ-

ственное предприятие по адресу: северо-во-

сточнее нежилого здания по ул.Моховая, 7 

корп. 2 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 169 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 169 169 169 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

складской базы по адресу: южнее нежилого 

здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 460 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 460 460 460 

Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 661 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 661 1 661 1 661 

Проект 02.02.01.1114 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Аквапарк, 

заявитель - Комитет ГиЗР администрации по 

адресу: севернее нежилого здания № 34 по ш. 

Бызовское          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 15 018 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 15 018 15 018 15 018 

Проект 02.02.01.1115 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

"Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по 

адресу: ул. М. Тореза, кадастровый номер зе-

мельного участка 42:30:0412021:896          
Всего стоимость проекта 6 852 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 

Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Комплекс 

зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по ад-

ресу: ул. Промстроевская, 18          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 693 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 

Проект 02.02.01.1117 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Гараж по 

адресу: гараж, северо-западнее здания по ул. 

Тореза, 121-В           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 807 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 807 807 807 807 807 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а          
Всего стоимость проекта 357 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

Проект 02.02.01.1125 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

для размещения мировых судей (реконструк-

ция), заявитель - Департмент строительства КО 

по адресу: Горьковская, 29А          
Всего стоимость проекта 0 695 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 695 695 695 695 695 695 695 695 

Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Мик-

рорайон 24 в Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 

Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом, заявитель - ООО 

"НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24          
Всего стоимость проекта 3 886 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 

Проект 02.02.01.1130 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом по адресу: Северо-восточнее 

многоквартирного дома по ул. Климасенко, 1/6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 722 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 722 2 722 2 722 2 722 

Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

(Застройщик не определен) по адресу: Западнее 

многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в 

Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 033 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 

Проект 02.02.01.1133 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (Застройщик не определен) по          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

адресу: Юго-западнее здания по ул. Горьков-

ская, 66-Б в Заводском районе 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 628 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 628 2 628 2 628 

Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (Застройщик не определен) по 

адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. 

Тореза, 19 в Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 168 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 168 4 168 

Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

для оказания бытовых услуг (Застройщик не 

определен) по адресу: Северо-восточнее нежи-

лого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 

42:30:0412011:2045)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 51 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 51 51 51 51 51 51 

Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (Застройщик не определен) по 

адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском рай-

оне, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 

42:30:0412014:56)          
Всего стоимость проекта 0 0 4 693 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (Застройщик НДСК) по ад-

ресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен 

сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)          
Всего стоимость проекта 0 0 6 101 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 101 6 101 6 101 6 101 6 101 6 101 6 101 

Проект 02.02.01.1139 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

(Застройщик не определен) по адресу: Южнее 

ул. Тореза, 43 в Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 516 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 516 516 516 516 516 516 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 497 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 487 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №17 А (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 377 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 4 576 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №17 Е (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 367 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по ад-

ресу: ул. Клименко, 12А пом. 1          
Всего стоимость проекта 672 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 672 672 672 672 672 672 672 672 672 

Проект 02.02.01.1206 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - Пирожок А.В. по адресу: ул. 

Климасенко, 11 корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 38 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 02.02.01.1208 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание по адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 1          
Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 02.02.01.1209 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание по адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 2          
Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 02.02.01.1210 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Кардио-

центр по адресу: -          
Всего стоимость проекта 0 0 0 51 720 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 51 720 51 720 51 720 51 720 51 720 51 720 

Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Горьков-

ская, 36          
Всего стоимость проекта 0 3 827 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 

Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Горьков-

ская, 52          
Всего стоимость проекта 0 3 339 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 

Проект 02.02.01.1373 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Футболь-

ный манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г          
Всего стоимость проекта 3 868 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 

Проект 02.02.01.1375 Строительство тепловой 

сети для подключения к тепловым сетям фут-

больного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 

ул. М.Тореза, 22б)          
Всего стоимость проекта 3 466 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 

Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д2"          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями в кв. 45-46 по адресу: ул. Косыгина, 

103  

Всего стоимость проекта 113 1 637 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 113 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 

Проект 02.02.01.1387 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Горьков-

ская, 66В          
Всего стоимость проекта 3 652 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 

Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: много-

квартирные жилые дома  по адресу: г. Новокуз-

нецк, Новоильинский район, пр. Мира, д.52, пр. 

Мира, 54          
Всего стоимость проекта 137 1 903 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 137 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 446 23 682 195 104 149 847 332 305 362 161 391 337 431 120 197 187 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 2 446 26 127 221 231 371 078 703 383 1 065 544 1 456 881 1 888 001 2 085 188 

Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбасс-

энерго» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 17 290 189 146 144 190 326 888 356 954 390 614 430 426 196 519 
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Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 17 290 206 436 350 626 677 513 1 034 467 1 425 081 1 855 507 2 052 026 

Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «Энер-

гоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктепло-

сбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 922 860 816 782 751 722 694 667 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 922 1 782 2 598 3 380 4 131 4 854 5 548 6 215 

Проект 02.02.03.3029 Замена участка тепловой 

сети  ПНС до ТК-V-34 т.Д до т.Е          
Всего стоимость проекта 2 446 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 

Проект 02.02.03.3030 Замена участка тепловой 

сети  ПНС до ТК-V-34 т.С до ПНС          
Всего стоимость проекта 0 5 469 5 099 4 841 4 636 4 456 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 469 10 568 15 408 20 044 24 500 24 500 24 500 24 500 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 8 503 0 0 119 1 936 3 213 0 0 195 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 8 503 8 503 8 503 8 622 10 558 13 771 13 771 13 771 13 966 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  

от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 

2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м 

по каналу          
Всего стоимость проекта 8 503 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 

Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых 

сетей для подключения перспективного потре-

бителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 

6А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-

14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, про-

ектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 221 3 213 0 0 0 
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Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 221 3 435 3 435 3 435 3 435 

Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-

14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, про-

ектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 119 1 714 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 119 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 37 693 46 160 44 640 32 753 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 37 693 83 853 128 493 161 246 161 246 161 246 161 246 161 246 

Проект 02.02.08.8018 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-154 с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 36 890 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 
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Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.08.8019 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-148 с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 802 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 802 802 802 802 802 802 802 802 

Проект 02.02.08.8020 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-148 с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 45 395 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 45 395 45 395 45 395 45 395 45 395 45 395 45 395 

Проект 02.02.08.8021 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-61 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 765 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 765 765 765 765 765 765 765 

Проект 02.02.08.8022 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-61 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 44 077 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 44 077 44 077 44 077 44 077 44 077 44 077 

Проект 02.02.08.8023 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-11 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 563 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 563 563 563 563 563 563 

Проект 02.02.08.8024 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-11 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 32 753 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 32 753 32 753 32 753 32 753 32 753 
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Таблица 1.8 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 83 825 686 341 459 231 450 965 399 304 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 83 825 770 166 1 229 397 1 680 362 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 83 825 686 341 459 231 450 965 399 304 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 83 825 770 166 1 229 397 1 680 362 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 83 825 686 341 459 231 450 965 399 304 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 83 825 770 166 1 229 397 1 680 362 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 2 079 666 

Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация 

ограждения промплощадки          
Всего стоимость проекта 8 900 13 314 14 183 14 097 0 0 0 0 0 
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Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 900 22 214 36 398 50 495 50 495 50 495 50 495 50 495 50 495 

Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор раство-

ренного кислорода МАРК 3010          
Всего стоимость проекта 27 34 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 27 61 61 61 61 61 61 61 61 

Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотомет-

рический счетный ГРАН-152          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 840 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 840 840 840 840 840 

Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты 

водорода МАРК 5010          
Всего стоимость проекта 0 63 0 67 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 130 130 130 130 130 130 

Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические          
Всего стоимость проекта 43 0 0 57 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 43 43 101 101 101 101 101 101 

Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансфор-

маторного масла ВТМ-3          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 301 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 301 301 301 301 301 

Проект 02.01.04.007 ЗСТЭЦ. Гидроэлеватор для за-

грузки, выгрузки, перегрузки фильтрующих мате-

риалов          
Всего стоимость проекта 111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-

307 ВД - 1 шт.          
Всего стоимость проекта 147 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный ком-

плекс для проверки релейной защиты Ретом-61          
Всего стоимость проекта 0 0 956 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 956 956 956 956 956 956 956 

Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания 

бомбовый АБК-1В          
Всего стоимость проекта 0 0 840 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 840 840 840 840 840 840 840 

Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-

2м          
Всего стоимость проекта 0 0 0 104 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 104 104 104 104 104 104 

Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  гене-

ратора №2 с системой возбуждения          
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Всего стоимость проекта 0 0 0 0 50 024 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 50 024 50 024 50 024 50 024 50 024 

Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  кон-

денсаторов ТГ4, ТГ-5, ТГ-6          
Всего стоимость проекта 0 0 19 093 18 247 16 705 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 093 37 339 54 044 54 044 54 044 54 044 54 044 

Проект 02.01.04.017 ЗСТЭЦ. Модернизация  мо-

стового крана в связи с переводом на дистанцион-

ное управление          
Всего стоимость проекта 1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 

Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА 

ТГ-5, ТГ-7 2 оч.          
Всего стоимость проекта 1 926 3 168 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 926 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 5 094 

Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспи-

рационной  установки натяжных станций 8-х кон-

вееров          
Всего стоимость проекта 0 0 8 582 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 8 582 8 582 8 582 8 582 8 582 8 582 8 582 

Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ 

ТП и КИП котлоагрегатов и турбогенераторов          
Всего стоимость проекта 13 836 24 724 25 939 25 180 10 584 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 836 38 560 64 498 89 678 100 262 100 262 100 262 100 262 100 262 

Проект 02.01.04.023 ЗСТЭЦ. Модернизация бака 

запаса конденсата №3          
Всего стоимость проекта 1 593 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 1 593 

Проект 02.01.04.024 ЗСТЭЦ. Модернизация вспо-

могательного оборудования ХВО 2.  Дренажный 

трубопровод обессоливающей установки          
Всего стоимость проекта 1 396 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 1 396 

Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газо-

проводов доменного газа           
Всего стоимость проекта 0 0 1 303 10 427 8 781 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 303 11 730 20 511 20 511 20 511 20 511 20 511 

Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация глав-

ного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена 

выключателей, 2 шт          
Всего стоимость проекта 637 793 845 840 800 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 637 1 431 2 276 3 116 3 916 3 916 3 916 3 916 3 916 
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Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов 

для испытания ПС          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 326 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 

Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10          
Всего стоимость проекта 0 26 238 330 188 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 26 238 356 426 356 426 356 426 356 426 356 426 356 426 356 426 

Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11          
Всего стоимость проекта 0 26 238 0 330 235 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 26 238 26 238 356 473 356 473 356 473 356 473 356 473 356 473 

Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала 

перелива баков запаса ХВО 1          
Всего стоимость проекта 99 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация ком-

плектного распределительного устройства 6кВ 

второй очереди. Замена  выключателей, 12 шт.          
Всего стоимость проекта 3 860 4 804 5 118 5 087 6 952 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 860 8 665 13 783 18 870 25 822 25 822 25 822 25 822 25 822 

Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация ком-

плектного распределительного устройства 6кВ 

второй очереди. Замена трансформаторов напряже-

ния 9,11,13 секции           
Всего стоимость проекта 0 733 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 733 733 733 733 733 733 733 733 

Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация маги-

страли острого пара ТГ-6          
Всего стоимость проекта 390 12 674 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 390 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 13 064 

Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация маги-

страли острого пара от К-11 в маш.зале          
Всего стоимость проекта 0 0 517 0 12 777 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 517 517 13 294 13 294 13 294 13 294 13 294 

Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насос-

ного оборудования          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 33 592 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 33 592 33 592 33 592 33 592 33 592 

Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация откры-

той установки трансформаторов 110кВ. Масло-

чаши          
Всего стоимость проекта 0 343 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 343 343 343 343 343 343 343 343 
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Проект 02.01.04.038 ЗСТЭЦ. Модернизация паро-

проводов КА-11          
Всего стоимость проекта 10 030 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 10 030 

Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подо-

гревателей (основные, пиковые, вспомогательные)          
Всего стоимость проекта 0 29 986 0 0 53 748 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 986 29 986 29 986 83 733 83 733 83 733 83 733 83 733 

Проект 02.01.04.040 ЗСТЭЦ. Модернизация пробо-

отборника конвейера 5А 1 очередь, 14А 2 очередь          
Всего стоимость проекта 0 0 4 787 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 

Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация разъе-

денителей 0,4кВ с ручным приводом рабочее и ре-

зервное питание секций 0,4кВ. (1-14РУСН-0,4; ва-

гоноопрокидыватель; ХВО-1,2оч; ЦТП-1,2оч), 

60шт          
Всего стоимость проекта 0 1 494 779 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 494 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 

Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регу-

ляторов впрыска котлоагрегата ст. №10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 481 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 481 481 481 481 481 

Проект 02.01.04.043 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы гидрозолоудаления          
Всего стоимость проекта 21 765 3 939 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 21 765 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 25 705 

Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны бе-

реговой насосной станции          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 918 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 918 5 918 5 918 5 918 5 918 

Проект 02.01.04.045 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ГК 

1 очереди          
Всего стоимость проекта 1 908 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 

Проект 02.01.04.046 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ГРУ 1, 2 очереди          
Всего стоимость проекта 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 
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Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ма-

зутонасосной станции          
Всего стоимость проекта 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 

Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

объединенного вспомогательного корпуса          
Всего стоимость проекта 0 2 083 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 

Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

склада хранения масла          
Всего стоимость проекта 0 1 090 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 

Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ХВО 1, ХВО 2          
Всего стоимость проекта 0 0 4 406 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 

Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт          
Всего стоимость проекта 0 0 540 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 540 540 540 540 540 540 540 

Проект 02.01.04.052 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы контроля доступа и видеонаблюдение  ГРУ 

10кВ 2-ой очереди          
Всего стоимость проекта 506 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 506 506 506 506 506 506 506 506 506 

Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация суще-

ствующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заме-

ной на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»          
Всего стоимость проекта 0 0 0 7 111 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 111 7 111 7 111 7 111 7 111 7 111 

Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 

с увеличением отпуска тепла от отборов          
Всего стоимость проекта 0 82 461 0 0 83 981 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 82 461 82 461 82 461 166 442 166 442 166 442 166 442 166 442 

Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубо-

провода острого пара ТГ ст.№ 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 514 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 514 514 514 514 514 514 
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Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла 

подпитки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 53 748 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 53 748 53 748 53 748 53 748 53 748 

Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 78 713 0 0 53 748 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 78 713 78 713 78 713 132 461 132 461 132 461 132 461 132 461 

Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация цирку-

ляционных насосов          
Всего стоимость проекта 8 077 9 822 10 092 9 645 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 077 17 899 27 991 37 636 37 636 37 636 37 636 37 636 37 636 

Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация элек-

трофильтров КА-11          
Всего стоимость проекта 0 69 232 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 69 232 

Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс          
Всего стоимость проекта 0 0 347 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 347 347 347 347 347 347 347 

Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная 

СНОЛ          
Всего стоимость проекта 44 55 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 100 100 100 100 100 100 100 100 

Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания 

электродвигателей          
Всего стоимость проекта 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 3 434 

Проект 02.01.04.068 ЗСТЭЦ. Установка индукци-

онного нагрева ЭЛСИТ (б/м)          
Всего стоимость проекта 432 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 432 432 432 432 432 432 432 432 432 

Проект 02.01.04.069 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Грузопоршневой манометр 

МП-100-М)           
Всего стоимость проекта 115 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Проект 02.01.04.070 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Грузопоршневой манометр 

МП-400-М)           
Всего стоимость проекта 114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 02.01.04.071 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Мановакуумметр МВП-2,5 

)           
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Всего стоимость проекта 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Проект 02.01.04.072 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция пробоотборника конвейера 5Б 1 очередь, 14Б 2 

очередь          
Всего стоимость проекта 0 8 996 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 8 996 

Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция  конденсаторов ТГ2          
Всего стоимость проекта 0 37 482 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 37 482 

Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция паропровода на разморозку радиационного 

размораживающего устройства          
Всего стоимость проекта 0 29 986 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 29 986 

Проект 02.01.04.075 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция УВГ ТГ-7          
Всего стоимость проекта 0 3 748 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 3 748 

Проект 02.01.04.076 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция трубопроводов добавочной воды от насосной 

подпитки тепловой сети до главного корпуса ТЦ 2 

очереди          
Всего стоимость проекта 0 29 986 30 715 29 354 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 986 60 701 90 055 90 055 90 055 90 055 90 055 90 055 

Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция закрытого распределительного устройства 110 

кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Транс-

форматоры напряжения.          
Всего стоимость проекта 0 89 958 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 89 958 

Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция троллеев вагонотолкателей №1, 2.          
Всего стоимость проекта 0 4 498 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 

Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция системы пожаротушения кабельных тоннелей          
Всего стоимость проекта 0 22 489 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 22 489 

Проект 02.01.04.080 ЗСТЭЦ. ЗС ТЭЦ. Система во-

доотведения засоленных стоков ХВО-1,2. Вспомо-

гательное оборудование ХВО-2          
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Всего стоимость проекта 0 33 734 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 33 734 

Проект 02.01.04.081 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция АСУ ТП ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 2 624 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 

Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция бака регенеративных вод          
Всего стоимость проекта 0 6 747 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 

Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция вентиляции помещения фосфата ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 2 624 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 

Проект 02.01.04.084 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция бака запаса химочищенной воды №1          
Всего стоимость проекта 0 7 496 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 7 496 

Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Газоанализа-

тор МАРК 2010          
Всего стоимость проекта 0 112 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 112 112 112 112 112 112 112 112 

Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 

400 Вт          
Всего стоимость проекта 0 262 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 262 262 262 262 262 262 262 262 

Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Спектрофо-

тометр КФК-3-01          
Всего стоимость проекта 0 150 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 150 150 150 150 150 150 150 150 

Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Стилоскоп 

стационарный СЛ-15          
Всего стоимость проекта 0 652 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 652 652 652 652 652 652 652 652 

Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 

2 очереди          
Всего стоимость проекта 0 11 245 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 11 245 

          

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   
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Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.9 – Объем инвестиций по Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне 

ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 8 617 18 927 228 869 155 885 364 283 388 089 395 430 430 426 222 360 

Всего смета проектов накопленным итогом 8 617 27 544 256 413 412 298 776 582 1 164 671 1 560 100 1 990 526 2 212 886 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники тепло-

снабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепло-

вых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 8 617 18 927 228 869 155 885 364 283 388 089 395 430 430 426 222 360 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 8 617 27 544 256 413 412 298 776 582 1 164 671 1 560 100 1 990 526 2 212 886 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 113 1 637 39 724 11 696 37 396 31 135 4 815 0 25 841 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 113 1 750 41 474 53 169 90 565 121 700 126 516 126 516 152 357 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещени-

ями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского рай-

она (42:30:0601007:7)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 17 665 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 17 665 17 665 17 665 17 665 17 665 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:16)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 10 184 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 10 184 10 184 10 184 10 184 10 184 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:15)          
Всего стоимость проекта 0 0 5 059 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 5 059 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:17)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 546 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 546 9 546 9 546 9 546 9 546 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещени-

ями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского рай-

она (42:30:0601007:8)          
Всего стоимость проекта 0 0 11 667 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:14)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 5 134 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 134 5 134 5 134 5 134 5 134 5 134 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:19)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 6 561 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 561 6 561 6 561 6 561 6 561 6 561 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещени-

ями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского рай-

она (42:30:0601007:10)          
Всего стоимость проекта 0 0 16 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 16 896 16 896 16 896 16 896 16 896 16 896 16 896 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:23) 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 31 135 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 31 135 31 135 31 135 31 135 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:26)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 815 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 815 4 815 4 815 

Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад на 200 

мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского рай-

она (42:30:0601007:18)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 740 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 740 

Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад на 200 

мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского рай-

она (42:30:0601007:24)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 215 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 215 

Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Общеобразовательная 

школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:25)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 887 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 887 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом (Застройщик НДСК) по адресу: ул. Тореза, 17 в 

Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 

42:30:0412008:120)          
Всего стоимость проекта 0 0 6 101 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 101 6 101 6 101 6 101 6 101 6 101 6 101 

Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД "Д2" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями в кв. 

45-46 по адресу: ул. Косыгина, 103           
Всего стоимость проекта 113 1 637 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 113 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство 

новых тепловых сетей для повышения эффектив-

ности функционирования системы теплоснабже-

ния за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 17 290 189 146 144 190 326 888 356 954 390 614 430 426 196 519 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 17 290 206 436 350 626 677 513 1 034 467 1 425 081 1 855 507 2 052 026 

Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 

зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №02 

ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 17 290 189 146 144 190 326 888 356 954 390 614 430 426 196 519 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 17 290 206 436 350 626 677 513 1 034 467 1 425 081 1 855 507 2 052 026 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 8 503 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от ТК-

III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 2Ду200мм на 

2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу          
Всего стоимость проекта 8 503 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 8 503 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство 

новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство 

и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением 

тепловой мощности, в целях подключения новых 

потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.10 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 37 602 11 953 8 425 54 135 31 860 38 222 38 663 25 071 5 678 

Всего смета проектов накопленным итогом 37 602 49 555 57 980 112 116 143 976 182 199 220 861 245 932 251 610 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 37 602 11 953 8 425 54 135 31 860 38 222 38 663 25 071 5 678 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 37 602 49 555 57 980 112 116 143 976 182 199 220 861 245 932 251 610 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 37 602 11 030 7 566 53 319 31 079 37 471 37 940 24 377 4 815 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 37 602 48 633 56 198 109 518 140 596 178 067 216 007 240 384 245 200 

Проект 02.02.01.1012 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка по адресу: западнее нежилого здания № 56 по 

пр. Авиаторов          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 957 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 957 957 

Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Автобаза (перерас-

пределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - 

ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 

1, 2, гараж)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 13 845 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 13 845 13 845 

Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 

16 по ул. Рокоссовского          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 703 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 703 2 703 

Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Проектируемый 

МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по 

адресу: в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 

62          
Всего стоимость проекта 0 1 267 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 

Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 

по ул. Косыгина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 694 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 

Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД 

№ 34 по пр. Мира          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 703 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 703 2 703 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирная 

жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-

восточнее ул. Горьковская, 56          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 939 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 939 939 939 939 

Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Общеобразователь-

ная школа на 1296 мест по адресу: Севернее много-

квартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Ар-

мии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 15 450 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 15 450 15 450 15 450 15 450 15 450 

Проект 02.02.01.1041 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Юго-восточнее многоквартир-

ного жилого дома по ул. Рокоссовского, 16, микро-

район 14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 12 184 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 12 184 12 184 12 184 12 184 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 

140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 

14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 054 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 

Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жи-

лых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 

Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 766 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 766 10 766 10 766 10 766 

Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 

20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 129 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 129 6 129 6 129 6 129 

Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жи-

лого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 

Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 815 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 815 

Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Объект физической 

культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиа-

торов, 25 в Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 098 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 098 3 098 3 098 3 098 

Проект 02.02.01.1047 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Объект физической 

культуры и спорта по адресу: Восточнее многоквар-

тирного дома ул. Косыгина, 3 в Новоильинском рай-

оне          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 235 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 235 235 235 235 235 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание оздорови-

тельного комплекса по адресу: по ул. Рокоссовского 

в микрорайоне 14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 079 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 079 3 079 3 079 

Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здания спортивно-

оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова 

по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого 

дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 834 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 834 4 834 4 834 

Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание плаватель-

ного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в 

квартале 16 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 018 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 018 2 018 2 018 

Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина по 

адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 

5 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 84 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 84 84 84 

Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Спортивно-оздоро-

вительный комплекс с площадками для тенниса по 

адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. 

Авиаторов, 13 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 779 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 779 779 779 

Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

42:30:0412010:12          
Всего стоимость проекта 0 0 2 835 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 

Проект 02.02.01.1100 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова по адресу: ул. Горьковская, 54 в квартале 5-6 

Заводского района (взамен сносимого ветхого ава-

рийного жилья) 

Всего стоимость проекта 2 202 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 2 202 

Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 633 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 633 1 633 1 633 1 633 

Проект 02.02.01.1102 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание спортивно-

оздоровительного центра (центра детского развития) 

по адресу: юго-западнее здания бассейна по ул. То-

реза, 22-Д в квартале 11 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 774 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 774 1 774 1 774 

Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Комплекс православ-

ного храма по адресу: севернее нежилого здания по 

шоссе Заводское, 30 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 590 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 590 4 590 4 590 

Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Административное 

здание по адресу: восточнее нежилого здания по 

просп. Советской Армии, 52-А Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 310 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 310 310 310 

Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина не-

продовольственных товаров по адресу: юго-восточ-

нее многоквартирного дома по просп. Советской 

Армии, 45 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 169 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 169 169 169 

Проект 02.02.01.1106 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание автомойки по          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

адресу: в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 42:30:0412022:2968 севернее нежилого 

здания по ул. Моховая, 7 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 366 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 366 366 366 

Проект 02.02.01.1107 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Производственное 

предприятие по адресу: северо-восточнее нежилого 

здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 169 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 169 169 169 

Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание складской 

базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Промстроевская, 21 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 460 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 460 460 460 

Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад на 55 

мест по адресу: квартал 15 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 661 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 661 1 661 1 661 

Проект 02.02.01.1114 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Аквапарк, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации по адресу: севернее 

нежилого здания № 34 по ш. Бызовское          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 15 018 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 15 018 15 018 15 018 

Проект 02.02.01.1115 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Магазин "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. М. То-

реза, кадастровый номер земельного участка 

42:30:0412021:896          
Всего стоимость проекта 6 852 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 

Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Комплекс зданий, за-

явитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Пром-

строевская, 18          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 693 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1117 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Гараж по адресу: га-

раж, северо-западнее здания по ул. Тореза, 121-В           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 807 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 807 807 807 807 807 

Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание по 

адресу: пр. Советской Армии, 52а          
Всего стоимость проекта 357 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

Проект 02.02.01.1125 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание для размеще-

ния мировых судей (реконструкция), заявитель - Де-

партмент строительства КО по адресу: Горьковская, 

29А          
Всего стоимость проекта 0 695 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 695 695 695 695 695 695 695 695 

Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в 

Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 

Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24          
Всего стоимость проекта 3 886 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 3 886 

Проект 02.02.01.1130 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом по адресу: Северо-восточнее многоквартирного 

дома по ул. Климасенко, 1/6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 722 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 722 2 722 2 722 2 722 

Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Магазин (Застрой-

щик не определен) по адресу: Западнее многоквар-

тирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильин-

ском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 033 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 

Проект 02.02.01.1133 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-за-

паднее здания по ул. Горьковская, 66-Б в Заводском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 628 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 628 2 628 2 628 

Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-во-

сточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Завод-

ском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 168 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 168 4 168 

Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание для оказания 

бытовых услуг (Застройщик не определен) по ад-

ресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 

лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 51 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 51 51 51 51 51 51 

Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Кли-

масенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого 

дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)          
Всего стоимость проекта 0 0 4 693 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 4 693 

Проект 02.02.01.1139 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Магазин (Застрой-

щик не определен) по адресу: Южнее ул. Тореза, 43 

в Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 516 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 516 516 516 516 516 516 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 

А,Б (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 497 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 
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Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г 

(стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 487 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А 

(стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 377 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 

Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 4 576 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 4 576 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е 

(стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 367 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое помеще-

ние, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Кли-

менко, 12А пом. 1          
Всего стоимость проекта 672 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 672 672 672 672 672 672 672 672 672 

Проект 02.02.01.1206 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Пирожок А.В. по адресу: ул. Климасенко, 

11 корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 38 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 02.02.01.1208 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание по 

адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 1          
Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
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Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 
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Проект 02.02.01.1209 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание по 

адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 2          
Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 02.02.01.1210 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Кардиоцентр по ад-

ресу: -          
Всего стоимость проекта 0 0 0 51 720 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 51 720 51 720 51 720 51 720 51 720 51 720 

Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36          
Всего стоимость проекта 0 3 827 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 

Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52          
Всего стоимость проекта 0 3 339 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 

Проект 02.02.01.1373 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Футбольный манеж 

по адресу: ул. Тореза, 24Г          
Всего стоимость проекта 3 868 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 3 868 

Проект 02.02.01.1375 Строительство тепловой сети 

для подключения к тепловым сетям футбольного ма-

нежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 22б)          
Всего стоимость проекта 3 466 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 3 466 

Проект 02.02.01.1387 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 66В          
Всего стоимость проекта 3 652 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 3 652 

Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: многоквартирные 

жилые дома  по адресу: г. Новокузнецк, Новоильин-

ский район, пр. Мира, д.52, пр. Мира, 54          
Всего стоимость проекта 137 1 903 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 137 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

101 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 922 860 816 782 751 722 694 667 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 922 1 782 2 598 3 380 4 131 4 854 5 548 6 215 

Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 

зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО 

№02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 922 860 816 782 751 722 694 667 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 922 1 782 2 598 3 380 4 131 4 854 5 548 6 215 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей 

для подключения перспективного потребителя по 

адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 195 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 0 37 693 46 160 44 759 34 689 3 213 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 37 693 83 853 128 611 163 300 166 513 166 513 166 513 166 513 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники тепло-

снабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепло-

вых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 37 693 46 160 44 759 34 689 3 213 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 37 693 83 853 128 611 163 300 166 513 166 513 166 513 166 513 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство 

новых тепловых сетей для повышения эффектив-

ности функционирования системы теплоснабже-

ния за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 119 1 936 3 213 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 119 2 054 5 268 5 268 5 268 5 268 

Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с 

увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 

(ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 221 3 213 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 221 3 435 3 435 3 435 3 435 

Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с 

увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 

(ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 119 1 714 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 119 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство 

новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство 

и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением 

тепловой мощности, в целях подключения новых 

потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 37 693 46 160 44 640 32 753 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 37 693 83 853 128 493 161 246 161 246 161 246 161 246 161 246 

Проект 02.02.08.8018 Реализация СМР по автоматиза-

ции работы ЦТП-154 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 36 890 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 

Проект 02.02.08.8019 Разработка ПСД по автоматиза-

ции работы ЦТП-148 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 802 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 802 802 802 802 802 802 802 802 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.08.8020 Реализация СМР по автоматиза-

ции работы ЦТП-148 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 45 395 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 45 395 45 395 45 395 45 395 45 395 45 395 45 395 

Проект 02.02.08.8021 Разработка ПСД по автоматиза-

ции работы ЦТП-61 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 765 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 765 765 765 765 765 765 765 

Проект 02.02.08.8022 Реализация СМР по автоматиза-

ции работы ЦТП-61 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 44 077 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 44 077 44 077 44 077 44 077 44 077 44 077 

Проект 02.02.08.8023 Разработка ПСД по автоматиза-

ции работы ЦТП-11 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 563 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 563 563 563 563 563 563 

Проект 02.02.08.8024 Реализация СМР по автоматиза-

ции работы ЦТП-11 с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 32 753 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 32 753 32 753 32 753 32 753 32 753 
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Таблица 1.12 – Объем инвестиций ООО "Теплоснаб" в зоне ЕТО №02 на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 2 446 5 469 5 099 4 841 4 636 4 456 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 2 446 7 915 13 013 17 854 22 490 26 946 26 946 26 946 26 946 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 2 446 5 469 5 099 4 841 4 636 4 456 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 2 446 7 915 13 013 17 854 22 490 26 946 26 946 26 946 26 946 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 446 5 469 5 099 4 841 4 636 4 456 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 2 446 7 915 13 013 17 854 22 490 26 946 26 946 26 946 26 946 

Проект 02.02.03.3029 Замена участка тепловой сети  

ПНС до ТК-V-34 т.Д до т.Е          
Всего стоимость проекта 2 446 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 2 446 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.03.3030 Замена участка тепловой сети  

ПНС до ТК-V-34 т.С до ПНС          
Всего стоимость проекта 0 5 469 5 099 4 841 4 636 4 456 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 469 10 568 15 408 20 044 24 500 24 500 24 500 24 500 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.13 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), 

тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 474 491 228 469 661 751 247 169 269 504 154 707 223 733 105 337 96 677 

Всего смета проектов накопленным итогом 474 491 702 960 1 364 711 1 611 880 1 881 384 2 036 091 2 259 824 2 365 162 2 461 839 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 135 524 128 685 117 720 110 342 104 883 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 135 524 264 209 381 929 492 271 597 155 597 155 597 155 597 155 597 155 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 54 785 57 547 57 207 15 488 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 54 785 112 332 169 539 185 027 185 027 185 027 185 027 185 027 185 027 

Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция ак-

кумуляторной батареи с заменой элементов 

OPZ8, OPZ10          
Всего стоимость проекта 0 3 558 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 

Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция 

бака-аккумулятора тепловой сети №1          
Всего стоимость проекта 0 25 551 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 

Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция 

бака-аккумулятора тепловой сети №2          
Всего стоимость проекта 0 0 23 820 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.02.005 ЦТЭЦ. Реконструкция по-

верхности нагрева котла №1 ПВК Центральной 

ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 0 26 510 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 26 510 26 510 26 510 26 510 26 510 26 510 26 510 

Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция по-

верхности нагрева котла №2 ПВК Центральной 

ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 28 438 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 

Проект 03.01.02.008 ЦТЭЦ. Реконструкция по-

верхности нагрева котла №4 ПВК Центральной 

ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 30 835 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 

Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция си-

стемы сброса сточных вод водоподготовитель-

ных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Цен-

тральная ТЭ          
Всего стоимость проекта 2 221 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 

Проект 03.01.02.011 ЦТЭЦ. Реконструкция 

схемы циркуляции тепловой сети с модерниза-

цией группы сетевых насосов          
Всего стоимость проекта 21 729 0 6 877 15 488 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 21 729 21 729 28 606 44 094 44 094 44 094 44 094 44 094 44 094 

          
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 80 739 71 138 60 513 94 854 104 883 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 80 739 151 877 212 390 307 244 412 128 412 128 412 128 412 128 412 128 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуа-

тации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 8 557 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация ко-

мутационной аппаратуры          
Всего стоимость проекта 0 25 913 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация ком-

плекса инженерно-технических средств охраны 

(ИТСО) Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 55 024 11 582 40 415 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 55 024 66 606 107 021 107 021 107 021 107 021 107 021 107 021 107 021 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация про-

цесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 

на оборудование динамического осветления          
Всего стоимость проекта 0 0 20 098 94 854 104 883 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 20 098 114 953 219 836 219 836 219 836 219 836 219 836 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СО-

ТИАССО          
Всего стоимость проекта 1 460 17 455 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 460 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбыто-

вых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"          
Всего стоимость проекта 8 991 16 188 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 991 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Строительство ре-

зервного топливного хозяйства          
Всего стоимость проекта 6 707 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 

          

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 338 966 99 784 544 032 136 827 164 621 154 707 223 733 105 337 96 677 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 338 966 438 751 982 782 1 119 609 1 284 230 1 438 937 1 662 670 1 768 007 1 864 684 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 13 352 4 862 0 33 378 71 858 22 650 87 582 3 886 3 238 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 13 352 18 214 18 214 51 593 123 451 146 101 233 683 237 569 240 807 

Проект 03.02.01.1048 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

торгового назначения по адресу: Южнее 

ул.Транспортная, 25 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 295 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 295 1 295 

Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

коммерческого назначения (взамен ветхого и 

аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Цен-

тральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 516 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 516 516 516 516 

Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Авто-

центр с офисным зданием, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: пр. Строителей, 18 в Централь-

ном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 755 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 755 3 755 3 755 3 755 

Проект 03.02.01.1051 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Склад, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промыш-

ленная, 32          
Всего стоимость проекта 4 731 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 

Проект 03.02.01.1052 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админим-

тративно-офисное здание, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: Промышленная, 36          
Всего стоимость проекта 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 

Проект 03.02.01.1061 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание со служебными гаражами по          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ул. Кольцевая по адресу: западнее производ-

ственной базы по ул. Кольцевая, 6  

Всего стоимость проекта 601 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 601 601 601 601 601 601 601 601 601 

Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по адресу: южнее диспетчер-

ского пункта по просп. Строителей, 4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 573 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 573 573 573 573 

Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Двух-

этажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: во-

сточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 694 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 

Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание за-

крытых автостоянок с офисными помещениями 

по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  произ-

водственной базы по просп. Строителей, 4а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 929 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 929 929 929 929 

Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов по адресу: За-

паднее производственной базы по просп. Стро-

ителей, 91а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 13 742 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 13 742 13 742 13 742 13 742 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

склада с административными помещениями по 

ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого зда-

ния по ул. Кольцевая, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 113 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 113 113 113 113 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Офисное 

здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

по адресу: севернее производственной базы по 

ул. Орджоникидзе, 12А 

Всего стоимость проекта 666 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 666 666 666 666 666 666 666 666 666 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового центра по адресу: севернее здания 

автосалона по ул. Доз, 12Б          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 

Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

жилых домов с детским садом и пунктом 

охраны в квартале 77 по адресу: юго-западнее 

нежилого здания по ул. Щорса, 19          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 581 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 581 2 581 2 581 2 581 2 581 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по проезду Вокзальный по 

адресу: севернее производственно-хозяйствен-

ной базы по проезду Вокзальный, 14          
Всего стоимость проекта 310 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

складской базы по ул. Переездная по адресу: 

западнее нежилого здания по ул. Переездная, 

14 корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 329 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 329 329 329 329 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по ул. Вокзальная по адресу: 

севернее многоквартирного жилого дома по ул. 

Вокзальная, 5          
Всего стоимость проекта 488 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 488 488 488 488 488 488 488 488 488 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее 

Покрышкина, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 267 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 267 1 267 1 267 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом , заявитель - ООО 

"НДСК" по адресу: ул. Мичурина, кв. 8          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 591 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 591 2 591 

Проект 03.02.01.1123 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом, заявитель - Казимиров 

А.В. Казимирова Е.Л. по адресу: Медицинская, 

57          
Всего стоимость проекта 0 235 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 235 235 235 235 235 235 235 235 

Проект 03.02.01.1124 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по 

адресу: Медицинская, 1А          
Всего стоимость проекта 0 103 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

(Застройщик не определен) по адресу: южнее 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском 

районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 2 450 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение (Никитин Э.Б., Спицын В.И.) по ад-

ресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, помещение 1, 

помещение 2          
Всего стоимость проекта 269 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 269 269 269 269 269 269 269 269 269 

Проект 03.02.01.1170 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: 

ул. Ростовская, 4 

Всего стоимость проекта 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Проект 03.02.01.1199 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Рекон-

струкция торговых площадей торгового пави-

льон "Ноградский", заявитель - Сукиасян Г.Е. 

по адресу: ул. Ноградская, 4А          
Всего стоимость проекта 2 438 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 

Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Поликли-

ника №5, заявитель - Министерство строитель-

ства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А          
Всего стоимость проекта 366 4 429 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 366 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 

Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилые 

производственные здания, заявитель - АО 

"ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный 

участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспорт-

ная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 30 929 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 30 929 30 929 30 929 30 929 30 929 30 929 

Проект 03.02.01.1224 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории микрорайона 

Левобережный Центрального района по адресу: 

микрорайон Левобережный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 69 277 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 

Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории по ул. Глинки 

Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 11 258 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 11 258 11 258 11 258 

Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

плексное развитие территорий микрорайона За-

вокзальный Куйбышевского района по адресу: 

микрорайон Завокзальный 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 75 056 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 75 056 75 056 75 056 

Проект 03.02.01.1382 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя:  Много-

квартирный жилой дом по адресу: пр. Строите-

лей, корпус 1          
Всего стоимость проекта 291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 291 291 291 291 291 291 291 291 291 

Проект 03.02.01.1388 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Автотех-

центр, заявитель Большанин по адресу: ул. Вок-

зальная, 37А          
Всего стоимость проекта 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Проект 03.02.01.1389 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Часть от-

дельно стоящего нежилого здания, заявитель 

Микрюкова, Т. И., Чуленчик Д. П. по адресу: 

пр. Строителей, 7 пом. 1, 5          
Всего стоимость проекта 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: пр. Строите-

лей, корпус 2          
Всего стоимость проекта 291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 291 291 291 291 291 291 291 291 291 

Проект 03.02.01.1394 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (магазин) по адресу: ул. Кирова, 2Б          
Всего стоимость проекта 213 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

Проект 03.02.01.1398 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: здание 

(капитальный ремонт) по адресу: г. Новокуз-

нецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, д.6          
Всего стоимость проекта 7 95 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 102 102 102 102 102 102 102 102 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 307 646 35 703 338 173 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 307 646 343 350 681 522 681 522 681 522 681 522 681 522 681 522 681 522 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой 

сети:  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-

36 ул. 1 Мая) - ТК-36          
Всего стоимость проекта 281 128 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой 

сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, про-

тяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 5 403 133 795 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 403 139 198 139 198 139 198 139 198 139 198 139 198 139 198 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой 

сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, про-

тяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 2 441 29 777 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 441 32 218 32 218 32 218 32 218 32 218 32 218 32 218 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой 

сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 

2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтруб-

ном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 178 411 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 178 589 589 589 589 589 589 589 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой 

сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протя-

жённостью 500 м в 2-х трубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 1 333 14 888 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 333 16 222 16 222 16 222 16 222 16 222 16 222 16 222 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой 

сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 

2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтруб-

ном исчислении          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 2 219 25 282 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 219 27 502 27 502 27 502 27 502 27 502 27 502 27 502 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой 

сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, про-

тяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 4 991 67 806 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 991 72 797 72 797 72 797 72 797 72 797 72 797 72 797 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой 

сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 

2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтруб-

ном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 859 8 635 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 859 9 493 9 493 9 493 9 493 9 493 9 493 9 493 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой 

сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), 

диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 

м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 3 329 43 969 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 329 47 297 47 297 47 297 47 297 47 297 47 297 47 297 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой 

сети: Наружная стена здания гаража котельной 

ДТВУ-3 - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 695 6 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 695 6 865 6 865 6 865 6 865 6 865 6 865 6 865 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой 

сети: ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 572 5 078 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 572 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой 

сети: ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 266 2 361 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 266 2 627 2 627 2 627 2 627 2 627 2 627 2 627 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8  Курако - 

ТК-14 Курако (2 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-9  - ТК-

10 - т. А (начало тоннеля); Н-6-УТ-11)), СМР          
Всего стоимость проекта 26 518 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 

Проект 03.02.02.2044 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8  Курако -          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТК-14 Курако  (4 этап ТК-13 Курако - ТК-14 

Курако), СМР 

Всего стоимость проекта 0 13 418 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 9 223 42 988 48 974 54 718 90 169 93 899 92 344 93 439 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 9 223 52 210 101 185 155 903 246 072 339 971 432 315 525 754 

Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» 

(ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 9 223 42 988 48 974 54 718 90 169 93 899 92 344 93 439 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 223 52 210 101 185 155 903 246 072 339 971 432 315 525 754 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 17 968 22 248 50 760 47 128 38 044 41 888 42 252 9 107 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 17 968 40 216 90 976 138 103 176 148 218 036 260 288 269 395 269 395 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзаль-

ная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР          
Всего стоимость проекта 0 7 501 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 

Проект 03.02.04.4006 Реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра ТК-10 Вокзаль-

ная - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15Б - 

ТК-15 Вокзальная,  СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 21 697 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 21 697 21 697 21 697 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 -          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Ку-

рако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - 

ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - 

пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР 

Всего стоимость проекта 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Ку-

рако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - 

ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 

Строителей)),  СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 16 126 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 16 126 16 126 16 126 16 126 16 126 16 126 16 126 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок 

ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 15 700 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок 

ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 15 877 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 15 877 15 877 15 877 15 877 15 877 15 877 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 -          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-

8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей 

(участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР   

Всего стоимость проекта 0 0 0 12 298 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 12 298 12 298 12 298 12 298 12 298 12 298 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 255 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 255 255 255 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 853 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 853 3 853 3 853 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 

- К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектиро-

вание           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 557 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 557 557 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный 

- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-

9 Орджоникидзе, проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 672 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 672 672 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирова-

ние           
Всего стоимость проекта 0 5 746 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-15 - ТК-15/2 - 

Вокзальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-

15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной, проектирова-

ние и СМР          
Всего стоимость проекта 17 968 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 

Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 18 934 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 18 934 18 934 18 934 18 934 18 934 18 934 18 934 

Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 18 952 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 18 952 18 952 18 952 18 952 18 952 18 952 

Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 18 125 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 

Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 19 257 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 19 257 19 257 19 257 19 257 

Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-

8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей 

(участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строите-

лей)), СМР            
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 19 919 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 19 919 19 919 19 919 19 919 19 919 

Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-

13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 22 631 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 22 631 22 631 22 631 22 631 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-

15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 16 448 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 16 448 16 448 16 448 

Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-

17- ТК-18 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 7 878 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 7 878 7 878 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 27 748 112 111 7 346 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 27 748 139 860 147 206 147 206 147 206 147 206 147 206 147 206 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания 

ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой 

теплообменников для системы ГВС, насосами 

на перемычке между подающим и обратным 

трубопроводами для организации смешения 

теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 

Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 6 448 71 339 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 448 77 787 77 787 77 787 77 787 77 787 77 787 77 787 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на 

базе котельной №6 с насосами на перемычке 

между подающем и обратном трубопроводами 

для организации смешения теплоносителя, Qот 

= 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 6 191 8 216 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 191 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на 

базе котельной №43 (с насосами на перемычке 

между подающем и обратном трубопроводами 

для организации смешения теплоносителя, Qот 

= 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 

0,1881 Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 6 174 3 893 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 174 10 067 10 067 10 067 10 067 10 067 10 067 10 067 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на 

базе котельной №32 (с насосами на перемычке 

между подающем и обратном трубопроводами 

для организации смешения теплоносителя, Qот 

= 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 

Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 6 250 21 087 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 250 27 338 27 338 27 338 27 338 27 338 27 338 27 338 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.08.8013 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-Доз с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 277 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 277 277 277 277 277 277 277 277 

Проект 03.02.08.8014 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-Доз с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 7 308 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 

Проект 03.02.08.8015 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-34 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 268 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 268 268 268 268 268 268 268 

Проект 03.02.08.8016 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-34 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 7 346 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 346 7 346 7 346 7 346 7 346 7 346 

Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобе-

тонного ограждения территории ЦТП-5 (Про-

мышленная,5), СМР          
Всего стоимость проекта 0 2 408 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 
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Таблица 1.14 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 281 128 47 349 442 708 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 281 128 328 477 771 185 771 185 771 185 771 185 771 185 771 185 771 185 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 281 128 47 349 442 708 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 281 128 328 477 771 185 771 185 771 185 771 185 771 185 771 185 771 185 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 281 128 22 285 338 173 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 281 128 303 413 641 586 641 586 641 586 641 586 641 586 641 586 641 586 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой сети:  

ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 

Мая) - ТК-36          
Всего стоимость проекта 281 128 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 281 128 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: 

УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённо-

стью 2 000 м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 5 403 133 795 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 403 139 198 139 198 139 198 139 198 139 198 139 198 139 198 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: 

УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённо-

стью 1 000 м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 2 441 29 777 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 441 32 218 32 218 32 218 32 218 32 218 32 218 32 218 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: 

УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 

мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 178 411 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 178 589 589 589 589 589 589 589 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: 

УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 

500 м в 2-х трубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 1 333 14 888 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 333 16 222 16 222 16 222 16 222 16 222 16 222 16 222 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: 

УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 

мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 2 219 25 282 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 219 27 502 27 502 27 502 27 502 27 502 27 502 27 502 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: 

УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённо-

стью 1 800 м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 4 991 67 806 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 991 72 797 72 797 72 797 72 797 72 797 72 797 72 797 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: 

УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 

мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 859 8 635 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 859 9 493 9 493 9 493 9 493 9 493 9 493 9 493 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: 

УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диамет-

ром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двух-

трубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 3 329 43 969 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 329 47 297 47 297 47 297 47 297 47 297 47 297 47 297 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: 

Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - 

ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 695 6 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 695 6 865 6 865 6 865 6 865 6 865 6 865 6 865 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: 

ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 572 5 078 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 572 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: 

ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 266 2 361 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 266 2 627 2 627 2 627 2 627 2 627 2 627 2 627 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 25 063 104 535 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 25 063 129 599 129 599 129 599 129 599 129 599 129 599 129 599 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в 

районе котельной ДТВу-3 с установкой теплооб-

менников для системы ГВС, насосами на пере-

мычке между подающим и обратным трубопрово-

дами для организации смешения теплоносителя, 

Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 

Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 6 448 71 339 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 448 77 787 77 787 77 787 77 787 77 787 77 787 77 787 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе 

котельной №6 с насосами на перемычке между по-

дающем и обратном трубопроводами для организа-

ции смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, 

Qгвс = 0,4 Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 6 191 8 216 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 191 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе 

котельной №43 (с насосами на перемычке между 

подающем и обратном трубопроводами для органи-

зации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, 

Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 6 174 3 893 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 174 10 067 10 067 10 067 10 067 10 067 10 067 10 067 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе 

котельной №32 (с насосами на перемычке между 

подающем и обратном трубопроводами для органи-

зации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, 

Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 6 250 21 087 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 250 27 338 27 338 27 338 27 338 27 338 27 338 27 338 

 

Таблица 1.15 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 18 035 22 747 69 498 75 273 72 843 109 426 115 596 92 344 93 439 

Всего смета проектов накопленным итогом 18 035 40 781 110 279 185 552 258 395 367 821 483 417 575 761 669 200 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 18 035 22 747 69 498 75 273 72 843 109 426 115 596 92 344 93 439 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 18 035 40 781 110 279 185 552 258 395 367 821 483 417 575 761 669 200 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Проект 03.02.01.1388 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Автотехцентр, заяви-

тель Большанин по адресу: ул. Вокзальная, 37А          
Всего стоимость проекта 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 9 223 42 988 48 974 54 718 90 169 93 899 92 344 93 439 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 9 223 52 210 101 185 155 903 246 072 339 971 432 315 525 754 

Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 

зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО 

«ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 9 223 42 988 48 974 54 718 90 169 93 899 92 344 93 439 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 223 52 210 101 185 155 903 246 072 339 971 432 315 525 754 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 17 968 13 247 18 934 18 952 18 125 19 257 21 697 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 17 968 31 215 50 149 69 101 87 226 106 484 128 180 128 180 128 180 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей 

с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - 

ТК-9 Вокзальная,  СМР          
Всего стоимость проекта 0 7 501 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 7 501 

Проект 03.02.04.4006 Реконструкция тепловых сетей 

с увеличением диаметра ТК-10 Вокзальная - ТК-11 - 

ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15Б - ТК-15 Вокзальная,  

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 21 697 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 21 697 21 697 21 697 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5), проектирование           
Всего стоимость проекта 0 5 746 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 5 746 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзаль-

ная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-

15/5 по ул. Вокзальной, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 17 968 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968 

Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 1 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 18 934 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 18 934 18 934 18 934 18 934 18 934 18 934 18 934 

Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 2 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 18 952 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 18 952 18 952 18 952 18 952 18 952 18 952 

Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 3 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 18 125 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 

Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 4 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 19 257 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 19 257 19 257 19 257 19 257 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 277 7 576 7 346 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 277 7 853 15 199 15 199 15 199 15 199 15 199 15 199 

Проект 03.02.08.8013 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-Доз с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 277 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 277 277 277 277 277 277 277 277 

Проект 03.02.08.8014 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-Доз с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 7 308 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 

Проект 03.02.08.8015 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-34 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 268 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 268 268 268 268 268 268 268 

Проект 03.02.08.8016 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-34 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 7 346 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 346 7 346 7 346 7 346 7 346 7 346 
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Таблица 1.16 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 135 524 128 685 117 720 110 342 104 883 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 135 524 264 209 381 929 492 271 597 155 597 155 597 155 597 155 597 155 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 135 524 128 685 117 720 110 342 104 883 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 135 524 264 209 381 929 492 271 597 155 597 155 597 155 597 155 597 155 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 54 785 57 547 57 207 15 488 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 54 785 112 332 169 539 185 027 185 027 185 027 185 027 185 027 185 027 

Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция акку-

муляторной батареи с заменой элементов OPZ8, 

OPZ10          
Всего стоимость проекта 0 3 558 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 3 558 

Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-

аккумулятора тепловой сети №1          
Всего стоимость проекта 0 25 551 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 25 551 

Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-

аккумулятора тепловой сети №2          
Всего стоимость проекта 0 0 23 820 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 

Проект 03.01.02.005 ЦТЭЦ. Реконструкция поверх-

ности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 0 26 510 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 26 510 26 510 26 510 26 510 26 510 26 510 26 510 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверх-

ности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 28 438 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 28 438 

Проект 03.01.02.008 ЦТЭЦ. Реконструкция поверх-

ности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 30 835 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 30 835 

Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция си-

стемы сброса сточных вод водоподготовительных 

установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная 

ТЭ          
Всего стоимость проекта 2 221 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 

Проект 03.01.02.011 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы 

циркуляции тепловой сети с модернизацией 

группы сетевых насосов          
Всего стоимость проекта 21 729 0 6 877 15 488 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 21 729 21 729 28 606 44 094 44 094 44 094 44 094 44 094 44 094 

          
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 80 739 71 138 60 513 94 854 104 883 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 80 739 151 877 212 390 307 244 412 128 412 128 412 128 412 128 412 128 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуата-

ции секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 8 557 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 8 557 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комута-

ционной аппаратуры          
Всего стоимость проекта 0 25 913 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 25 913 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация ком-

плекса инженерно-технических средств охраны 

(ИТСО) Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 55 024 11 582 40 415 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 55 024 66 606 107 021 107 021 107 021 107 021 107 021 107 021 107 021 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация про-

цесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на 

оборудование динамического осветления          
Всего стоимость проекта 0 0 20 098 94 854 104 883 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 20 098 114 953 219 836 219 836 219 836 219 836 219 836 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИ-

АССО          
Всего стоимость проекта 1 460 17 455 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 460 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 18 915 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых 

стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"          
Всего стоимость проекта 8 991 16 188 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 991 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 25 179 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Строительство резерв-

ного топливного хозяйства          
Всего стоимость проекта 6 707 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 6 707 

          

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.17 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 39 804 29 689 31 826 61 554 91 777 42 587 108 137 12 993 3 238 

Всего смета проектов накопленным итогом 39 804 69 493 101 318 162 873 254 650 297 237 405 374 418 367 421 606 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   
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Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 39 804 29 689 31 826 61 554 91 777 42 587 108 137 12 993 3 238 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 39 804 69 493 101 318 162 873 254 650 297 237 405 374 418 367 421 606 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 13 286 4 862 0 33 378 71 858 19 956 87 582 3 886 3 238 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 13 286 18 148 18 148 51 526 123 384 143 340 230 922 234 808 238 046 

Проект 03.02.01.1048 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект торго-

вого назначения по адресу: Южнее ул.Транспорт-

ная, 25 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 295 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 295 1 295 

Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект ком-

мерческого назначения (взамен ветхого и аварий-

ного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 516 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 516 516 516 516 

Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Автоцентр с 

офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 755 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 755 3 755 3 755 3 755 

Проект 03.02.01.1051 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Склад, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32          
Всего стоимость проекта 4 731 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 4 731 

Проект 03.02.01.1052 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Админимтра-

тивно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР 

по адресу: Промышленная, 36          
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Всего стоимость проекта 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 

Проект 03.02.01.1061 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Администра-

тивное здание со служебными гаражами по ул. 

Кольцевая по адресу: западнее производственной 

базы по ул. Кольцевая, 6           
Всего стоимость проекта 601 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 601 601 601 601 601 601 601 601 601 

Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Администра-

тивное здание по адресу: южнее диспетчерского 

пункта по просп. Строителей, 4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 573 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 573 573 573 573 

Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание закры-

тых автостоянок с офисными помещениями по ул. 

Орджоникидзе по адресу: южнее  производствен-

ной базы по просп. Строителей, 4а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 929 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 929 929 929 929 

Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных жилых домов по адресу: Западнее про-

изводственной базы по просп. Строителей, 91а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 13 742 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 13 742 13 742 13 742 13 742 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание склада с 

административными помещениями по ул. Кольце-

вая по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Кольцевая, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 113 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 113 113 113 113 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Офисное зда-

ние с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по ад-

ресу: севернее производственной базы по ул. Ор-

джоникидзе, 12А          
Всего стоимость проекта 666 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 666 666 666 666 666 666 666 666 666 
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Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание торго-

вого центра по адресу: севернее здания автосалона 

по ул. Доз, 12Б          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 

Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа жилых 

домов с детским садом и пунктом охраны в квар-

тале 77 по адресу: юго-западнее нежилого здания 

по ул. Щорса, 19          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 581 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 581 2 581 2 581 2 581 2 581 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Администра-

тивное здание по проезду Вокзальный по адресу: 

севернее производственно-хозяйственной базы по 

проезду Вокзальный, 14          
Всего стоимость проекта 310 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание склад-

ской базы по ул. Переездная по адресу: западнее 

нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 329 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 329 329 329 329 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Администра-

тивное здание по ул. Вокзальная по адресу: север-

нее многоквартирного жилого дома по ул. Вок-

зальная, 5          
Всего стоимость проекта 488 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 488 488 488 488 488 488 488 488 488 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее По-

крышкина, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 267 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 267 1 267 1 267 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по ад-

ресу: ул. Мичурина, кв. 8          
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Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 591 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 591 2 591 

Проект 03.02.01.1123 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Кази-

мирова Е.Л. по адресу: Медицинская, 57          
Всего стоимость проекта 0 235 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 235 235 235 235 235 235 235 235 

Проект 03.02.01.1124 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: 

Медицинская, 1А          
Всего стоимость проекта 0 103 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин (За-

стройщик не определен) по адресу: южнее ул. Си-

биряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе 

(ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 2 450 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое поме-

щение (Никитин Э.Б., Спицын В.И.) по адресу: Ру-

докопровая, 28 корпус 9, помещение 1, помещение 

2          
Всего стоимость проекта 269 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 269 269 269 269 269 269 269 269 269 

Проект 03.02.01.1170 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое поме-

щение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ро-

стовская, 4          
Всего стоимость проекта 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Проект 03.02.01.1199 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Реконструкция 

торговых площадей торгового павильон "Ноград-

ский", заявитель - Сукиасян Г.Е. по адресу: ул. Но-

градская, 4А          
Всего стоимость проекта 2 438 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 2 438 

Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Поликлиника          
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№5, заявитель - Министерство строительства Куз-

басса по адресу: Орджоникидзе, 32А 

Всего стоимость проекта 366 4 429 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 366 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795 

Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилые про-

изводственные здания, заявитель - АО "ФПК" За-

падно-Сибирский филиал, Вагонный участок Но-

вокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 

3,4,5,6,7,18,19,16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 30 929 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 30 929 30 929 30 929 30 929 30 929 30 929 

Проект 03.02.01.1224 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории микрорайона Левобережный 

Центрального района по адресу: микрорайон Лево-

бережный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 69 277 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 

Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории по ул. Глинки Куйбышев-

ского района по адресу: ул. Глинки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 11 258 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 11 258 11 258 11 258 

Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территорий микрорайона Завокзальный 

Куйбышевского района по адресу: микрорайон За-

вокзальный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 75 056 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 75 056 75 056 75 056 

Проект 03.02.01.1382 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя:  Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 

1          
Всего стоимость проекта 291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 291 291 291 291 291 291 291 291 291 

Проект 03.02.01.1389 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Часть отдельно 

стоящего нежилого здания, заявитель Микрюкова, 

Т. И., Чуленчик Д. П. по адресу: пр. Строителей, 7 

пом. 1, 5          
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Всего стоимость проекта 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 

2          
Всего стоимость проекта 291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 291 291 291 291 291 291 291 291 291 

Проект 03.02.01.1394 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние (магазин) по адресу: ул. Кирова, 2Б          
Всего стоимость проекта 213 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

Проект 03.02.01.1398 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: здание (капи-

тальный ремонт) по адресу: г. Новокузнецк, Куй-

бышевский район, ул. Мичурина, д.6          
Всего стоимость проекта 7 95 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 102 102 102 102 102 102 102 102 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 26 518 13 418 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 26 518 39 936 39 936 39 936 39 936 39 936 39 936 39 936 39 936 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8  Курако - ТК-14 Ку-

рако (2 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-9  - ТК-10 - т. А 

(начало тоннеля); Н-6-УТ-11)), СМР          
Всего стоимость проекта 26 518 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 26 518 

Проект 03.02.02.2044 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8  Курако - ТК-14 Ку-

рако  (4 этап ТК-13 Курако - ТК-14 Курако), СМР          
Всего стоимость проекта 0 13 418 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 13 418 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том                   
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числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 9 000 31 826 28 176 19 919 22 631 20 555 9 107 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 9 000 40 826 69 002 88 921 111 552 132 108 141 215 141 215 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (уча-

сток ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 

Строителей)),  СМР          
Всего стоимость проекта 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (уча-

сток ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 16 126 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 16 126 16 126 16 126 16 126 16 126 16 126 16 126 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - 

ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 

Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 15 700 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 
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Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - 

ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 

Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 15 877 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 15 877 15 877 15 877 15 877 15 877 15 877 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - 

ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - 

ТК-9 Строителей)), СМР            
Всего стоимость проекта 0 0 0 12 298 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 12 298 12 298 12 298 12 298 12 298 12 298 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - 

К-18/4 ДОЗ, проектирование           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 255 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 255 255 255 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - 

К-18/4 ДОЗ, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 853 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 853 3 853 3 853 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 

ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 557 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 557 557 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 

(пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджо-

никидзе, проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 672 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 672 672 

Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 -          
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ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - 

ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - 

ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР   

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 19 919 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 19 919 19 919 19 919 19 919 19 919 

Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 

Строителей), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 22 631 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 22 631 22 631 22 631 22 631 

Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строи-

телей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 16 448 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 16 448 16 448 16 448 

Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), 

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 7 878 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 7 878 7 878 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

146 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 408 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 

Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобетон-

ного ограждения территории ЦТП-5 (Промышлен-

ная,5), СМР          
Всего стоимость проекта 0 2 408 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 

 

Таблица 1.18 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 0 0 0 0 0 2 694 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 2 694 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 2 694 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 

Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Двухэтажное  

здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы 

по ул. Доз, 19 корпус 24, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 694 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 694 2 694 2 694 2 694 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

148 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.19 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (ко-

тельные)), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                   

Всего стоимость проектов 6 663 38 221 20 441 21 640 35 008 62 922 89 284 105 864 101 752 

Всего смета проектов накопленным итогом 6 663 44 884 65 325 86 965 121 973 184 895 274 179 380 043 481 795 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 1 752 22 568 18 055 7 346 1 173 1 503 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 1 752 24 320 42 375 49 721 50 894 52 397 52 397 52 397 52 397 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 5 075 12 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 5 075 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 

Проект 04.01.03.001 Котельная пос. Листвяги. 

Техническое перевооружение котельной п. 

Листвяги с целью обеспечения ГВС потребите-

лей в летний период          
Всего стоимость проекта 0 5 075 12 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 075 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 

          
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 1 752 17 493 5 159 7 346 1 173 1 503 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 1 752 19 245 24 403 31 749 32 922 34 425 34 425 34 425 34 425 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притом-

ский. Модернизация узлов учета тепловой 

энергии котельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 2 490 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 

Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. 

Монтаж конвейерных весов в котельной п. 

Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 1 124 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 

Проект 04.01.04.004 Котельные №1,2 п. Разъ-

езд-Абагуровский. Установка резервных источ-

ников электроснабжения котельных Разъезд 

Абагуровский №1, №2          
Всего стоимость проекта 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 

Проект 04.01.04.005 Котельная пос. Притом-

ский. Установка частотных приводов на сете-

вых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на ко-

тельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 1 727 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 

Проект 04.01.04.006 Котельная пос. Притом-

ский. Установка газоочистного оборудования 

на котлы №1-3 котельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 2 510 5 159 4 897 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 510 7 668 12 566 12 566 12 566 12 566 12 566 12 566 

Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ ко-

тельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-

Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом 

на ингибиторы).          
Всего стоимость проекта 0 1 565 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 

Проект 04.01.04.008 Котельная пос. Листвяги. 

Установка автомобильных весов котельной п. 

Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 8 077 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 

Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. 

Установка частотного привода на дымосос №3 

котельной п. Листвяги.          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 173 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 

Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притом-

ский. Установка частотных приводов на дымо-

сос №2, №3 котельной п. Притомский.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 2 449 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 449 2 449 2 449 2 449 2 449 2 449 

Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-

Лесной. Установка частотных приводов на се-

тевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лес-

ной №2.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 503 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 503 1 503 1 503 1 503 

          

          
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 4 911 15 652 2 386 14 294 33 836 61 419 89 284 105 864 101 752 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 4 911 20 564 22 950 37 244 71 080 132 499 221 783 327 646 429 398 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 4 410 13 808 666 638 0 0 5 097 4 196 967 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 4 410 18 218 18 884 19 523 19 523 19 523 24 619 28 815 29 782 

Проект 04.02.01.1071 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здания 

храма, административного корпуса и подсоб-

ных помещений по ул. Олеко Дундича по ад-

ресу: севернее многоквартирного дома по ул. 

Олеко Дундича, 13           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 385 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 385 

Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. 

Серпуховская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 366 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 366 366 366 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группы 

многоквартирных жилых домов (взамен сноси-

мого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учитель-

ская, ул. Шушталепская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 609 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 609 2 609 

Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен 

снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. 

Жасминная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 586 1 586 

Проект 04.02.01.1082 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: западнее не-

жилого здания по ул. Кубинская, 33          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 582 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 582 

Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

строительной промышленности, заявитель - Ко-

митет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А 

корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 731 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 731 4 731 4 731 

Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ 

"ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8          
Всего стоимость проекта 0 12 278 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ 

"СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2          
Всего стоимость проекта 0 1 333 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по 

адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в 

Куйбышевском районе (ЗУ с КН 

42:30:0204088:2142) 

Всего стоимость проекта 0 0 0 469 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 469 469 469 469 469 469 

Проект 04.02.01.1157 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: 

Ташкентская, 3          
Всего стоимость проекта 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Жилой 

дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондом-

ская, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 47 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 47 47 47 47 47 47 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тя-

бова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 122 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 122 122 122 122 122 122 

Проект 04.02.01.1200 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (магазин), заявитель - ООО "МАГ 

напитков" по адресу: ул. Дорстроевская, 6 кор-

пус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 666 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 666 666 666 666 666 666 666 

Проект 04.02.01.1207 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом, заявитель - Сотников 

И.А. по адресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Проект 04.02.01.1385 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖС по 

адресу: ул. Суданская, 37, 32-2, 34-1, 34-2          
Всего стоимость проекта 3 874 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 
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Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: индивиду-

альный жилой дом по адресу: г. Новокузнецк, 

Куйбышевский район,пер.Шумный, 8           
Всего стоимость проекта 14 198 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 212 212 212 212 212 212 212 212 

Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: 1/2 часть 

жилого дома, состоящая из трех жилых комнат 

по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский 

район, ул. Поссоветская, 10-.2          
Всего стоимость проекта 381 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

          
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 4 897 13 863 11 748 32 487 13 762 12 229 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 4 897 18 760 30 508 62 995 76 757 88 986 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной школы № 16 с переносом нагрузки на ко-

тельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 

61, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 13 793 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 13 793 13 793 13 793 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - 

ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 929 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 929 4 929 4 929 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-

4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребите-

лей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), про-

ектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 959 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 959 959 959 959 959 959 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-

Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. 

Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребите-

лей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), про-

ектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 845 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 845 845 845 845 845 845 

Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 093 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-

4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потреби-

телей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), 

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 13 863 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 13 863 13 863 13 863 13 863 13 863 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - 

Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. 

Камчатская - ТК-10/2 (переключение потреби-

телей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), 

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 11 748 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 11 748 11 748 11 748 11 748 

Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3) 1 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 13 766 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 13 766 13 766 13 766 

Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3) 2 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 13 762 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 13 762 13 762 

Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3) 3 Этап (800м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229 

          
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 501 1 845 1 720 8 759 19 973 49 671 51 700 87 906 83 746 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 501 2 346 4 065 12 824 32 797 82 468 134 168 222 074 305 820 

Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «Сиб-

энерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)          
Всего стоимость проекта 0 1 845 1 720 1 632 19 973 49 671 51 700 87 906 83 746 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 845 3 564 5 196 25 169 74 841 126 540 214 447 298 193 

Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой 

сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  

врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и 

СМР          
Всего стоимость проекта 501 0 0 7 126 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 501 501 501 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых 

сетей для подключения перспективного потре-

бителя по адресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

          
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.20 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                   

Всего стоимость проектов 6 268 38 023 19 774 21 640 35 008 62 922 84 553 105 864 96 557 

Всего смета проектов накопленным итогом 6 268 44 291 64 066 85 706 120 714 183 636 268 190 374 053 470 611 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 1 752 22 568 18 055 7 346 1 173 1 503 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 1 752 24 320 42 375 49 721 50 894 52 397 52 397 52 397 52 397 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 5 075 12 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 5 075 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 

Проект 04.01.03.001 Котельная пос. Листвяги. Тех-

ническое перевооружение котельной п. Листвяги с 

целью обеспечения ГВС потребителей в летний пе-

риод          
Всего стоимость проекта 0 5 075 12 896 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 075 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 17 972 

          
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 1 752 17 493 5 159 7 346 1 173 1 503 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 1 752 19 245 24 403 31 749 32 922 34 425 34 425 34 425 34 425 

Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. 

Модернизация узлов учета тепловой энергии ко-

тельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 2 490 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 

Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. 

Монтаж конвейерных весов в котельной п. 

Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 1 124 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124 

Проект 04.01.04.004 Котельные №1,2 п. Разъезд-

Абагуровский. Установка резервных источников 

электроснабжения котельных Разъезд Абагуров-

ский №1, №2          
Всего стоимость проекта 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 

Проект 04.01.04.005 Котельная пос. Притомский. 

Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) 

и подпиточном (№2) насосах на котельной п. При-

томский          
Всего стоимость проекта 0 1 727 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 

Проект 04.01.04.006 Котельная пос. Притомский. 

Установка газоочистного оборудования на котлы 

№1-3 котельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 2 510 5 159 4 897 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 510 7 668 12 566 12 566 12 566 12 566 12 566 12 566 

Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котель-

ных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной 

№1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингиби-

торы).          
Всего стоимость проекта 0 1 565 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 

Проект 04.01.04.008 Котельная пос. Листвяги. 

Установка автомобильных весов котельной п. 

Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 8 077 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. 

Установка частотного привода на дымосос №3 ко-

тельной п. Листвяги.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 173 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 

Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. 

Установка частотных приводов на дымосос №2, 

№3 котельной п. Притомский.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 2 449 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 449 2 449 2 449 2 449 2 449 2 449 

Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лес-

ной. Установка частотных приводов на сетевые 

насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 503 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 503 1 503 1 503 1 503 

          

          
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 4 516 15 455 1 720 14 294 33 836 61 419 84 553 105 864 96 557 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 4 516 19 971 21 691 35 985 69 821 131 240 215 793 321 657 418 214 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 4 015 13 610 0 638 0 0 366 4 196 582 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 4 015 17 626 17 626 18 264 18 264 18 264 18 630 22 826 23 408 

Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексная 

застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпухов-

ская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 366 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 366 366 366 

Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группы много-

квартирных жилых домов (взамен сносимого вет-

хого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. 

Шушталепская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 609 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 609 2 609 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

161 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесен-

ного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 586 1 586 

Проект 04.02.01.1082 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: западнее нежилого зда-

ния по ул. Кубинская, 33          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 582 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 582 

Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание школы 

(реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" 

по адресу: Жасминная, 8          
Всего стоимость проекта 0 12 278 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 12 278 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание школы 

(реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" 

по адресу: ул. Варшавская, 2          
Всего стоимость проекта 0 1 333 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект обще-

ственного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: 

восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышев-

ском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 469 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 469 469 469 469 469 469 

Проект 04.02.01.1157 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкент-

ская, 3          
Всего стоимость проекта 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 47 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 47 47 47 47 47 47 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова 

Т.Н.) по адресу: Учительская, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 122 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 122 122 122 122 122 122 

Проект 04.02.01.1207 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Сотников И.А. по ад-

ресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Проект 04.02.01.1385 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖС по ад-

ресу: ул. Суданская, 37, 32-2, 34-1, 34-2          
Всего стоимость проекта 3 874 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 

          
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 4 897 13 863 11 748 32 487 13 762 12 229 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 4 897 18 760 30 508 62 995 76 757 88 986 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной школы 

№ 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур 

Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 13 793 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 13 793 13 793 13 793 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - 

УТ-1  Громовой, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 929 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 929 4 929 4 929 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-

ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на ко-

тельную Абагур Лесной -2), проектирование          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 959 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 959 959 959 959 959 959 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-

9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-

10/2 (переключение потребителей котельной Аба-

гур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную 

Абагур Лесной -2), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 845 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 845 845 845 845 845 845 

Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную 

Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу 

котельной Абагур Лесной-3), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 093 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - 

ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на ко-

тельную Абагур Лесной -2), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 13 863 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 13 863 13 863 13 863 13 863 13 863 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - 

ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - 

ТК-10/2 (переключение потребителей котельной 

Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котель-

ную Абагур Лесной -2), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 11 748 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 11 748 11 748 11 748 11 748 

Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную 

Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу 

котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 13 766 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 13 766 13 766 13 766 

Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную 

Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу 

котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 13 762 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 13 762 13 762 

Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную 

Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу 

котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229 

          
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 501 1 845 1 720 8 759 19 973 49 671 51 700 87 906 83 746 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 501 2 346 4 065 12 824 32 797 82 468 134 168 222 074 305 820 

Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО 

№04 ООО «Сибэнерго»)          
Всего стоимость проекта 0 1 845 1 720 1 632 19 973 49 671 51 700 87 906 83 746 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 845 3 564 5 196 25 169 74 841 126 540 214 447 298 193 

Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети 

ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 

3 ул. Железноводская, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 501 0 0 7 126 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 501 501 501 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628 

          
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.21 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №04) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                   

Всего стоимость проектов 395 198 666 0 0 0 4 731 0 5 194 

Всего смета проектов накопленным итогом 395 592 1 259 1 259 1 259 1 259 5 990 5 990 11 184 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 395 198 666 0 0 0 4 731 0 5 194 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 395 592 1 259 1 259 1 259 1 259 5 990 5 990 11 184 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 395 198 666 0 0 0 4 731 0 385 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 395 592 1 259 1 259 1 259 1 259 5 990 5 990 6 374 

Проект 04.02.01.1071 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здания храма, 

административного корпуса и подсобных помеще-

ний по ул. Олеко Дундича по адресу: севернее 

многоквартирного дома по ул. Олеко Дундича, 13           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 385 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 385 

Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект строи-

тельной промышленности, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 731 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 731 4 731 4 731 

Проект 04.02.01.1200 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние (магазин), заявитель - ООО "МАГ напитков" 

по адресу: ул. Дорстроевская, 6 корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 666 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 666 666 666 666 666 666 666 

Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: индивидуаль-

ный жилой дом по адресу: г. Новокузнецк, Куйбы-

шевский район,пер.Шумный, 8           
Всего стоимость проекта 14 198 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 212 212 212 212 212 212 212 212 

Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: 1/2 часть жи-          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

лого дома, состоящая из трех жилых комнат по ад-

ресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. 

Поссоветская, 10-.2 

Всего стоимость проекта 381 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

          
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых се-

тей для подключения перспективного потребителя 

по адресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 810 

          
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.22 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" 

(котельные)), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                   

Всего стоимость проектов 223 750 286 277 168 452 100 446 131 662 54 499 43 282 88 964 116 346 

Всего смета проектов накопленным итогом 223 750 510 027 678 479 778 925 910 587 965 086 1 008 368 1 097 332 1 213 678 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 55 786 40 625 39 387 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 55 786 96 412 135 799 135 799 135 799 135 799 135 799 135 799 135 799 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 45 073 40 625 39 387 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 45 073 85 699 125 086 125 086 125 086 125 086 125 086 125 086 125 086 

Проект 10.01.02.001 Зыряновская районная ко-

тельная. Реконструкция  котлов № 3, 5, 2, 6 

(тип КВТС 20-150) Зыряновской районной ко-

тельной          
Всего стоимость проекта 32 609 40 625 39 387 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 32 609 73 234 112 621 112 621 112 621 112 621 112 621 112 621 112 621 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная ко-

тельная. Реконструкция автоматической си-

стемы управления конвейерами топливоподачи 

Абашевской районной котельной, с заменой 

электродвигателей           
Всего стоимость проекта 12 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 

          
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 10 713 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 

Проект 10.01.04.005 . Обустройство площадки 

по переводу отхода 5 класса опасности «зо-

лошлаки котельных» в золошлаковый материал 

(продукт) с планировкой территории продук-

том с целью организации складирования гото-

вой продукции          
Всего стоимость проекта 7 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 

Проект 10.01.04.007 Абашевская районная ко-

тельная. Установка частотного привода сете-

вого насоса №3 с заменой электродвигателя 315 

кВт на Абашевской районной котельной          
Всего стоимость проекта 2 913 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 

          

          
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 167 963 245 652 129 065 100 446 131 662 54 499 43 282 88 964 116 346 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 167 963 413 615 542 680 643 126 774 788 829 287 872 569 961 533 1 077 879 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 14 178 43 877 14 996 1 323 13 948 24 921 13 958 87 576 115 011 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 14 178 58 056 73 051 74 375 88 323 113 244 127 202 214 778 329 788 

Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. 

Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 023 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 023 1 023 1 023 1 023 

Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: 2 много-

квартирных жилых дома по адресу: Севернее 

ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском рай-

оне          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 4 487 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 

Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Производ-

ственные и административные здания, строе-

ния, сооружения промышленности по адресу: 

Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 

15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 3 924 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 3 924 3 924 

Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков 

по адресу: западнее многоквартирного жилого 

дома по ул. Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 333 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 10.02.01.1070 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков 

по адресу: северо-западнее многоквартирного 

жилого дома по ул. Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 446 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 446 1 446 1 446 1 446 1 446 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

рынка по адресу: восточнее многоквартирного 

жилого дома по ул. Кольская, 28          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 216 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 216 216 216 216 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина по ул. Севастопольская по адресу: 

юго-западнее многоквартирного жилого дома 

по ул. Юбилейная, 22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 84 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 84 84 84 84 84 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

магазина промышленных товаров по ул. Толбу-

хина по адресу: южнее многоквартирного жи-

лого дома по ул. Толбухина, 25 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 300 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 300 300 300 300 

Проект 10.02.01.1078 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории по адресу: по ул. 

Макеевская в квартале 9          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 84 788 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 84 788 

Проект 10.02.01.1079 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа по адресу: восточнее мно-

гоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 

22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 895 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 895 3 895 3 895 3 895 

Проект 10.02.01.1080 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по 

адресу: по ул. Горноспасательная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859 1 859 

Проект 10.02.01.1086 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового центра по ул. Димитрова по адресу: 

южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 295 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 295 1 295 

Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: 

западнее дома №43 по ул. Мурманская           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 605 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 

Проект 10.02.01.1091 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом , заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: западнее Пушкина, 10          
Всего стоимость проекта 0 2 882 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: западнее пер. Магнитогорский, 

10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 093 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 093 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сноси-

мого)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 877 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 

Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

колокольни, заявитель - Приход Церкви Свя-

того Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. 

Доватора, 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 75 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 75 75 75 75 75 

Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: 

Разведчиков, 19А          
Всего стоимость проекта 195 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом по адресу: Юго-западнее мно-

гоквартирного дома по ул. Радищева, 2          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 853 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 

Проект 10.02.01.1146 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: Юго-восточнее здания по ул. 

Емельяновская, 1 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 19 486 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 19 486 19 486 19 486 19 486 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Ту-

зовского, 34 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 675 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 675 2 675 2 675 2 675 2 675 

Проект 10.02.01.1148 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (Застройщик не определен) по 

адресу: Севернее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в 

Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 12 099 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 12 099 12 099 12 099 

Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Ор-

джоникидзевском районе, взамен ветхого и ава-

рийного жилья          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 712 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 712 4 712 

Проект 10.02.01.1151 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: восточнее ж.д. №3 по ул. Юби-

лейная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 323 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 323 1 323 1 323 1 323 1 323 1 323 

Проект 10.02.01.1163 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖД 

(Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 

23          
Всего стоимость проекта 0 38 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 38 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 10.02.01.1168 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по ад-

ресу: Мурманская, 43          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 685 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 685 685 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Автоса-

лон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. 

Димитрова (42:30:0202008:370)          
Всего стоимость проекта 0 2 347 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 

Проект 10.02.01.1188 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-запад-

нее МКД ул. Зыряновская, 68          
Всего стоимость проекта 1 352 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 

Проект 10.02.01.1205 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖД, за-

явитель - Комитет "ГиЗР" по адресу: пр-д Суса-

нина, 7 (стр)          
Всего стоимость проекта 0 0 150 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 150 150 150 150 150 150 150 

Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных домов по адресу: ул. Зыря-

новская, 68-А, 68-Б, 70-Б          
Всего стоимость проекта 0 34 125 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 

Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Зырянов-

ская, 44          
Всего стоимость проекта 0 0 11 432 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 432 11 432 11 432 11 432 11 432 11 432 11 432 

Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: пер. Шахто-

строительный, 24          
Всего стоимость проекта 0 0 3 414 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории по ул. Емелья-

новская в Орджоникидзевском районе по ад-

ресу: ул. Емельяновская          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 28 129 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 28 129 

Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории микрорайона 

Абашево Орджоникидзевского района по ад-

ресу: микрорайон Абашево          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 76 959 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 76 959 76 959 

Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилые 

здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корпус 2,4,5          
Всего стоимость проекта 1 611 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 

Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Развед-

чиков, 21 (А,Б)          
Всего стоимость проекта 3 888 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 

Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: много-

квартирный жилой дом  по адресу: г. Новокуз-

нецк, Орджоникидзевский  район, пер. Шахто-

строительный, 20          
Всего стоимость проекта 2 388 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 

Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: много-

квартирный жилой дом  по адресу: г. Новокуз-

нецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархо-

менко, 92 (блок секции А, Б)          
Всего стоимость проекта 4 744 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 

          
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 153 785 199 930 112 350 67 969 20 406 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 153 785 353 715 466 065 534 034 554 440 554 440 554 440 554 440 554 440 

Проект 10.02.02.2013 Проектирование строи-

тельства тепловой сети с тепловыми камерами 

для замещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 

Разведчиков - здание ул. Фесковская, 99 (до 

ИТП), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 411 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой 

сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР          
Всего стоимость проекта 38 021 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой 

сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, 

СМР           
Всего стоимость проекта 45 753 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой 

сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР          
Всего стоимость проекта 25 334 34 172 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 25 334 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой 

сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР          
Всего стоимость проекта 44 677 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой 

сети врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - ТК-3 - 

врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - 

ТК-4, СМР          
Всего стоимость проекта 0 22 078 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 

Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 

12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), 

ПИР          
Всего стоимость проекта 0 23 425 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 

Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 

Этап (2200) 

Всего стоимость проекта 0 120 255 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 

Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 

Этап (2000м)          
Всего стоимость проекта 0 0 112 350 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 112 350 112 350 112 350 112 350 112 350 112 350 112 350 

Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 

Этап (1200м)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 66 558 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 66 558 66 558 66 558 66 558 66 558 66 558 

Проект 10.02.02.2049 Проектирование строи-

тельства тепловой сети с тепловыми камерами 

для замещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 

Разведчиков - здание ул. Фесковская, 99 (до 

ИТП), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 20 406 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 20 406 20 406 20 406 20 406 20 406 

          
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 1 845 1 720 1 632 1 563 1 503 1 445 1 389 1 335 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 1 845 3 564 5 196 6 760 8 263 9 707 11 096 12 431 

Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «Энер-

гоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 1 845 1 720 1 632 1 563 1 503 1 445 1 389 1 335 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 845 3 564 5 196 6 760 8 263 9 707 11 096 12 431 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 28 075 27 880 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 28 075 55 955 55 955 55 955 

Проект 10.02.04.4001 Реконструкция с увеличе-

нием диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - 

врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 1 Этап 

(600м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 28 075 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 28 075 28 075 28 075 28 075 

Проект 10.02.04.4056 Реконструкция с увеличе-

нием диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - 

врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 2 Этап 

(596м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 27 880 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 27 880 27 880 27 880 

          
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 29 521 95 745 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 29 521 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 

Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 

Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощно-

стью 44,46 Гкал/час)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 29 521 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 29 521 29 521 29 521 29 521 29 521 29 521 

Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 

Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощно-

стью 44,46 Гкал/час)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 95 745 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 95 745 95 745 95 745 95 745 95 745 

 

В зоне ЕТО №10 все мероприятия запланированы на объектах одной организации - ООО "ЭнергоТранзит". 
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Таблица 1.23 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                   

Всего стоимость проектов 223 750 286 277 168 452 100 446 131 662 54 499 43 282 88 964 116 346 

Всего смета проектов накопленным итогом 223 750 510 027 678 479 778 925 910 587 965 086 1 008 368 1 097 332 1 213 678 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 55 786 40 625 39 387 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 55 786 96 412 135 799 135 799 135 799 135 799 135 799 135 799 135 799 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 45 073 40 625 39 387 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 45 073 85 699 125 086 125 086 125 086 125 086 125 086 125 086 125 086 

Проект 10.01.02.001 Зыряновская районная котель-

ная. Реконструкция  котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 

20-150) Зыряновской районной котельной          
Всего стоимость проекта 32 609 40 625 39 387 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 32 609 73 234 112 621 112 621 112 621 112 621 112 621 112 621 112 621 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная котель-

ная. Реконструкция автоматической системы 

управления конвейерами топливоподачи Абашев-

ской районной котельной, с заменой электродвига-

телей           
Всего стоимость проекта 12 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 

          
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 10 713 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 10 713 

Проект 10.01.04.005 . Обустройство площадки по 

переводу отхода 5 класса опасности «золошлаки 

котельных» в золошлаковый материал (продукт) с 

планировкой территории продуктом с целью орга-

низации складирования готовой продукции          
Всего стоимость проекта 7 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 

Проект 10.01.04.007 Абашевская районная котель-

ная. Установка частотного привода сетевого 

насоса №3 с заменой электродвигателя 315 кВт на 

Абашевской районной котельной          
Всего стоимость проекта 2 913 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 

          

          
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 167 963 245 652 129 065 100 446 131 662 54 499 43 282 88 964 116 346 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 167 963 413 615 542 680 643 126 774 788 829 287 872 569 961 533 1 077 879 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 14 178 43 877 14 996 1 323 13 948 24 921 13 958 87 576 115 011 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 14 178 58 056 73 051 74 375 88 323 113 244 127 202 214 778 329 788 

Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурман-

ская, 43 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 023 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 023 1 023 1 023 1 023 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: 2 многоквар-

тирных жилых дома по адресу: Севернее ул. Пар-

хоменко, 65 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 4 487 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 

Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Производствен-

ные и административные здания, строения, соору-

жения промышленности по адресу: Севернее не-

жилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 

Орджоникидзевского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 3 924 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 3 924 3 924 

Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: 

западнее многоквартирного жилого дома по ул. 

Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 333 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 10.02.01.1070 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по адресу: 

северо-западнее многоквартирного жилого дома по 

ул. Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 446 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 446 1 446 1 446 1 446 1 446 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание рынка 

по адресу: восточнее многоквартирного жилого 

дома по ул. Кольская, 28          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 216 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 216 216 216 216 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание мага-

зина по ул. Севастопольская по адресу: юго-запад-

нее многоквартирного жилого дома по ул. Юби-

лейная, 22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 84 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 84 84 84 84 84 
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Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание мага-

зина промышленных товаров по ул. Толбухина по 

адресу: южнее многоквартирного жилого дома по 

ул. Толбухина, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 300 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 300 300 300 300 

Проект 10.02.01.1078 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории по адресу: по ул. Макеевская 

в квартале 9          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 84 788 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 84 788 

Проект 10.02.01.1079 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа по адресу: восточнее многоквартир-

ного жилого дома по ул. Челюскина, 22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 895 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 895 3 895 3 895 3 895 

Проект 10.02.01.1080 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексная 

застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. 

Горноспасательная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859 1 859 

Проект 10.02.01.1086 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание торго-

вого центра по ул. Димитрова по адресу: южнее 

нежилого здания по ул. Трамвайная, 6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 295 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 295 1 295 

Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заяви-

тель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее 

дома №43 по ул. Мурманская           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 605 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 605 1 605 1 605 1 605 1 605 

Проект 10.02.01.1091 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: западнее Пушкина, 10          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 2 882 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 2 882 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: западнее пер. Магнитогорский, 10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 093 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 093 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин по ад-

ресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 877 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 

Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание коло-

кольни, заявитель - Приход Церкви Святого Муче-

ника Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 75 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 75 75 75 75 75 

Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Развед-

чиков, 19А          
Всего стоимость проекта 195 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом по адресу: Юго-западнее многоквартир-

ного дома по ул. Радищева, 2          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 853 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 

Проект 10.02.01.1146 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: Юго-восточнее здания по ул. Емельяновская, 

1 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 19 486 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 19 486 19 486 19 486 19 486 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-          
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ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в 

Орджоникидзевском районе 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 675 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 675 2 675 2 675 2 675 2 675 

Проект 10.02.01.1148 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик не определен) по адресу: Се-

вернее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в Орджоникид-

зевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 12 099 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 12 099 12 099 12 099 

Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзев-

ском районе, взамен ветхого и аварийного жилья          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 712 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 712 4 712 

Проект 10.02.01.1151 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: восточнее ж.д. №3 по ул. Юбилейная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 323 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 323 1 323 1 323 1 323 1 323 1 323 

Проект 10.02.01.1163 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова 

В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23          
Всего стоимость проекта 0 38 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 38 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 10.02.01.1168 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Мур-

манская, 43          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 685 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 685 685 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Автосалон, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димитрова 

(42:30:0202008:370)          
Всего стоимость проекта 0 2 347 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

187 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 2 347 

Проект 10.02.01.1188 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее МКД 

ул. Зыряновская, 68          
Всего стоимость проекта 1 352 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 

Проект 10.02.01.1205 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖД, заяви-

тель - Комитет "ГиЗР" по адресу: пр-д Сусанина, 7 

(стр)          
Всего стоимость проекта 0 0 150 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 150 150 150 150 150 150 150 

Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных домов по адресу: ул. Зыряновская, 68-

А, 68-Б, 70-Б          
Всего стоимость проекта 0 34 125 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 34 125 

Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44          
Всего стоимость проекта 0 0 11 432 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 432 11 432 11 432 11 432 11 432 11 432 11 432 

Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроитель-

ный, 24          
Всего стоимость проекта 0 0 3 414 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории по ул. Емельяновская в Ор-

джоникидзевском районе по адресу: ул. Емелья-

новская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 28 129 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 28 129 

Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное          
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развитие территории микрорайона Абашево Ор-

джоникидзевского района по адресу: микрорайон 

Абашево 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 76 959 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 76 959 76 959 

Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилые зда-

ния по адресу: ул. Слесарная, 2 корпус 2,4,5          
Всего стоимость проекта 1 611 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 

Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 

(А,Б)          
Всего стоимость проекта 3 888 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 

Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: многоквартир-

ный жилой дом  по адресу: г. Новокузнецк, Орджо-

никидзевский  район, пер. Шахтостроительный, 20          
Всего стоимость проекта 2 388 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 2 388 

Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: многоквартир-

ный жилой дом  по адресу: г. Новокузнецк, Орджо-

никидзевский район, ул. Пархоменко, 92 (блок сек-

ции А, Б)          
Всего стоимость проекта 4 744 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 4 744 

          
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 153 785 199 930 112 350 67 969 20 406 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 153 785 353 715 466 065 534 034 554 440 554 440 554 440 554 440 554 440 

Проект 10.02.02.2013 Проектирование строитель-

ства тепловой сети с тепловыми камерами для за-          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

мещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 Разведчи-

ков - здание ул. Фесковская, 99 (до ИТП), проекти-

рование 

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 411 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети 

ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР          
Всего стоимость проекта 38 021 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 38 021 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети 

ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР           
Всего стоимость проекта 45 753 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 45 753 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети 

ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР          
Всего стоимость проекта 25 334 34 172 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 25 334 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 59 506 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети 

ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР          
Всего стоимость проекта 44 677 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 44 677 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой сети 

врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 

- врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4, СМР          
Всего стоимость проекта 0 22 078 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 22 078 

Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на 

ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наруж-

ная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР          
Всего стоимость проекта 0 23 425 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 23 425 

Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на 

ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наруж-

ная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)          
Всего стоимость проекта 0 120 255 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 120 255 

Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наруж-

ная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) 

Всего стоимость проекта 0 0 112 350 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 112 350 112 350 112 350 112 350 112 350 112 350 112 350 

Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на 

ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наруж-

ная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 66 558 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 66 558 66 558 66 558 66 558 66 558 66 558 

Проект 10.02.02.2049 Проектирование строитель-

ства тепловой сети с тепловыми камерами для за-

мещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 Разведчи-

ков - здание ул. Фесковская, 99 (до ИТП), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 20 406 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 20 406 20 406 20 406 20 406 20 406 

          
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 1 845 1 720 1 632 1 563 1 503 1 445 1 389 1 335 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 1 845 3 564 5 196 6 760 8 263 9 707 11 096 12 431 

Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» 

(ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 1 845 1 720 1 632 1 563 1 503 1 445 1 389 1 335 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 845 3 564 5 196 6 760 8 263 9 707 11 096 12 431 

          
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 28 075 27 880 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 28 075 55 955 55 955 55 955 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.04.4001 Реконструкция с увеличе-

нием диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 

1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 1 Этап (600м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 28 075 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 28 075 28 075 28 075 28 075 

Проект 10.02.04.4056 Реконструкция с увеличе-

нием диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 

1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 2 Этап (596м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 27 880 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 27 880 27 880 27 880 

          
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 29 521 95 745 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 29 521 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 

Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на          



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

192 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наруж-

ная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переобо-

рудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 

Гкал/час) 

Всего стоимость проекта 0 0 0 29 521 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 29 521 29 521 29 521 29 521 29 521 29 521 

Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на 

ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наруж-

ная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переобо-

рудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 

Гкал/час)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 95 745 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 95 745 95 745 95 745 95 745 95 745 

 

Таблица 1.24 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                   

Всего стоимость проектов 13 507 11 311 57 542 0 5 500 43 177 0 25 034 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 13 507 24 818 82 359 82 359 87 860 131 037 131 037 156 071 156 071 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источ-

ники теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 

Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 

7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 

микрорайона Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модер-

низация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты 

на тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 13 507 11 311 0 0 5 500 0 0 25 034 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 13 507 24 818 24 818 24 818 30 318 30 318 30 318 55 352 55 352 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 13 507 11 311 0 0 5 500 0 0 25 034 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 13 507 24 818 24 818 24 818 30 318 30 318 30 318 55 352 55 352 

Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

гоквартирный жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:13) 

Всего стоимость проекта 5 087 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 

Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:12)          
Всего стоимость проекта 0 4 487 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 

Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирные жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:11)          
Всего стоимость проекта 8 420 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 

Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:22)          
Всего стоимость проекта 0 6 824 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 

Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных жилых домов по ад-

ресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:27)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 25 034 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 25 034 25 034 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Дет-

ский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 

Новоильинского района (42:30:0601007:21)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 500 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.25 – Объем инвестиций Застройщиков в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2032 г. (в ценах 2024 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                   

Всего стоимость проектов 13 507 11 311 57 542 0 5 500 43 177 0 25 034 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 13 507 24 818 82 359 82 359 87 860 131 037 131 037 156 071 156 071 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 

Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 

7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 мик-

рорайона Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 57 542 0 0 43 177 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 57 542 57 542 57 542 100 719 100 719 100 719 100 719 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модерниза-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 13 507 11 311 0 0 5 500 0 0 25 034 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 13 507 24 818 24 818 24 818 30 318 30 318 30 318 55 352 55 352 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспече-

ния перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 13 507 11 311 0 0 5 500 0 0 25 034 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 13 507 24 818 24 818 24 818 30 318 30 318 30 318 55 352 55 352 

Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:13)          
Всего стоимость проекта 5 087 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 5 087 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:12)          
Всего стоимость проекта 0 4 487 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 4 487 

Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:11)          
Всего стоимость проекта 8 420 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 8 420 

Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:22)          
Всего стоимость проекта 0 6 824 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 6 824 

Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа мно-

гоквартирных жилых домов по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 25 034 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 25 034 25 034 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский сад 

на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильин-

ского района (42:30:0601007:21)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 500 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

надежности теплоснабжения потребителей, в 

том числе в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса" 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчет-

ных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.Объем инвестиций в прогнозных ценах 

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соот-

ветствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по 

годам освоения и добавлен НДС (20%). 

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных 

настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в про-

гнозные цены) определены на основе следующих документов: 

•Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры про-

гноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) 

на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 го-

дов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 26.04.2024 г.); 

•  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.). 

Таблица 1.26 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам 

соответствующих лет 

Индексы-дефляторы 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028-2032 г. 

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 1,073 1,053 1,044 1,040 

 

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприя-

тий на 2024-2032 гг. составляет 19 058 428 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том 

числе: 

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

• - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (собственное имущество) 5 425 727 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных 

ценах); 

• - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (объекты КС) – 194 076 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах). 

 

2. ЕТО №02 ООО "КТС": 

• - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 2 910 574 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

• - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК") – 3 563 248 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 
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• - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 379 

745 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

• ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 237 658 тыс. руб. 

(без НДС, в прогнозных ценах). 

• - ООО «Теплоснаб» (передача ТЭ в зоне ООО №КТС") – 38 517 тыс. руб. (без НДС, 

в прогнозных ценах). 

 

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит": 

• - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 1 016 872 тыс. руб. (без НДС, в прогноз-

ных ценах); 

• - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 1 065 

127 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах). 

• - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ)– 817 606 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

• - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТран-

зит"») – 368 145 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

• - Потребители в зоне ЕТО №03 – 4 302 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах.). 

 

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго": 

• - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 767 686 тыс. руб. (без 

НДС, в прогнозных ценах). 

• - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "СибЭнерго"») 

– 18 860 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит": 

• - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 1 747 

784 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах). 

 

6. - ЕТО не определена: 

• - Застройщики – 231 904 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах). 

 

 

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам меро-

приятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице: 
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Таблица 1.27 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №000                   

Всего стоимость проектов 1 139 619 2 246 259 2 863 991 2 288 455 2 519 553 1 809 717 2 044 946 2 209 908 1 935 981 

Всего смета проектов накопленным итогом 1 139 619 3 385 878 6 249 869 8 538 323 11 057 876 12 867 593 14 912 539 17 122 447 19 058 428 

Группа проектов 000.01.00.0000 "Источ-

ники теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 332 265 1 142 701 965 767 836 009 775 796 71 354 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 332 265 1 474 966 2 440 733 3 276 743 4 052 539 4 123 893 4 123 893 4 123 893 4 123 893 

Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

          
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной 

выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 119 830 127 738 134 821 22 770 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 119 830 247 568 382 389 405 159 405 159 405 159 405 159 405 159 405 159 

          
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техни-

ческое перевооружение источников тепло-

вой энергии, в том числе источников ком-

бинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 6 604 18 000 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 6 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 

          
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модер-

низация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной 

выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 212 435 1 008 359 732 633 813 240 775 796 2 400 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 212 435 1 220 794 1 953 427 2 766 667 3 542 463 3 544 863 3 544 863 3 544 863 3 544 863 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          

          
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты 

на тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 807 354 1 103 557 1 898 224 1 452 445 1 743 756 1 738 363 2 044 946 2 209 908 1 935 981 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 807 354 1 910 911 3 809 135 5 261 581 7 005 337 8 743 700 10 788 646 12 998 554 14 934 535 

Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Стро-

ительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 162 840 455 321 311 144 428 985 252 045 186 312 262 775 285 131 282 072 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 162 840 618 161 929 306 1 358 291 1 610 336 1 796 648 2 059 423 2 344 554 2 626 626 

          
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликви-

дации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 553 717 306 596 628 817 107 125 52 607 18 761 53 973 23 785 21 988 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 553 717 860 313 1 489 130 1 596 255 1 648 862 1 667 623 1 721 596 1 745 381 1 767 369 

          
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 3 536 137 324 567 708 619 908 1 150 517 1 416 426 1 611 684 1 885 252 1 622 924 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 3 536 140 860 708 568 1 328 476 2 478 993 3 895 418 5 507 102 7 392 354 9 015 278 

          
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой 

нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 87 261 59 800 110 280 117 232 91 327 116 864 116 514 15 740 8 998 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 87 261 147 060 257 341 374 572 465 899 582 763 699 277 715 016 724 014 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения 

расчетных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 59 367 59 367 59 367 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 59 367 118 735 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 

          
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, 

в целях подключения новых потребите-

лей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 85 149 220 908 119 828 197 261 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 85 149 306 057 425 884 623 145 623 145 623 145 623 145 623 145 

 

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:  
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Таблица 1.28 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в 

прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                   

Всего стоимость проектов 118 539 522 668 552 671 700 921 560 033 613 106 731 822 860 620 960 024 

Всего смета проектов накопленным итогом 118 539 641 207 1 193 878 1 894 798 2 454 831 3 067 937 3 799 759 4 660 379 5 620 403 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 118 539 522 668 552 671 700 921 560 033 613 106 731 822 860 620 960 024 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 118 539 641 207 1 193 878 1 894 798 2 454 831 3 067 937 3 799 759 4 660 379 5 620 403 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 63 044 342 739 223 280 281 448 6 758 778 14 581 34 409 12 607 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 63 044 405 782 629 062 910 510 917 268 918 046 932 627 967 036 979 642 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Офисное 

здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-

западнее жилого дома по ул. Транспортная, 51          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 122 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 122 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квар-

тал 20          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 24 870 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 24 870 24 870 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемое здание фитнес-центра, заявитель - МП 

"ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. 

Шахтеров, 19А          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 8 598 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 8 598 8 598 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристро-

енными нежилыми помещениями МКД 39/2 

(секции А, Б, В) по адресу: квартал 68          
Всего стоимость проекта 12 176 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом "Л5" со встроенно-при-

строенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-

46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 5 975 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 975 5 975 5 975 5 975 5 975 5 975 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д1" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 4 213 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д2" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д3" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д4"          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 

Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д5" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" 

со встроенно-пристроенными нежилыми поме-

щениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по ад-

ресу: МКД "Д6" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 4 568 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 

Проект 01.02.01.1053 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Восточнее 

ул. Новобайдаевская, 10 в Орджоникидзевском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 758 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 

Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским 

пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 941 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 941 941 

Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин. 

Салон красоты по адресу: между Пионерским 

пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 

Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Кафе.          
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Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. 

Свердлова 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 413 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 413 

Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

по адресу: между Пионерским пр. и ул. Сверд-

лова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 996 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 996 

Проект 01.02.01.1110 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

детского образовательного учреждения по ад-

ресу: севернее многоквартирного жилого дома 

по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 920 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 920 920 920 

Проект 01.02.01.1111 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового назначения по адресу: южнее нежи-

лого здания по ул. Ленина, 119 Кузнецкого рай-

она          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 250 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 250 250 250 

Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации по адресу: в границах земельного 

участка 42:30:0102054:108, западнее жилого 

дома № 143а по ул. Ленина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 637 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 637 1 637 1 637 

Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Блок не-

жилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-

4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 11 774 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 11 774 11 774 11 774 
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Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации по адресу: ул. Франкфурта, в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номе-

ром 42:30:0301069:85          
Всего стоимость проекта 0 0 0 511 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 511 511 511 511 511 511 

Проект 01.02.01.1144 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Мастер-

ская для ремонта и обслуживания автомобилей 

(Застройщик не определен) по адресу: ул. Об-

норского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 

42:30:0104035:1327)             
Всего стоимость проекта 0 0 0 814 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 814 814 814 814 814 814 

Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Промыш-

ленный объект (Комитет ГиЗР администрации 

г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по 

шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком рай-

оне (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 283 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 

Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 

по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах зе-

мельного участка 42:30:0301063:1751          
Всего стоимость проекта 0 0 0 690 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 690 690 690 690 690 690 

Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилой 

блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по ад-

ресу: микрорайон 45-46          
Всего стоимость проекта 5 542 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 

Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Рекон-          
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струкция стадиона "Регби" (заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: ул. Ленина, 103 

Всего стоимость проекта 0 0 0 20 768 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 20 768 20 768 20 768 20 768 20 768 20 768 

Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. 

Зорге, в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0501046:625          
Всего стоимость проекта 0 0 0 4 692 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 

Проект 01.02.01.1155 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа на 1225 мест  (заявитель - 

Управление капитального строительства Адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-

46 (между ул. Ермакова и ул. Запорожская)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 48 768 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 48 768 48 768 48 768 48 768 48 768 48 768 

Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Универ-

сальный спортивный блок (заявитель - Управ-

ление капитального строительства Админи-

страции г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 14 359 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 14 359 14 359 14 359 14 359 14 359 14 359 14 359 

Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Проекти-

руемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: у пере-

сечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0302065:123          
Всего стоимость проекта 0 11 248 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 

Проект 01.02.01.1175 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по ад-

ресу: ул. Толмачева, 57а          
Всего стоимость проекта 4 145 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 

Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

спортивного назначения по адресу: северо-во-

сточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а          
Всего стоимость проекта 0 63 961 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 

Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. 

Зорге, 48          
Всего стоимость проекта 0 3 298 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 

Проект 01.02.01.1178 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративно-бытовое здание (заявитель - ООО 

"Бизнес Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41          
Всего стоимость проекта 0 4 507 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 

Проект 01.02.01.1191 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: 

пр. Октябрьский, 65          
Всего стоимость проекта 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 

Проект 01.02.01.1192 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 

35          
Всего стоимость проекта 0 1 099 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 

Проект 01.02.01.1193 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. 

Братьев Сизых, 4а          
Всего стоимость проекта 529 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 529 529 529 529 529 529 529 529 529 

Проект 01.02.01.1194 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Производ-

ственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. 

Ферросплавный, 15 корп. 4          
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Всего стоимость проекта 383 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 383 383 383 383 383 383 383 383 383 

Проект 01.02.01.1195 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. 

Обнорского, 37а          
Всего стоимость проекта 0 73 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 73 73 73 73 73 73 73 73 

Проект 01.02.01.1196 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

производственно-складского назначения по ад-

ресу: ул. Ленина, 156          
Всего стоимость проекта 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 

Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский 

сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") 

по адресу: ул. Транспортная, 57а          
Всего стоимость проекта 0 0 6 210 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 

65, 67          
Всего стоимость проекта 0 4 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 

1          
Всего стоимость проекта 0 4 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Чека-

лина, 9, 11          
Всего стоимость проекта 0 4 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 
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Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 

52          
Всего стоимость проекта 0 0 4 765 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных домов по адресу: юго-запад-

нее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33          
Всего стоимость проекта 0 33 286 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории микрорайона 

Водный Центрального района по адресу: мик-

рорайон Водный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 778 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 778 778 778 778 

Проект 01.02.01.1376 Строительство 4 линии 

1Ду1200 (ПТ) на теплотрассе от НО-29 

(Ду1000) до КСЗ-2 930 п.м (368,5 п.м надзем-

ная, 561,5 п.м подземная)          
Всего стоимость проекта 0 96 941 96 941 96 941 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 96 941 193 882 290 822 290 822 290 822 290 822 290 822 290 822 

Проект 01.02.01.1377 Строительство 2Ду400 от 

ТК-20 (Др) до границ з/участка мкр "Запорож-

ская"          
Всего стоимость проекта 0 5 529 5 529 5 529 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 529 11 057 16 586 16 586 16 586 16 586 16 586 16 586 

Проект 01.02.01.1378 Строительство распреде-

лительной сети мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 95 477 95 477 95 477 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 95 477 190 954 286 431 286 431 286 431 286 431 286 431 286 431 

Проект 01.02.01.1380 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: магазин 

по адресу: ул. 40 лет Победы, 2, 2а          
Всего стоимость проекта 0 8 106 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: нежилое 

здание по адресу: ул. Запорожская, 37а          
Всего стоимость проекта 0 1 321 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 

          
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 89 710 230 591 312 333 523 323 612 328 717 241 826 212 947 417 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 89 710 320 302 632 635 1 155 958 1 768 286 2 485 527 3 311 738 4 259 155 

Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепло-

вых сетей в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса в зоне деятельности АО «Куз-

бассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая 

ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 89 710 229 391 311 733 522 723 611 728 716 641 825 612 946 817 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 89 710 319 102 630 835 1 153 558 1 765 286 2 481 927 3 307 538 4 254 355 

Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепло-

вых сетей в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса в зоне деятельности АО «Куз-

бассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая 

ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 0 1 200 600 600 600 600 600 600 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 55 495 30 852 39 432 47 772 29 952 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 55 495 86 347 125 779 173 551 203 503 203 503 203 503 203 503 203 503 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от 

ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова          
Всего стоимость проекта 41 868 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от 

ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова          
Всего стоимость проекта 0 30 852 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-

7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский          
Всего стоимость проекта 0 0 39 432 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 39 432 39 432 39 432 39 432 39 432 39 432 39 432 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от 

ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 47 772 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 47 772 47 772 47 772 47 772 47 772 47 772 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от 

ж/д по пр. Дружбы 45 до К-4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 29 952 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 29 952 29 952 29 952 29 952 29 952 

Проект 01.02.04.4061 Техническое перевоору-

жение участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1* 

по пр. Пионерский с 2DN250мм на 2DN300мм          
Всего стоимость проекта 13 627 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 

          
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 59 367 59 367 59 367 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 59 367 118 735 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 

Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в 

районе границ з/участка мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 59 367 59 367 59 367 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 59 367 118 735 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 

          
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В зоне ЕТО №01 все мероприятия запланированы на объектах одной организации - АО "Кузбассэнерго".  
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Таблица 1.29 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (объ-

екты КС) (в зоне ЕТО №01)  на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                   

Всего стоимость проектов 41 868 30 852 40 632 48 372 30 552 600 600 600 600 

Всего смета проектов накопленным итогом 41 868 72 720 113 352 161 724 192 276 192 876 193 476 194 076 194 676 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 41 868 30 852 40 632 48 372 30 552 600 600 600 600 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 41 868 72 720 113 352 161 724 192 276 192 876 193 476 194 076 194 676 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 1 200 600 600 600 600 600 600 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» 

(ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 0 1 200 600 600 600 600 600 600 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 

          
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 41 868 30 852 39 432 47 772 29 952 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 41 868 72 720 112 152 159 924 189 876 189 876 189 876 189 876 189 876 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от ТК-1 

Кузнецова до ТК-2 Кутузова          
Всего стоимость проекта 41 868 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 41 868 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а 

Кирова до ТК-4 Кирова          
Всего стоимость проекта 0 30 852 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 30 852 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-7 

Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский          
Всего стоимость проекта 0 0 39 432 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 39 432 39 432 39 432 39 432 39 432 39 432 39 432 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от ТК-1 

Кузнецова до К-3 Кутузова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 47 772 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 47 772 47 772 47 772 47 772 47 772 47 772 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от ж/д по 

пр. Дружбы 45 до К-4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 29 952 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 29 952 29 952 29 952 29 952 29 952 

          
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.30 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (соб-

ственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                   

Всего стоимость проектов 76 671 491 816 512 039 652 549 529 481 612 506 731 222 860 020 959 424 

Всего смета проектов накопленным итогом 76 671 568 487 1 080 526 1 733 074 2 262 555 2 875 061 3 606 283 4 466 303 5 425 727 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 76 671 491 816 512 039 652 549 529 481 612 506 731 222 860 020 959 424 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 76 671 568 487 1 080 526 1 733 074 2 262 555 2 875 061 3 606 283 4 466 303 5 425 727 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 63 044 342 739 223 280 281 448 6 758 778 14 581 34 409 12 607 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 63 044 405 782 629 062 910 510 917 268 918 046 932 627 967 036 979 642 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Офисное зда-

ние, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее 

жилого дома по ул. Транспортная, 51          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 122 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 122 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание школы, 

заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 24 870 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 24 870 24 870 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемое 

здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по ад-

ресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 8 598 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 8 598 8 598 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными нежи-

лыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) по 

адресу: квартал 68          
Всего стоимость проекта 12 176 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 12 176 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" по 

адресу: МКД "Л" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 5 975 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 975 5 975 5 975 5 975 5 975 5 975 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д1" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д1" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 4 213 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д2" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д2" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д3" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д3" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д4" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д4" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д5" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д5" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 8 132 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д6" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД 

"Д6" в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 4 568 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568 

Проект 01.02.01.1053 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобай-

даевская, 10 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 758 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 

Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин по ад-

ресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. 

Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 941 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 941 941 

Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин. Салон 

красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. 

Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 

Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по 

адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 413 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 413 

Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин по ад-

ресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 996 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 996 

Проект 01.02.01.1110 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание детского 

образовательного учреждения по адресу: севернее 

многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 29 

Кузнецкого района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 920 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 920 920 920 

Проект 01.02.01.1111 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание торго-

вого назначения по адресу: южнее нежилого здания 

по ул. Ленина, 119 Кузнецкого района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 250 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 250 250 250 

Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 

по адресу: в границах земельного участка 

42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а 

по ул. Ленина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 637 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 637 1 637 1 637 

Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Блок нежилых 

помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-

6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: 

К4 в кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 11 774 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 11 774 11 774 11 774 

Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 

по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного 

участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85          
Всего стоимость проекта 0 0 0 511 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 511 511 511 511 511 511 

Проект 01.02.01.1144 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Мастерская для 

ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

не определен) по адресу: ул. Обнорского, 45-А в 

Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1327)    

Всего стоимость проекта 0 0 0 814 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 814 814 814 814 814 814 

Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Промышленный 

объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнец-

кое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 

42:30:0104035:1345)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 283 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 

Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемое 

кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: 

восточнее Кирова, 71, в границах земельного 

участка 42:30:0301063:1751          
Всего стоимость проекта 0 0 0 690 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 690 690 690 690 690 690 

Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилой блок 

Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: мик-

рорайон 45-46          
Всего стоимость проекта 5 542 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 

Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Реконструкция 

стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 

103          
Всего стоимость проекта 0 0 0 20 768 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 20 768 20 768 20 768 20 768 20 768 20 768 

Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

42:30:0501046:625          
Всего стоимость проекта 0 0 0 4 692 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1155 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа на 1225 мест  (заявитель - Управле-

ние капитального строительства Администрации г. 

Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ер-

макова и ул. Запорожская)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 48 768 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 48 768 48 768 48 768 48 768 48 768 48 768 

Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Универсальный 

спортивный блок (заявитель - Управление капи-

тального строительства Администрации г. Новокуз-

нецка) по адресу: кв. 45-46          
Всего стоимость проекта 0 0 14 359 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 14 359 14 359 14 359 14 359 14 359 14 359 14 359 

Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Толь-

ятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка 

с кадастровым номером 42:30:0302065:123          
Всего стоимость проекта 0 11 248 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 11 248 

Проект 01.02.01.1175 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

(заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. 

Толмачева, 57а          
Всего стоимость проекта 4 145 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 4 145 

Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект спортив-

ного назначения по адресу: северо-восточнее нежи-

лого здания по ул. Зорге, 7а          
Всего стоимость проекта 0 63 961 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 63 961 

Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание суда по 

адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48          
Всего стоимость проекта 0 3 298 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 3 298 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1178 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Администра-

тивно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес 

Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41          
Всего стоимость проекта 0 4 507 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 4 507 

Проект 01.02.01.1191 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

(заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрь-

ский, 65          
Всего стоимость проекта 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 

Проект 01.02.01.1192 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание офиса 

(заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35          
Всего стоимость проекта 0 1 099 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 

Проект 01.02.01.1193 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое офис-

ное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев 

Сизых, 4а          
Всего стоимость проекта 529 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 529 529 529 529 529 529 529 529 529 

Проект 01.02.01.1194 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Производствен-

ный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферро-

сплавный, 15 корп. 4          
Всего стоимость проекта 383 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 383 383 383 383 383 383 383 383 383 

Проект 01.02.01.1195 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнор-

ского, 37а          
Всего стоимость проекта 0 73 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 73 73 73 73 73 73 73 73 

Проект 01.02.01.1196 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект произ-

водственно-складского назначения по адресу: ул. 

Ленина, 156          
Всего стоимость проекта 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 2 422 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад (за-

явитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: 

ул. Транспортная, 57а          
Всего стоимость проекта 0 0 6 210 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67          
Всего стоимость проекта 0 4 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1          
Всего стоимость проекта 0 4 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11          
Всего стоимость проекта 0 4 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 4 442 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52          
Всего стоимость проекта 0 0 4 765 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных домов по адресу: юго-западнее нежи-

лых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33          
Всего стоимость проекта 0 33 286 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 33 286 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории микрорайона Водный Цен-

трального района по адресу: микрорайон Водный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 778 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 778 778 778 778 

Проект 01.02.01.1376 Строительство 4 линии 

1Ду1200 (ПТ) на теплотрассе от НО-29 (Ду1000) до          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

КСЗ-2 930 п.м (368,5 п.м надземная, 561,5 п.м под-

земная) 

Всего стоимость проекта 0 96 941 96 941 96 941 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 96 941 193 882 290 822 290 822 290 822 290 822 290 822 290 822 

Проект 01.02.01.1377 Строительство 2Ду400 от ТК-

20 (Др) до границ з/участка мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 5 529 5 529 5 529 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 529 11 057 16 586 16 586 16 586 16 586 16 586 16 586 

Проект 01.02.01.1378 Строительство распредели-

тельной сети мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 95 477 95 477 95 477 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 95 477 190 954 286 431 286 431 286 431 286 431 286 431 286 431 

Проект 01.02.01.1380 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: магазин по ад-

ресу: ул. 40 лет Победы, 2, 2а          
Всего стоимость проекта 0 8 106 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 8 106 

Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: нежилое здание 

по адресу: ул. Запорожская, 37а          
Всего стоимость проекта 0 1 321 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 1 321 

          
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 89 710 229 391 311 733 522 723 611 728 716 641 825 612 946 817 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 89 710 319 102 630 835 1 153 558 1 765 286 2 481 927 3 307 538 4 254 355 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» 

(ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)          
Всего стоимость проекта 0 89 710 229 391 311 733 522 723 611 728 716 641 825 612 946 817 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 89 710 319 102 630 835 1 153 558 1 765 286 2 481 927 3 307 538 4 254 355 

          
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 13 627 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 

Проект 01.02.04.4061 Техническое перевооружение 

участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1* по пр. Пио-

нерский с 2DN250мм на 2DN300мм          
Всего стоимость проекта 13 627 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627 

          
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 59 367 59 367 59 367 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 59 367 118 735 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 

Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе 

границ з/участка мкр "Запорожская"          
Всего стоимость проекта 0 59 367 59 367 59 367 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 59 367 118 735 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 178 102 

          
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.31 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТепло-

Сбыт»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 158 988 989 377 1 043 720 1 044 671 1 281 488 693 068 721 183 787 242 410 004 

Всего смета проектов накопленным итогом 158 988 1 148 364 2 192 085 3 236 756 4 518 244 5 211 312 5 932 495 6 719 737 7 129 740 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 100 590 893 037 640 972 662 989 612 986 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 100 590 993 627 1 634 599 2 297 588 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 100 590 893 037 640 972 662 989 612 986 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 100 590 993 627 1 634 599 2 297 588 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 

Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация ограж-

дения промплощадки          
Всего стоимость проекта 10 680 17 324 19 796 20 725 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 680 28 004 47 800 68 525 68 525 68 525 68 525 68 525 68 525 

Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор раство-

ренного кислорода МАРК 3010          
Всего стоимость проекта 33 44 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 33 77 77 77 77 77 77 77 77 

Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотомет-

рический счетный ГРАН-152          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 290 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 

Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты 

водорода МАРК 5010          
Всего стоимость проекта 0 82 0 98 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 82 82 181 181 181 181 181 181 

Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические          
Всего стоимость проекта 52 0 0 84 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 136 136 136 136 136 136 

Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформа-

торного масла ВТМ-3          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 462 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 462 462 462 462 462 

Проект 02.01.04.007 ЗСТЭЦ. Гидроэлеватор для за-

грузки, выгрузки, перегрузки фильтрующих мате-

риалов          
Всего стоимость проекта 133 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 

ВД - 1 шт.          
Всего стоимость проекта 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный ком-

плекс для проверки релейной защиты Ретом-61          
Всего стоимость проекта 0 0 1 335 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 

Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания 

бомбовый АБК-1В          
Всего стоимость проекта 0 0 1 173 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 

Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-

2м          
Всего стоимость проекта 0 0 0 153 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 153 153 153 153 153 153 

Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  гене-

ратора №2 с системой возбуждения          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 76 794 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 76 794 76 794 76 794 76 794 76 794 

Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  кон-

денсаторов ТГ4, ТГ-5, ТГ-6          
Всего стоимость проекта 0 0 26 648 26 825 25 644 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 26 648 53 474 79 118 79 118 79 118 79 118 79 118 

Проект 02.01.04.017 ЗСТЭЦ. Модернизация  мосто-

вого крана в связи с переводом на дистанционное 

управление          
Всего стоимость проекта 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 

Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА 

ТГ-5, ТГ-7 2 оч.          
Всего стоимость проекта 2 311 4 122 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 311 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 

Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспира-

ционной  установки натяжных станций 8-х конвее-

ров          
Всего стоимость проекта 0 0 11 978 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 

Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ 

ТП и КИП котлоагрегатов и турбогенераторов          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 16 603 32 169 36 204 37 019 16 247 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 16 603 48 772 84 976 121 995 138 242 138 242 138 242 138 242 138 242 

Проект 02.01.04.023 ЗСТЭЦ. Модернизация бака 

запаса конденсата №3          
Всего стоимость проекта 1 912 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 

Проект 02.01.04.024 ЗСТЭЦ. Модернизация вспо-

могательного оборудования ХВО 2.  Дренажный 

трубопровод обессоливающей установки          
Всего стоимость проекта 1 676 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 

Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газо-

проводов доменного газа           
Всего стоимость проекта 0 0 1 819 15 329 13 480 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 819 17 148 30 628 30 628 30 628 30 628 30 628 

Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация глав-

ного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена 

выключателей, 2 шт          
Всего стоимость проекта 765 1 032 1 180 1 235 1 228 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 765 1 797 2 977 4 212 5 440 5 440 5 440 5 440 5 440 

Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов 

для испытания ПС          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 711 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 

Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10          
Всего стоимость проекта 0 34 139 460 860 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 139 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 

Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11          
Всего стоимость проекта 0 34 139 0 485 497 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 139 34 139 519 637 519 637 519 637 519 637 519 637 519 637 

Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала 

перелива баков запаса ХВО 1          
Всего стоимость проекта 119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация ком-

плектного распределительного устройства 6кВ вто-

рой очереди. Замена  выключателей, 12 шт.          
Всего стоимость проекта 4 632 6 251 7 144 7 479 10 673 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 632 10 884 18 028 25 506 36 179 36 179 36 179 36 179 36 179 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация ком-

плектного распределительного устройства 6кВ вто-

рой очереди. Замена трансформаторов напряжения 

9,11,13 секции           
Всего стоимость проекта 0 954 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 954 954 954 954 954 954 954 954 

Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация маги-

страли острого пара ТГ-6          
Всего стоимость проекта 468 16 491 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 468 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 

Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация маги-

страли острого пара от К-11 в маш.зале          
Всего стоимость проекта 0 0 722 0 19 614 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 722 722 20 336 20 336 20 336 20 336 20 336 

Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насос-

ного оборудования          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 51 569 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 51 569 51 569 51 569 51 569 51 569 

Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация откры-

той установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши          
Всего стоимость проекта 0 446 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 446 446 446 446 446 446 446 446 

Проект 02.01.04.038 ЗСТЭЦ. Модернизация паро-

проводов КА-11          
Всего стоимость проекта 12 036 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 

Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подо-

гревателей (основные, пиковые, вспомогательные)          
Всего стоимость проекта 0 39 016 0 0 82 510 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 016 39 016 39 016 121 526 121 526 121 526 121 526 121 526 

Проект 02.01.04.040 ЗСТЭЦ. Модернизация пробо-

отборника конвейера 5А 1 очередь, 14А 2 очередь          
Всего стоимость проекта 0 0 6 681 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 

Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация разъе-

денителей 0,4кВ с ручным приводом рабочее и ре-

зервное питание секций 0,4кВ. (1-14РУСН-0,4; ва-

гоноопрокидыватель; ХВО-1,2оч; ЦТП-1,2оч), 

60шт          
Всего стоимость проекта 0 1 943 1 088 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 943 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуля-

торов впрыска котлоагрегата ст. №10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 739 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 739 739 739 739 739 

Проект 02.01.04.043 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы гидрозолоудаления          
Всего стоимость проекта 26 119 5 126 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 119 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 

Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны бе-

реговой насосной станции          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 085 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 085 9 085 9 085 9 085 9 085 

Проект 02.01.04.045 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ГК 

1 очереди          
Всего стоимость проекта 2 290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 

Проект 02.01.04.046 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ГРУ 

1, 2 очереди          
Всего стоимость проекта 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 

Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ма-

зутонасосной станции          
Всего стоимость проекта 0 2 017 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 

Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны объ-

единенного вспомогательного корпуса          
Всего стоимость проекта 0 2 710 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 

Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

склада хранения масла          
Всего стоимость проекта 0 1 419 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 

Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ХВО 1, ХВО 2          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 6 149 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 

Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт          
Всего стоимость проекта 0 0 754 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 754 754 754 754 754 754 754 

Проект 02.01.04.052 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы контроля доступа и видеонаблюдение  ГРУ 

10кВ 2-ой очереди          
Всего стоимость проекта 607 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 607 607 607 607 607 607 607 607 607 

Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация суще-

ствующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой 

на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»          
Всего стоимость проекта 0 0 0 10 454 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 454 10 454 10 454 10 454 10 454 10 454 

Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 

с увеличением отпуска тепла от отборов          
Всего стоимость проекта 0 107 295 0 0 128 921 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 107 295 107 295 107 295 236 217 236 217 236 217 236 217 236 217 

Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубо-

провода острого пара ТГ ст.№ 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 756 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 756 756 756 756 756 756 

Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла 

подпитки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 82 510 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 82 510 82 510 82 510 82 510 82 510 

Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 102 418 0 0 82 510 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 102 418 102 418 102 418 184 928 184 928 184 928 184 928 184 928 

Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация цирку-

ляционных насосов          
Всего стоимость проекта 9 693 12 780 14 086 14 179 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 693 22 473 36 558 50 737 50 737 50 737 50 737 50 737 50 737 

Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация элек-

трофильтров КА-11          
Всего стоимость проекта 0 90 081 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 

Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс          
Всего стоимость проекта 0 0 484 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 484 484 484 484 484 484 484 

Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная 

СНОЛ          
Всего стоимость проекта 53 72 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 125 125 125 125 125 125 125 125 

Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания 

электродвигателей          
Всего стоимость проекта 4 121 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 

Проект 02.01.04.068 ЗСТЭЦ. Установка индукцион-

ного нагрева ЭЛСИТ (б/м)          
Всего стоимость проекта 519 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Проект 02.01.04.069 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Грузопоршневой манометр 

МП-100-М)           
Всего стоимость проекта 138 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 02.01.04.070 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Грузопоршневой манометр 

МП-400-М)           
Всего стоимость проекта 137 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Проект 02.01.04.071 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Мановакуумметр МВП-2,5 )           
Всего стоимость проекта 122 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

Проект 02.01.04.072 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция пробоотборника конвейера 5Б 1 очередь, 14Б 2 

очередь          
Всего стоимость проекта 0 11 705 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 

Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция  конденсаторов ТГ2          
Всего стоимость проекта 0 48 770 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 

Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция паропровода на разморозку радиационного раз-

мораживающего устройства          
Всего стоимость проекта 0 39 016 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.075 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция УВГ ТГ-7          
Всего стоимость проекта 0 4 877 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 

Проект 02.01.04.076 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция трубопроводов добавочной воды от насосной 

подпитки тепловой сети до главного корпуса ТЦ 2 

очереди          
Всего стоимость проекта 0 39 016 42 871 43 155 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 016 81 887 125 042 125 042 125 042 125 042 125 042 125 042 

Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция закрытого распределительного устройства 110 

кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Транс-

форматоры напряжения.          
Всего стоимость проекта 0 117 049 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 

Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция троллеев вагонотолкателей №1, 2.          
Всего стоимость проекта 0 5 852 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 

Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция системы пожаротушения кабельных тоннелей          
Всего стоимость проекта 0 29 262 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 

Проект 02.01.04.080 ЗСТЭЦ. ЗС ТЭЦ. Система во-

доотведения засоленных стоков ХВО-1,2. Вспомо-

гательное оборудование ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 43 893 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 

Проект 02.01.04.081 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция АСУ ТП ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция бака регенеративных вод          
Всего стоимость проекта 0 8 779 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 

Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция вентиляции помещения фосфата ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 
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Проект 02.01.04.084 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция бака запаса химочищенной воды №1          
Всего стоимость проекта 0 9 754 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 

Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Газоанализа-

тор МАРК 2010          
Всего стоимость проекта 0 146 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 146 146 146 146 146 146 146 146 

Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 

400 Вт          
Всего стоимость проекта 0 341 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 341 341 341 341 341 341 341 341 

Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Спектрофото-

метр КФК-3-01          
Всего стоимость проекта 0 195 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 195 195 195 195 195 195 195 195 

Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Стилоскоп 

стационарный СЛ-15          
Всего стоимость проекта 0 849 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 849 849 849 849 849 849 849 849 

Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 

2 очереди          
Всего стоимость проекта 0 14 631 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 

          

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 58 398 96 340 402 748 381 682 668 503 693 068 721 183 787 242 410 004 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 58 398 154 737 557 486 939 168 1 607 670 2 300 738 3 021 921 3 809 163 4 219 167 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 45 259 16 482 66 004 95 582 105 118 109 564 71 032 42 131 55 119 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 45 259 61 741 127 745 223 327 328 444 438 008 509 041 551 171 606 290 

Проект 02.02.01.1012 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание мага-

зина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г.          
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Новокузнецка по адресу: западнее нежилого здания 

№ 56 по пр. Авиаторов 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 655 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 655 1 655 

Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Автобаза (пере-

распределение нагрузки от Авиаторов, 9), заяви-

тель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспорт-

ная, 43 (к 1, 2, гараж)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 23 929 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 23 929 23 929 

Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание мага-

зина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого 

здания № 16 по ул. Рокоссовского          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 672 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 672 4 672 

Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Проектируемый 

МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) 

по адресу: в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьков-

ская, 62          
Всего стоимость проекта 0 1 649 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 

Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 

61 по ул. Косыгина          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 136 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание мага-

зина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточ-

нее МКД № 34 по пр. Мира          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 672 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 672 4 672 
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Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: се-

веро-восточнее ул. Горьковская, 56          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 499 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 499 1 499 1 499 1 499 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильин-

ского района (42:30:0601007:7)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 27 119 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 27 119 27 119 27 119 27 119 27 119 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:16)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 15 634 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 15 634 15 634 15 634 15 634 15 634 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:15)          
Всего стоимость проекта 0 0 7 062 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 062 7 062 7 062 7 062 7 062 7 062 7 062 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:17)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 655 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 655 14 655 14 655 14 655 14 655 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильин-

ского района (42:30:0601007:8)          
Всего стоимость проекта 0 0 16 285 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 16 285 16 285 16 285 16 285 16 285 16 285 16 285 
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Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:14)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 7 548 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 548 7 548 7 548 7 548 7 548 7 548 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:19)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 9 646 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильин-

ского района (42:30:0601007:10)          
Всего стоимость проекта 0 0 23 582 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 23 582 23 582 23 582 23 582 23 582 23 582 23 582 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:23)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 49 723 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 49 723 49 723 49 723 49 723 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:26)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 

Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад на 

200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:18)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 12 117 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 12 117 

Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад на 

200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:24)          
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Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 578 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 578 

Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 26 766 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 26 766 

Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа на 1296 мест по адресу: Севернее 

многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардей-

ской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 23 718 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718 

Проект 02.02.01.1041 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Юго-восточнее много-

квартирного жилого дома по ул. Рокоссовского, 16, 

микрорайон 14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 19 457 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 19 457 19 457 19 457 19 457 

Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквар-

тирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, мик-

рорайон 14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 294 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 294 9 294 9 294 9 294 9 294 

Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквар-

тирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, 

микрорайон 20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 17 194 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 17 194 17 194 17 194 17 194 

Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-          
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ный жилой дом по адресу: Западнее многоквартир-

ного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микро-

район 20 Новоильинского района 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 9 789 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 9 789 9 789 9 789 9 789 

Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартир-

ного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микро-

район 20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 8 658 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 8 658 

Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект физиче-

ской культуры и спорта по адресу: Западнее 

просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 947 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 947 4 947 4 947 4 947 

Проект 02.02.01.1047 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект физиче-

ской культуры и спорта по адресу: Восточнее мно-

гоквартирного дома ул. Косыгина, 3 в Новоильин-

ском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 360 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 360 360 360 360 360 

Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание оздоро-

вительного комплекса по адресу: по ул. Рокоссов-

ского в микрорайоне 14-14А Новоильинского рай-

она          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 115 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 115 5 115 5 115 

Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здания спор-

тивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Ар-

бачакова по адресу: юго-восточнее многоквартир-

ного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильин-

ского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 8 031 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 8 031 8 031 8 031 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание плава-

тельного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов 

в квартале 16 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 353 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 353 3 353 3 353 

Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание магазина 

по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косы-

гина, 5 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 140 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 140 140 140 

Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Спортивно-

оздоровительный комплекс с площадками для тен-

ниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания 

по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 294 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 294 1 294 1 294 

Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0412010:12          
Всего стоимость проекта 0 0 3 957 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 957 3 957 3 957 3 957 3 957 3 957 3 957 

Проект 02.02.01.1100 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: ул. Горьковская, 54 в квартале 

5-6 Заводского района (взамен сносимого ветхого 

аварийного жилья)          
Всего стоимость проекта 2 642 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 

Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Завод-

ском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 608 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 608 2 608 2 608 2 608 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

247 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1102 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание спор-

тивно-оздоровительного центра (центра детского 

развития) по адресу: юго-западнее здания бассейна 

по ул. Тореза, 22-Д в квартале 11 Заводского рай-

она          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 947 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 947 2 947 2 947 

Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплекс пра-

вославного храма по адресу: севернее нежилого 

здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 626 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 626 7 626 7 626 

Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Административ-

ное здание по адресу: восточнее нежилого здания 

по просп. Советской Армии, 52-А Заводского рай-

она          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 515 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 515 515 515 

Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание магазина 

непродовольственных товаров по адресу: юго-во-

сточнее многоквартирного дома по просп. Совет-

ской Армии, 45 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 281 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 281 281 281 

Проект 02.02.01.1106 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание авто-

мойки по адресу: в границах земельного участка с 

кадастровым номером 42:30:0412022:2968 севернее 

нежилого здания по ул. Моховая, 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 608 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 608 608 608 

Проект 02.02.01.1107 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Производствен-

ное предприятие по адресу: северо-восточнее нежи-

лого здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 Заводского 

района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 281 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 281 281 281 

Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание склад-

ской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Промстроевская, 21 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 764 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 764 764 764 

Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад на 

55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 760 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 760 2 760 2 760 

Проект 02.02.01.1114 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Аквапарк, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: 

севернее нежилого здания № 34 по ш. Бызовское          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 24 951 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 24 951 24 951 24 951 

Проект 02.02.01.1115 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин "Ма-

рия-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. 

М. Тореза, кадастровый номер земельного участка 

42:30:0412021:896          
Всего стоимость проекта 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 

Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплекс зда-

ний, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. 

Промстроевская, 18          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 205 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 

Проект 02.02.01.1117 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Гараж по ад-

ресу: гараж, северо-западнее здания по ул. Тореза, 

121-В           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 239 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 

Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

по адресу: пр. Советской Армии, 52а          
Всего стоимость проекта 428 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Проект 02.02.01.1125 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание для раз-

мещения мировых судей (реконструкция), заяви-

тель - Департмент строительства КО по адресу: 

Горьковская, 29А          
Всего стоимость проекта 0 904 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 904 904 904 904 904 904 904 904 

Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 

в Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 758 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 

Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 

24          
Всего стоимость проекта 4 663 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 

Проект 02.02.01.1130 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом по адресу: Северо-восточнее многоквар-

тирного дома по ул. Климасенко, 1/6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 347 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 347 4 347 4 347 4 347 

Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин (За-

стройщик не определен) по адресу: Западнее мно-

гоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Ново-

ильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 518 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 

Проект 02.02.01.1133 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик не определен) по адресу: 

Юго-западнее здания по ул. Горьковская, 66-Б в За-

водском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 366 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 366 4 366 4 366 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик не определен) по адресу: 

Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в 

Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 7 203 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 7 203 7 203 

Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание для ока-

зания бытовых услуг (Застройщик не определен) по 

адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 

40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 75 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 75 75 75 75 75 75 

Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. 

Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сно-

симого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)          
Всего стоимость проекта 0 0 6 551 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 551 6 551 6 551 6 551 6 551 6 551 6 551 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик НДСК) по адресу: ул. Тореза, 

17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ 

с КН 42:30:0412008:120)          
Всего стоимость проекта 0 0 8 516 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 

Проект 02.02.01.1139 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин (За-

стройщик не определен) по адресу: Южнее ул. То-

реза, 43 в Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 759 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 759 759 759 759 759 759 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 

А,Б (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 996 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 

В,Г (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 985 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 

А (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 

Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 5 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 

Е (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 640 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое поме-

щение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. 

Клименко, 12А пом. 1          
Всего стоимость проекта 807 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 807 807 807 807 807 807 807 807 807 

Проект 02.02.01.1206 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - Пирожок А.В. по адресу: ул. Кли-

масенко, 11 корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 52 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 02.02.01.1208 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

по адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 1          
Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1209 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

по адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 2          
Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 02.02.01.1210 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Кардиоцентр по 

адресу: -          
Всего стоимость проекта 0 0 0 76 036 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 76 036 76 036 76 036 76 036 76 036 76 036 

Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36          
Всего стоимость проекта 0 4 979 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 

Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52          
Всего стоимость проекта 0 4 345 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 

Проект 02.02.01.1373 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Футбольный ма-

неж по адресу: ул. Тореза, 24Г          
Всего стоимость проекта 4 641 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 

Проект 02.02.01.1375 Строительство тепловой сети 

для подключения к тепловым сетям футбольного 

манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 

22б)          
Всего стоимость проекта 4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 

Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д2" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями в кв. 45-46 по адресу: ул. Косыгина, 103           
Всего стоимость проекта 136 2 130 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 136 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 

Проект 02.02.01.1387 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 66В          
Всего стоимость проекта 4 383 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 

Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: многоквартир-

ные жилые дома  по адресу: г. Новокузнецк, Ново-

ильинский район, пр. Мира, д.52, пр. Мира, 54          
Всего стоимость проекта 164 2 476 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 164 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 935 30 814 272 316 220 298 510 133 578 372 650 151 745 111 354 534 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 2 935 33 749 306 065 526 363 1 036 496 1 614 868 2 265 019 3 010 130 3 364 664 

Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» 

(ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 22 497 264 000 211 982 501 817 570 056 648 951 743 911 353 334 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 497 286 497 498 479 1 000 296 1 570 351 2 219 302 2 963 213 3 316 548 

Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» 

(ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 

Проект 02.02.03.3029 Замена участка тепловой сети  

ПНС до ТК-V-34 т.Д до т.Е          
Всего стоимость проекта 2 935 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.03.3030 Замена участка тепловой сети  

ПНС до ТК-V-34 т.С до ПНС          
Всего стоимость проекта 0 7 116 7 116 7 116 7 116 7 116 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 116 14 233 21 349 28 465 35 582 35 582 35 582 35 582 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 10 204 0 0 174 2 972 5 132 0 0 350 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 10 204 10 204 10 204 10 378 13 350 18 482 18 482 18 482 18 832 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от 

ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 2Ду200мм на 

2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу          
Всего стоимость проекта 10 204 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 

Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых се-

тей для подключения перспективного потребителя 

по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-

20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 340 5 132 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 340 5 472 5 472 5 472 5 472 

Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-

21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 174 2 632 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 174 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 49 044 64 428 65 628 50 280 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 49 044 113 472 179 100 229 380 229 380 229 380 229 380 229 380 

Проект 02.02.08.8018 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-154 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 48 000 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Проект 02.02.08.8019 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-148 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 1 044 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 

Проект 02.02.08.8020 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-148 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 63 360 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 63 360 63 360 63 360 63 360 63 360 63 360 63 360 

Проект 02.02.08.8021 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-61 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 1 068 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.08.8022 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-61 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 64 800 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 

Проект 02.02.08.8023 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-11 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 828 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 828 828 828 828 828 828 

Проект 02.02.08.8024 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-11 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 50 280 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 50 280 50 280 50 280 50 280 50 280 

 

Таблица 1.32 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 100 590 893 037 640 972 662 989 612 986 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 100 590 993 627 1 634 599 2 297 588 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 100 590 893 037 640 972 662 989 612 986 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 100 590 993 627 1 634 599 2 297 588 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 100 590 893 037 640 972 662 989 612 986 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 100 590 993 627 1 634 599 2 297 588 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 2 910 574 

Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ.  Модернизация ограж-

дения промплощадки          
Всего стоимость проекта 10 680 17 324 19 796 20 725 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 680 28 004 47 800 68 525 68 525 68 525 68 525 68 525 68 525 

Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворен-

ного кислорода МАРК 3010          
Всего стоимость проекта 33 44 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 33 77 77 77 77 77 77 77 77 

Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотомет-

рический счетный ГРАН-152          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 290 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 

Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты 

водорода МАРК 5010          
Всего стоимость проекта 0 82 0 98 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 82 82 181 181 181 181 181 181 

Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические          
Всего стоимость проекта 52 0 0 84 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 136 136 136 136 136 136 

Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформа-

торного масла ВТМ-3          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 462 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 462 462 462 462 462 
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Проект 02.01.04.007 ЗСТЭЦ. Гидроэлеватор для за-

грузки, выгрузки, перегрузки фильтрующих мате-

риалов          
Всего стоимость проекта 133 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 

ВД - 1 шт.          
Всего стоимость проекта 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный ком-

плекс для проверки релейной защиты Ретом-61          
Всего стоимость проекта 0 0 1 335 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 

Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания 

бомбовый АБК-1В          
Всего стоимость проекта 0 0 1 173 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 

Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-

2м          
Всего стоимость проекта 0 0 0 153 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 153 153 153 153 153 153 

Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация  гене-

ратора №2 с системой возбуждения          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 76 794 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 76 794 76 794 76 794 76 794 76 794 

Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация  кон-

денсаторов ТГ4, ТГ-5, ТГ-6          
Всего стоимость проекта 0 0 26 648 26 825 25 644 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 26 648 53 474 79 118 79 118 79 118 79 118 79 118 

Проект 02.01.04.017 ЗСТЭЦ. Модернизация  мосто-

вого крана в связи с переводом на дистанционное 

управление          
Всего стоимость проекта 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 

Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА 

ТГ-5, ТГ-7 2 оч.          
Всего стоимость проекта 2 311 4 122 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 311 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 6 433 

Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспира-

ционной  установки натяжных станций 8-х конвее-

ров          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 11 978 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 11 978 

Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ 

ТП и КИП котлоагрегатов и турбогенераторов          
Всего стоимость проекта 16 603 32 169 36 204 37 019 16 247 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 16 603 48 772 84 976 121 995 138 242 138 242 138 242 138 242 138 242 

Проект 02.01.04.023 ЗСТЭЦ. Модернизация бака за-

паса конденсата №3          
Всего стоимость проекта 1 912 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 

Проект 02.01.04.024 ЗСТЭЦ. Модернизация вспо-

могательного оборудования ХВО 2.  Дренажный 

трубопровод обессоливающей установки          
Всего стоимость проекта 1 676 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 

Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газо-

проводов доменного газа           
Всего стоимость проекта 0 0 1 819 15 329 13 480 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 819 17 148 30 628 30 628 30 628 30 628 30 628 

Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация глав-

ного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена вы-

ключателей, 2 шт          
Всего стоимость проекта 765 1 032 1 180 1 235 1 228 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 765 1 797 2 977 4 212 5 440 5 440 5 440 5 440 5 440 

Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов 

для испытания ПС          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 711 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 

Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10          
Всего стоимость проекта 0 34 139 460 860 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 139 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 

Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11          
Всего стоимость проекта 0 34 139 0 485 497 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 139 34 139 519 637 519 637 519 637 519 637 519 637 519 637 

Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала 

перелива баков запаса ХВО 1          
Всего стоимость проекта 119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация ком-

плектного распределительного устройства 6кВ вто-

рой очереди. Замена  выключателей, 12 шт.          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 4 632 6 251 7 144 7 479 10 673 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 632 10 884 18 028 25 506 36 179 36 179 36 179 36 179 36 179 

Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация ком-

плектного распределительного устройства 6кВ вто-

рой очереди. Замена трансформаторов напряжения 

9,11,13 секции           
Всего стоимость проекта 0 954 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 954 954 954 954 954 954 954 954 

Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация маги-

страли острого пара ТГ-6          
Всего стоимость проекта 468 16 491 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 468 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 16 959 

Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация маги-

страли острого пара от К-11 в маш.зале          
Всего стоимость проекта 0 0 722 0 19 614 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 722 722 20 336 20 336 20 336 20 336 20 336 

Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насос-

ного оборудования          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 51 569 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 51 569 51 569 51 569 51 569 51 569 

Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация откры-

той установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши          
Всего стоимость проекта 0 446 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 446 446 446 446 446 446 446 446 

Проект 02.01.04.038 ЗСТЭЦ. Модернизация паро-

проводов КА-11          
Всего стоимость проекта 12 036 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 12 036 

Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подо-

гревателей (основные, пиковые, вспомогательные)          
Всего стоимость проекта 0 39 016 0 0 82 510 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 016 39 016 39 016 121 526 121 526 121 526 121 526 121 526 

Проект 02.01.04.040 ЗСТЭЦ. Модернизация пробо-

отборника конвейера 5А 1 очередь, 14А 2 очередь          
Всего стоимость проекта 0 0 6 681 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 

Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация разъе-

денителей 0,4кВ с ручным приводом рабочее и ре-

зервное питание секций 0,4кВ. (1-14РУСН-0,4; ва-

гоноопрокидыватель; ХВО-1,2оч; ЦТП-1,2оч), 60шт          
Всего стоимость проекта 0 1 943 1 088 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 943 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 

Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуля-

торов впрыска котлоагрегата ст. №10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 739 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 739 739 739 739 739 

Проект 02.01.04.043 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы гидрозолоудаления          
Всего стоимость проекта 26 119 5 126 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 119 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 31 244 

Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны бе-

реговой насосной станции          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 085 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 085 9 085 9 085 9 085 9 085 

Проект 02.01.04.045 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ГК 

1 очереди          
Всего стоимость проекта 2 290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290 

Проект 02.01.04.046 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ГРУ 

1, 2 очереди          
Всего стоимость проекта 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 

Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны ма-

зутонасосной станции          
Всего стоимость проекта 0 2 017 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 2 017 

Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны объ-

единенного вспомогательного корпуса          
Всего стоимость проекта 0 2 710 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 2 710 

Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

склада хранения масла          
Всего стоимость проекта 0 1 419 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

262 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы инженерно-технических средств охраны 

ХВО 1, ХВО 2          
Всего стоимость проекта 0 0 6 149 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 

Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт          
Всего стоимость проекта 0 0 754 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 754 754 754 754 754 754 754 

Проект 02.01.04.052 ЗСТЭЦ. Модернизация си-

стемы контроля доступа и видеонаблюдение  ГРУ 

10кВ 2-ой очереди          
Всего стоимость проекта 607 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 607 607 607 607 607 607 607 607 607 

Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация суще-

ствующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой 

на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»          
Всего стоимость проекта 0 0 0 10 454 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 454 10 454 10 454 10 454 10 454 10 454 

Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 

с увеличением отпуска тепла от отборов          
Всего стоимость проекта 0 107 295 0 0 128 921 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 107 295 107 295 107 295 236 217 236 217 236 217 236 217 236 217 

Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубо-

провода острого пара ТГ ст.№ 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 756 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 756 756 756 756 756 756 

Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла 

подпитки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 82 510 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 82 510 82 510 82 510 82 510 82 510 

Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 102 418 0 0 82 510 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 102 418 102 418 102 418 184 928 184 928 184 928 184 928 184 928 

Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация цирку-

ляционных насосов          
Всего стоимость проекта 9 693 12 780 14 086 14 179 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 693 22 473 36 558 50 737 50 737 50 737 50 737 50 737 50 737 

Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация элек-

трофильтров КА-11          
Всего стоимость проекта 0 90 081 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 90 081 

Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс          
Всего стоимость проекта 0 0 484 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 484 484 484 484 484 484 484 

Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная 

СНОЛ          
Всего стоимость проекта 53 72 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 125 125 125 125 125 125 125 125 

Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания 

электродвигателей          
Всего стоимость проекта 4 121 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 

Проект 02.01.04.068 ЗСТЭЦ. Установка индукцион-

ного нагрева ЭЛСИТ (б/м)          
Всего стоимость проекта 519 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Проект 02.01.04.069 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Грузопоршневой манометр 

МП-100-М)           
Всего стоимость проекта 138 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 02.01.04.070 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Грузопоршневой манометр 

МП-400-М)           
Всего стоимость проекта 137 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Проект 02.01.04.071 ЗСТЭЦ. Эталонное измери-

тельное оборудование (Мановакуумметр МВП-2,5 )           
Всего стоимость проекта 122 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

Проект 02.01.04.072 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция пробоотборника конвейера 5Б 1 очередь, 14Б 2 

очередь          
Всего стоимость проекта 0 11 705 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 11 705 

Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция  конденсаторов ТГ2          
Всего стоимость проекта 0 48 770 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 48 770 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция паропровода на разморозку радиационного раз-

мораживающего устройства          
Всего стоимость проекта 0 39 016 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 39 016 

Проект 02.01.04.075 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция УВГ ТГ-7          
Всего стоимость проекта 0 4 877 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 4 877 

Проект 02.01.04.076 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция трубопроводов добавочной воды от насосной 

подпитки тепловой сети до главного корпуса ТЦ 2 

очереди          
Всего стоимость проекта 0 39 016 42 871 43 155 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 016 81 887 125 042 125 042 125 042 125 042 125 042 125 042 

Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция закрытого распределительного устройства 110 

кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Транс-

форматоры напряжения.          
Всего стоимость проекта 0 117 049 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 117 049 

Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция троллеев вагонотолкателей №1, 2.          
Всего стоимость проекта 0 5 852 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852 

Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция системы пожаротушения кабельных тоннелей          
Всего стоимость проекта 0 29 262 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 29 262 

Проект 02.01.04.080 ЗСТЭЦ. ЗС ТЭЦ. Система во-

доотведения засоленных стоков ХВО-1,2. Вспомо-

гательное оборудование ХВО-2          
Всего стоимость проекта 0 43 893 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 43 893 

Проект 02.01.04.081 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция АСУ ТП ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция бака регенеративных вод          
Всего стоимость проекта 0 8 779 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 8 779 

Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция вентиляции помещения фосфата ХВО-1          
Всего стоимость проекта 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 

Проект 02.01.04.084 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция бака запаса химочищенной воды №1          
Всего стоимость проекта 0 9 754 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 9 754 

Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Газоанализа-

тор МАРК 2010          
Всего стоимость проекта 0 146 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 146 146 146 146 146 146 146 146 

Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 

400 Вт          
Всего стоимость проекта 0 341 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 341 341 341 341 341 341 341 341 

Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Спектрофото-

метр КФК-3-01          
Всего стоимость проекта 0 195 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 195 195 195 195 195 195 195 195 

Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Стилоскоп 

стационарный СЛ-15          
Всего стоимость проекта 0 849 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 849 849 849 849 849 849 849 849 

Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модерниза-

ция системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 

2 очереди          
Всего стоимость проекта 0 14 631 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 14 631 

          

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.33 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее – АО "МТСК") (в зоне 

ЕТО №02)  на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 10 340 24 627 319 444 229 176 559 224 619 778 656 951 743 911 399 796 

Всего смета проектов накопленным итогом 10 340 34 967 354 411 583 587 1 142 812 1 762 590 2 419 541 3 163 452 3 563 248 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 10 340 24 627 319 444 229 176 559 224 619 778 656 951 743 911 399 796 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 10 340 34 967 354 411 583 587 1 142 812 1 762 590 2 419 541 3 163 452 3 563 248 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 136 2 130 55 444 17 194 57 408 49 723 8 000 0 46 461 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 136 2 266 57 710 74 904 132 312 182 035 190 035 190 035 236 496 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:7)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 27 119 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 27 119 27 119 27 119 27 119 27 119 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:16)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 15 634 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 15 634 15 634 15 634 15 634 15 634 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:15)          
Всего стоимость проекта 0 0 7 062 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 062 7 062 7 062 7 062 7 062 7 062 7 062 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:17)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 655 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 655 14 655 14 655 14 655 14 655 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:8)          
Всего стоимость проекта 0 0 16 285 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 16 285 16 285 16 285 16 285 16 285 16 285 16 285 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:14)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 7 548 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 548 7 548 7 548 7 548 7 548 7 548 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:19)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 9 646 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:10)          
Всего стоимость проекта 0 0 23 582 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 23 582 23 582 23 582 23 582 23 582 23 582 23 582 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:23)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 49 723 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 49 723 49 723 49 723 49 723 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:26)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 

Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад на 

200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:18)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 12 117 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 12 117 

Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Детский сад на 

200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского 

района (42:30:0601007:24)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 578 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 578 

Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 

7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 26 766 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 26 766 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик НДСК) по адресу: ул. Тореза, 

17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ 

с КН 42:30:0412008:120)          
Всего стоимость проекта 0 0 8 516 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 

Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД "Д2" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещени-

ями в кв. 45-46 по адресу: ул. Косыгина, 103           
Всего стоимость проекта 136 2 130 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 136 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 22 497 264 000 211 982 501 817 570 056 648 951 743 911 353 334 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 22 497 286 497 498 479 1 000 296 1 570 351 2 219 302 2 963 213 3 316 548 

Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» 

(ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 22 497 264 000 211 982 501 817 570 056 648 951 743 911 353 334 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 497 286 497 498 479 1 000 296 1 570 351 2 219 302 2 963 213 3 316 548 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 10 204 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от 

ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 2Ду200мм на 

2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу          
Всего стоимость проекта 10 204 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 10 204 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.34 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 45 123 15 552 11 760 79 587 48 910 61 041 64 232 43 331 10 208 

Всего смета проектов накопленным итогом 45 123 60 675 72 435 152 022 200 932 261 974 326 206 369 537 379 745 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 45 123 15 552 11 760 79 587 48 910 61 041 64 232 43 331 10 208 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 45 123 60 675 72 435 152 022 200 932 261 974 326 206 369 537 379 745 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 45 123 14 352 10 560 78 387 47 710 59 841 63 032 42 131 8 658 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 45 123 59 475 70 035 148 422 196 132 255 974 319 006 361 137 369 794 

Проект 02.02.01.1012 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка по адресу: западнее нежилого здания № 56 по 

пр. Авиаторов          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 655 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 655 1 655 

Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Автобаза (перерас-

пределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - 

ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 

1, 2, гараж)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 23 929 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 23 929 23 929 

Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 

16 по ул. Рокоссовского          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 672 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 672 4 672 

Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Проектируемый 

МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по 

адресу: в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 

62          
Всего стоимость проекта 0 1 649 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 

Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 

по ул. Косыгина          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 136 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД 

№ 34 по пр. Мира          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 672 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 672 4 672 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирная 

жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-

восточнее ул. Горьковская, 56          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 499 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 499 1 499 1 499 1 499 

Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Общеобразователь-

ная школа на 1296 мест по адресу: Севернее много-

квартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Ар-

мии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 23 718 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 23 718 23 718 23 718 23 718 23 718 

Проект 02.02.01.1041 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Юго-восточнее многоквартир-

ного жилого дома по ул. Рокоссовского, 16, микро-

район 14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 19 457 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 19 457 19 457 19 457 19 457 

Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 

140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 

14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 294 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 294 9 294 9 294 9 294 9 294 

Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жи-

лых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 

Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 17 194 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 17 194 17 194 17 194 17 194 

Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 

20 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 9 789 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 9 789 9 789 9 789 9 789 

Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жи-

лого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 

Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 8 658 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 8 658 

Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Объект физической 

культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиа-

торов, 25 в Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 947 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 947 4 947 4 947 4 947 

Проект 02.02.01.1047 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Объект физической 

культуры и спорта по адресу: Восточнее многоквар-

тирного дома ул. Косыгина, 3 в Новоильинском рай-

оне          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 360 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 360 360 360 360 360 

Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание оздорови-

тельного комплекса по адресу: по ул. Рокоссовского 

в микрорайоне 14-14А Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 115 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 115 5 115 5 115 

Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здания спортивно-

оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова 

по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого 

дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 8 031 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 8 031 8 031 8 031 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание плаватель-

ного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в 

квартале 16 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 353 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 353 3 353 3 353 

Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина по 

адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 

5 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 140 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 140 140 140 

Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Спортивно-оздоро-

вительный комплекс с площадками для тенниса по 

адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. 

Авиаторов, 13 Новоильинского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 294 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 294 1 294 1 294 

Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

42:30:0412010:12          
Всего стоимость проекта 0 0 3 957 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 957 3 957 3 957 3 957 3 957 3 957 3 957 

Проект 02.02.01.1100 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова по адресу: ул. Горьковская, 54 в квартале 5-6 

Заводского района (взамен сносимого ветхого ава-

рийного жилья)          
Всего стоимость проекта 2 642 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 

Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 608 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 608 2 608 2 608 2 608 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1102 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание спортивно-

оздоровительного центра (центра детского развития) 

по адресу: юго-западнее здания бассейна по ул. То-

реза, 22-Д в квартале 11 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 947 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 947 2 947 2 947 

Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Комплекс православ-

ного храма по адресу: севернее нежилого здания по 

шоссе Заводское, 30 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 626 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 626 7 626 7 626 

Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Административное 

здание по адресу: восточнее нежилого здания по 

просп. Советской Армии, 52-А Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 515 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 515 515 515 

Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание магазина не-

продовольственных товаров по адресу: юго-восточ-

нее многоквартирного дома по просп. Советской 

Армии, 45 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 281 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 281 281 281 

Проект 02.02.01.1106 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание автомойки по 

адресу: в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 42:30:0412022:2968 севернее нежилого 

здания по ул. Моховая, 7          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 608 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 608 608 608 

Проект 02.02.01.1107 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Производственное 

предприятие по адресу: северо-восточнее нежилого 

здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 281 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 281 281 281 

Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание складской          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Промстроевская, 21 Заводского района 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 764 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 764 764 764 

Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад на 55 

мест по адресу: квартал 15 Заводского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 760 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 760 2 760 2 760 

Проект 02.02.01.1114 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Аквапарк, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации по адресу: севернее 

нежилого здания № 34 по ш. Бызовское          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 24 951 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 24 951 24 951 24 951 

Проект 02.02.01.1115 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Магазин "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. М. То-

реза, кадастровый номер земельного участка 

42:30:0412021:896          
Всего стоимость проекта 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 8 223 

Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Комплекс зданий, за-

явитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Пром-

строевская, 18          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 205 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 205 7 205 7 205 7 205 7 205 

Проект 02.02.01.1117 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Гараж по адресу: га-

раж, северо-западнее здания по ул. Тореза, 121-В           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 239 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 

Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание по 

адресу: пр. Советской Армии, 52а          
Всего стоимость проекта 428 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Проект 02.02.01.1125 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание для размеще-          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ния мировых судей (реконструкция), заявитель - Де-

партмент строительства КО по адресу: Горьковская, 

29А 

Всего стоимость проекта 0 904 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 904 904 904 904 904 904 904 904 

Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Детский сад, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в 

Новоильинском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 758 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 

Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24          
Всего стоимость проекта 4 663 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 4 663 

Проект 02.02.01.1130 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом по адресу: Северо-восточнее многоквартирного 

дома по ул. Климасенко, 1/6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 347 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 347 4 347 4 347 4 347 

Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Магазин (Застрой-

щик не определен) по адресу: Западнее многоквар-

тирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильин-

ском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 518 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 1 518 

Проект 02.02.01.1133 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-за-

паднее здания по ул. Горьковская, 66-Б в Заводском 

районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 366 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 366 4 366 4 366 

Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный          



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

278 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-во-

сточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Завод-

ском районе 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 7 203 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 7 203 7 203 

Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Здание для оказания 

бытовых услуг (Застройщик не определен) по ад-

ресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 

лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 75 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 75 75 75 75 75 75 

Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Кли-

масенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого 

дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)          
Всего стоимость проекта 0 0 6 551 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 551 6 551 6 551 6 551 6 551 6 551 6 551 

Проект 02.02.01.1139 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Магазин (Застрой-

щик не определен) по адресу: Южнее ул. Тореза, 43 

в Заводском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 759 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 759 759 759 759 759 759 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 

А,Б (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 996 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г 

(стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 2 985 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А 

(стр) Березовая роща          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 

Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 5 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е 

(стр) Березовая роща          
Всего стоимость проекта 1 640 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое помеще-

ние, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Кли-

менко, 12А пом. 1          
Всего стоимость проекта 807 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 807 807 807 807 807 807 807 807 807 

Проект 02.02.01.1206 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Пирожок А.В. по адресу: ул. Климасенко, 

11 корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 52 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 02.02.01.1208 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание по 

адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 1          
Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 02.02.01.1209 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Нежилое здание по 

адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 2          
Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 02.02.01.1210 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Кардиоцентр по ад-

ресу: -          
Всего стоимость проекта 0 0 0 76 036 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 76 036 76 036 76 036 76 036 76 036 76 036 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36          
Всего стоимость проекта 0 4 979 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 4 979 

Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52          
Всего стоимость проекта 0 4 345 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 

Проект 02.02.01.1373 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Футбольный манеж 

по адресу: ул. Тореза, 24Г          
Всего стоимость проекта 4 641 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 

Проект 02.02.01.1375 Строительство тепловой сети 

для подключения к тепловым сетям футбольного ма-

нежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 22б)          
Всего стоимость проекта 4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 

Проект 02.02.01.1387 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 66В          
Всего стоимость проекта 4 383 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 

Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: многоквартирные 

жилые дома  по адресу: г. Новокузнецк, Новоильин-

ский район, пр. Мира, д.52, пр. Мира, 54          
Всего стоимость проекта 164 2 476 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 164 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 

Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 

зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО 

№02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)          
Всего стоимость проекта 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 400 9 600 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей 

для подключения перспективного потребителя по 

адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.35 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 0 49 044 64 428 65 802 53 252 5 132 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 49 044 113 472 179 274 232 526 237 658 237 658 237 658 237 658 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 49 044 64 428 65 802 53 252 5 132 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 49 044 113 472 179 274 232 526 237 658 237 658 237 658 237 658 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 174 2 972 5 132 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 174 3 146 8 278 8 278 8 278 8 278 

Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с 

увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 

(ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 340 5 132 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 340 5 472 5 472 5 472 5 472 

Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с 

увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 

(ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 174 2 632 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 174 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 49 044 64 428 65 628 50 280 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 49 044 113 472 179 100 229 380 229 380 229 380 229 380 229 380 

Проект 02.02.08.8018 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-154 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 48 000 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Проект 02.02.08.8019 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-148 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 1 044 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 1 044 

Проект 02.02.08.8020 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-148 с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 63 360 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 63 360 63 360 63 360 63 360 63 360 63 360 63 360 

Проект 02.02.08.8021 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-61 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 1 068 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.08.8022 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-61 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 64 800 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 

Проект 02.02.08.8023 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-11 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 828 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 828 828 828 828 828 828 

Проект 02.02.08.8024 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-11 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 50 280 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 50 280 50 280 50 280 50 280 50 280 

 

Таблица 1.36 – Объем инвестиций ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                   

Всего стоимость проектов 2 935 7 116 7 116 7 116 7 116 7 116 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 2 935 10 051 17 167 24 284 31 400 38 517 38 517 38 517 38 517 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 2 935 7 116 7 116 7 116 7 116 7 116 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 2 935 10 051 17 167 24 284 31 400 38 517 38 517 38 517 38 517 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 935 7 116 7 116 7 116 7 116 7 116 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 2 935 10 051 17 167 24 284 31 400 38 517 38 517 38 517 38 517 

Проект 02.02.03.3029 Замена участка тепловой сети  

ПНС до ТК-V-34 т.Д до т.Е          
Всего стоимость проекта 2 935 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 

Проект 02.02.03.3030 Замена участка тепловой сети  

ПНС до ТК-V-34 т.С до ПНС          
Всего стоимость проекта 0 7 116 7 116 7 116 7 116 7 116 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 116 14 233 21 349 28 465 35 582 35 582 35 582 35 582 

          
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.37 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), 

тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 569 389 297 274 923 640 363 377 413 726 247 067 371 701 182 056 173 822 

Всего смета проектов накопленным итогом 569 389 866 663 1 790 303 2 153 680 2 567 405 2 814 473 3 186 174 3 368 229 3 542 052 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 162 629 167 439 164 307 162 220 161 010 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 162 629 330 068 494 376 656 596 817 606 817 606 817 606 817 606 817 606 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 65 742 74 878 79 846 22 770 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 65 742 140 620 220 466 243 236 243 236 243 236 243 236 243 236 243 236 

Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция ак-

кумуляторной батареи с заменой элементов 

OPZ8, OPZ10          
Всего стоимость проекта 0 4 630 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 

Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция 

бака-аккумулятора тепловой сети №1          
Всего стоимость проекта 0 33 246 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 

Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция 

бака-аккумулятора тепловой сети №2          
Всего стоимость проекта 0 0 33 246 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 

Проект 03.01.02.005 ЦТЭЦ. Реконструкция по-

верхности нагрева котла №1 ПВК Центральной 

ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 0 37 002 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 

Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция по-

верхности нагрева котла №2 ПВК Центральной 

ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 37 002 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 

Проект 03.01.02.008 ЦТЭЦ. Реконструкция по-

верхности нагрева котла №4 ПВК Центральной 

ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 37 002 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 
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Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция си-

стемы сброса сточных вод водоподготовитель-

ных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Цен-

тральная ТЭ          
Всего стоимость проекта 2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 

Проект 03.01.02.011 ЦТЭЦ. Реконструкция 

схемы циркуляции тепловой сети с модерниза-

цией группы сетевых насосов          
Всего стоимость проекта 26 075 0 9 598 22 770 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 075 26 075 35 673 58 443 58 443 58 443 58 443 58 443 58 443 

          
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 96 887 92 561 84 461 139 451 161 010 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 96 887 189 448 273 909 413 360 574 370 574 370 574 370 574 370 574 370 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуа-

тации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 10 269 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация ко-

мутационной аппаратуры          
Всего стоимость проекта 0 33 717 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация ком-

плекса инженерно-технических средств охраны 

(ИТСО) Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 66 029 15 070 56 409 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 029 81 099 137 508 137 508 137 508 137 508 137 508 137 508 137 508 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

290 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация про-

цесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 

на оборудование динамического осветления          
Всего стоимость проекта 0 0 28 052 139 451 161 010 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 28 052 167 503 328 513 328 513 328 513 328 513 328 513 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СО-

ТИАССО          
Всего стоимость проекта 1 752 22 712 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 752 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбыто-

вых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"          
Всего стоимость проекта 10 789 21 063 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 789 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Строительство ре-

зервного топливного хозяйства          
Всего стоимость проекта 8 048 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 

          

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 406 760 129 835 759 332 201 157 252 715 247 067 371 701 182 056 173 822 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 406 760 536 594 1 295 927 1 497 084 1 749 799 1 996 866 2 368 567 2 550 623 2 724 445 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 16 023 6 326 0 49 072 110 312 36 172 145 505 6 716 5 822 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 16 023 22 349 22 349 71 421 181 733 217 904 363 409 370 126 375 948 

Проект 03.02.01.1048 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

торгового назначения по адресу: Южнее 

ул.Транспортная, 25 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 239 2 239 

Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

коммерческого назначения (взамен ветхого и 

аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Цен-

тральном районе          
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Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 824 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 824 824 824 824 

Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Авто-

центр с офисным зданием, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: пр. Строителей, 18 в Централь-

ном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 996 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 996 5 996 5 996 5 996 

Проект 03.02.01.1051 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Склад, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промыш-

ленная, 32          
Всего стоимость проекта 5 677 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 

Проект 03.02.01.1052 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админим-

тративно-офисное здание, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: Промышленная, 36          
Всего стоимость проекта 2 906 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 

Проект 03.02.01.1061 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание со служебными гаражами по 

ул. Кольцевая по адресу: западнее производ-

ственной базы по ул. Кольцевая, 6           
Всего стоимость проекта 721 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 721 721 721 721 721 721 721 721 721 

Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по адресу: южнее диспетчер-

ского пункта по просп. Строителей, 4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 914 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 914 914 914 914 

Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Двух-

этажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: во-

сточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 302 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 302 4 302 4 302 4 302 
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Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание за-

крытых автостоянок с офисными помещениями 

по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  произ-

водственной базы по просп. Строителей, 4а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 484 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 484 1 484 1 484 1 484 

Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов по адресу: За-

паднее производственной базы по просп. Стро-

ителей, 91а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 21 946 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 21 946 21 946 21 946 21 946 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

склада с административными помещениями по 

ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого зда-

ния по ул. Кольцевая, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 180 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 180 180 180 180 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Офисное 

здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе 

по адресу: севернее производственной базы по 

ул. Орджоникидзе, 12А          
Всего стоимость проекта 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового центра по адресу: севернее здания 

автосалона по ул. Доз, 12Б          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 5 822 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 5 822 

Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

жилых домов с детским садом и пунктом 

охраны в квартале 77 по адресу: юго-западнее 

нежилого здания по ул. Щорса, 19          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 963 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 963 3 963 3 963 3 963 3 963 
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Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по проезду Вокзальный по 

адресу: севернее производственно-хозяйствен-

ной базы по проезду Вокзальный, 14          
Всего стоимость проекта 372 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

складской базы по ул. Переездная по адресу: 

западнее нежилого здания по ул. Переездная, 

14 корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 525 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 525 525 525 525 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по ул. Вокзальная по адресу: 

севернее многоквартирного жилого дома по ул. 

Вокзальная, 5          
Всего стоимость проекта 586 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 586 586 586 586 586 586 586 586 586 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее 

Покрышкина, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 105 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 105 2 105 2 105 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом , заявитель - ООО 

"НДСК" по адресу: ул. Мичурина, кв. 8          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 478 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 478 4 478 

Проект 03.02.01.1123 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом, заявитель - Казимиров 

А.В. Казимирова Е.Л. по адресу: Медицинская, 

57          
Всего стоимость проекта 0 305 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 305 305 305 305 305 305 305 305 
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Проект 03.02.01.1124 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по 

адресу: Медицинская, 1А          
Всего стоимость проекта 0 134 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 134 134 134 134 134 134 134 134 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

(Застройщик не определен) по адресу: южнее 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском 

районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 602 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение (Никитин Э.Б., Спицын В.И.) по ад-

ресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, помещение 1, 

помещение 2          
Всего стоимость проекта 323 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 323 323 323 323 323 323 323 323 323 

Проект 03.02.01.1170 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: 

ул. Ростовская, 4          
Всего стоимость проекта 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Проект 03.02.01.1199 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Рекон-

струкция торговых площадей торгового пави-

льон "Ноградский", заявитель - Сукиасян Г.Е. 

по адресу: ул. Ноградская, 4А          
Всего стоимость проекта 2 925 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 

Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Поликли-

ника №5, заявитель - Министерство строитель-

ства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А          
Всего стоимость проекта 439 5 763 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 439 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 

Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилые          
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производственные здания, заявитель - АО 

"ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный 

участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспорт-

ная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 

Всего стоимость проекта 0 0 0 45 470 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 45 470 45 470 45 470 45 470 45 470 45 470 

Проект 03.02.01.1224 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории микрорайона 

Левобережный Центрального района по адресу: 

микрорайон Левобережный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 106 350 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 106 350 106 350 106 350 106 350 106 350 

Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории по ул. Глинки 

Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 18 704 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 18 704 18 704 18 704 

Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территорий микрорайона За-

вокзальный Куйбышевского района по адресу: 

микрорайон Завокзальный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 124 696 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 124 696 124 696 124 696 

Проект 03.02.01.1382 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя:  Много-

квартирный жилой дом по адресу: пр. Строите-

лей, корпус 1          
Всего стоимость проекта 349 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 349 349 349 349 349 349 349 

Проект 03.02.01.1388 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Автотех-

центр, заявитель Большанин по адресу: ул. Вок-

зальная, 37А          
Всего стоимость проекта 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Проект 03.02.01.1389 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Часть от-

дельно стоящего нежилого здания, заявитель          
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Микрюкова, Т. И., Чуленчик Д. П. по адресу: 

пр. Строителей, 7 пом. 1, 5 

Всего стоимость проекта 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: пр. Строите-

лей, корпус 2          
Всего стоимость проекта 349 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 349 349 349 349 349 349 349 

Проект 03.02.01.1394 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (магазин) по адресу: ул. Кирова, 2Б          
Всего стоимость проекта 256 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Проект 03.02.01.1398 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: здание 

(капитальный ремонт) по адресу: г. Новокуз-

нецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, д.6          
Всего стоимость проекта 8 123 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 132 132 132 132 132 132 132 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 369 175 46 456 472 005 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 369 175 415 631 887 636 887 636 887 636 887 636 887 636 887 636 887 636 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой 

сети:  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-

36 ул. 1 Мая) - ТК-36          
Всего стоимость проекта 337 354 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой 

сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, про-

тяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 7 030 186 745 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 030 193 775 193 775 193 775 193 775 193 775 193 775 193 775 
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Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой 

сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, про-

тяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 3 176 41 561 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 176 44 737 44 737 44 737 44 737 44 737 44 737 44 737 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой 

сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 

2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтруб-

ном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 232 573 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 805 805 805 805 805 805 805 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой 

сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протя-

жённостью 500 м в 2-х трубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 1 735 20 780 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 735 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой 

сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 

2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтруб-

ном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 2 888 35 288 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 888 38 175 38 175 38 175 38 175 38 175 38 175 38 175 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой 

сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, про-

тяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 6 494 94 641 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 494 101 135 101 135 101 135 101 135 101 135 101 135 101 135 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой 

сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 

2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтруб-

ном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 1 117 12 052 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 117 13 169 13 169 13 169 13 169 13 169 13 169 13 169 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой 

сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), 

диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 

м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 4 331 61 369 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 331 65 700 65 700 65 700 65 700 65 700 65 700 65 700 
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Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой 

сети: Наружная стена здания гаража котельной 

ДТВУ-3 - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 904 8 612 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 904 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой 

сети: ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 744 7 088 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 744 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой 

сети: ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 346 3 296 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 346 3 642 3 642 3 642 3 642 3 642 3 642 3 642 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8  Курако - 

ТК-14 Курако (2 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-9  - ТК-

10 - т. А (начало тоннеля); Н-6-УТ-11)), СМР          
Всего стоимость проекта 31 822 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 

Проект 03.02.02.2044 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8  Курако - 

ТК-14 Курако  (4 этап ТК-13 Курако - ТК-14 

Курако), СМР          
Всего стоимость проекта 0 17 459 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 12 000 72 000 144 000 228 000 372 000 528 000 687 600 855 600 

Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» 

(ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 000 72 000 144 000 228 000 372 000 528 000 687 600 855 600 
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Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 21 562 28 948 70 848 69 285 58 403 66 896 70 196 15 740 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 21 562 50 509 121 357 190 643 249 046 315 942 386 137 401 877 401 877 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзаль-

ная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР          
Всего стоимость проекта 0 9 761 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 

Проект 03.02.04.4006 Реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра ТК-10 Вокзаль-

ная - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15Б - 

ТК-15 Вокзальная,  СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 36 046 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 36 046 36 046 36 046 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Ку-

рако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - 

ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - 

пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР          
Всего стоимость проекта 0 11 711 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Ку-

рако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - 

ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 

Строителей)),  СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 22 508 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 22 508 22 508 22 508 22 508 22 508 22 508 22 508 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако           
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок 

ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР 

Всего стоимость проекта 0 0 21 913 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 21 913 21 913 21 913 21 913 21 913 21 913 21 913 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок 

ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 23 342 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-

8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей 

(участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР            
Всего стоимость проекта 0 0 0 18 081 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 18 081 18 081 18 081 18 081 18 081 18 081 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 424 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 424 424 424 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 400 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 400 6 400 6 400 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 

- К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектиро-

вание           
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 963 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 963 963 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный 

- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-

9 Орджоникидзе, проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 161 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 161 1 161 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирова-

ние           
Всего стоимость проекта 0 7 476 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-15 - ТК-15/2 - 

Вокзальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-

15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной, проектирова-

ние и СМР          
Всего стоимость проекта 21 562 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 

Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 26 427 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 26 427 26 427 26 427 26 427 26 427 26 427 26 427 

Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 27 862 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 27 862 27 862 27 862 27 862 27 862 27 862 

Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 27 824 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 27 824 27 824 27 824 27 824 27 824 

Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых 

сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная 

стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 30 754 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 30 754 30 754 30 754 30 754 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-

8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей 

(участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строите-

лей)), СМР            
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 30 579 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 30 579 30 579 30 579 30 579 30 579 

Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-

13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 36 142 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 36 142 36 142 36 142 36 142 

Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-

15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 27 325 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 27 325 27 325 27 325 

Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - 

ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 

- ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 

- ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-

17- ТК-18 Строителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 13 615 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 13 615 13 615 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 105 156 480 10 800 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 36 105 192 585 203 385 203 385 203 385 203 385 203 385 203 385 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания 

ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой 

теплообменников для системы ГВС, насосами 

на перемычке между подающим и обратным 

трубопроводами для организации смешения 

теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 

Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 8 390 99 572 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 390 107 961 107 961 107 961 107 961 107 961 107 961 107 961 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на 

базе котельной №6 с насосами на перемычке 

между подающем и обратном трубопроводами 

для организации смешения теплоносителя, Qот 

= 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 8 056 11 467 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 056 19 523 19 523 19 523 19 523 19 523 19 523 19 523 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на 

базе котельной №43 (с насосами на перемычке 

между подающем и обратном трубопроводами 

для организации смешения теплоносителя, Qот 

= 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 

0,1881 Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 8 033 5 434 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 033 13 467 13 467 13 467 13 467 13 467 13 467 13 467 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на 

базе котельной №32 (с насосами на перемычке 

между подающем и обратном трубопроводами 

для организации смешения теплоносителя, Qот 

= 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 

Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 8 132 29 433 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 132 37 565 37 565 37 565 37 565 37 565 37 565 37 565 

Проект 03.02.08.8013 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-Доз с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 360 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 360 360 360 360 360 360 360 360 

Проект 03.02.08.8014 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-Доз с заменой насос-

ного оборудования и установкой приборов 

учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 10 200 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 

Проект 03.02.08.8015 Разработка ПСД по авто-

матизации работы ЦТП-34 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 374 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 03.02.08.8016 Реализация СМР по авто-

матизации работы ЦТП-34 с заменой насосного 

оборудования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 10 800 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобе-

тонного ограждения территории ЦТП-5 (Про-

мышленная,5), СМР          
Всего стоимость проекта 0 3 134 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 

 

Таблица 1.38 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 337 354 61 608 617 910 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 337 354 398 962 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 337 354 61 608 617 910 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 337 354 398 962 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 1 016 872 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 337 354 28 997 472 005 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 337 354 366 350 838 355 838 355 838 355 838 355 838 355 838 355 838 355 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

306 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой сети:  

ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 

Мая) - ТК-36          
Всего стоимость проекта 337 354 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 337 354 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: 

УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённо-

стью 2 000 м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 7 030 186 745 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 030 193 775 193 775 193 775 193 775 193 775 193 775 193 775 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: 

УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённо-

стью 1 000 м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 3 176 41 561 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 176 44 737 44 737 44 737 44 737 44 737 44 737 44 737 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: 

УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 

мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 232 573 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 805 805 805 805 805 805 805 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: 

УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 

500 м в 2-х трубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 1 735 20 780 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 735 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: 

УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 

мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчисле-

нии          
Всего стоимость проекта 0 2 888 35 288 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 888 38 175 38 175 38 175 38 175 38 175 38 175 38 175 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: 

УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённо-

стью 1 800 м в двухтрубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 6 494 94 641 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 494 101 135 101 135 101 135 101 135 101 135 101 135 101 135 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: 

УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 

мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчисле-

нии          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 1 117 12 052 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 117 13 169 13 169 13 169 13 169 13 169 13 169 13 169 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: 

УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диамет-

ром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двух-

трубном исчислении          
Всего стоимость проекта 0 4 331 61 369 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 331 65 700 65 700 65 700 65 700 65 700 65 700 65 700 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: 

Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - 

ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 904 8 612 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 904 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: 

ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 744 7 088 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 744 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: 

ЦТП КЛД - ТК-1          
Всего стоимость проекта 0 346 3 296 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 346 3 642 3 642 3 642 3 642 3 642 3 642 3 642 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов" 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 32 611 145 905 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 32 611 178 516 178 516 178 516 178 516 178 516 178 516 178 516 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в 

районе котельной ДТВу-3 с установкой теплооб-

менников для системы ГВС, насосами на пере-

мычке между подающим и обратным трубопрово-

дами для организации смешения теплоносителя, 

Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 

Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 8 390 99 572 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 390 107 961 107 961 107 961 107 961 107 961 107 961 107 961 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе 

котельной №6 с насосами на перемычке между по-

дающем и обратном трубопроводами для организа-

ции смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, 

Qгвс = 0,4 Гкал/ч.          
Всего стоимость проекта 0 8 056 11 467 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 056 19 523 19 523 19 523 19 523 19 523 19 523 19 523 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе 

котельной №43 (с насосами на перемычке между 

подающем и обратном трубопроводами для органи-

зации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, 

Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 8 033 5 434 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 033 13 467 13 467 13 467 13 467 13 467 13 467 13 467 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе 

котельной №32 (с насосами на перемычке между 

подающем и обратном трубопроводами для органи-

зации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, 

Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)          
Всего стоимость проекта 0 8 132 29 433 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 132 37 565 37 565 37 565 37 565 37 565 37 565 37 565 

 

Таблица 1.39 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 21 641 29 597 97 001 110 662 111 824 174 754 192 046 159 600 168 000 

Всего смета проектов накопленным итогом 21 641 51 238 148 240 258 902 370 727 545 481 737 527 897 127 1 065 127 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 21 641 29 597 97 001 110 662 111 824 174 754 192 046 159 600 168 000 

Всего стоимость группы проектов накопленным ито-

гом 21 641 51 238 148 240 258 902 370 727 545 481 737 527 897 127 1 065 127 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Проект 03.02.01.1388 Строительство тепловых сетей 

для подключения потребителя: Автотехцентр, заяви-

тель Большанин по адресу: ул. Вокзальная, 37А          
Всего стоимость проекта 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 12 000 72 000 144 000 228 000 372 000 528 000 687 600 855 600 

Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 

зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО 

«ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 000 72 000 144 000 228 000 372 000 528 000 687 600 855 600 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 21 562 17 237 26 427 27 862 27 824 30 754 36 046 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 21 562 38 799 65 226 93 088 120 912 151 666 187 712 187 712 187 712 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей 

с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - 

ТК-9 Вокзальная,  СМР          
Всего стоимость проекта 0 9 761 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 

Проект 03.02.04.4006 Реконструкция тепловых сетей 

с увеличением диаметра ТК-10 Вокзальная - ТК-11 -          
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ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15Б - ТК-15 Вокзальная,  

СМР 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 36 046 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 36 046 36 046 36 046 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5), проектирование           
Всего стоимость проекта 0 7 476 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловой сети с 

увеличением диаметра ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзаль-

ная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-

15/5 по ул. Вокзальной, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 21 562 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 21 562 

Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 1 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 26 427 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 26 427 26 427 26 427 26 427 26 427 26 427 26 427 

Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 2 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 27 862 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 27 862 27 862 27 862 27 862 27 862 27 862 

Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 3 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 27 824 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 27 824 27 824 27 824 27 824 27 824 

Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей 

т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 4 этап, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 30 754 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 30 754 30 754 30 754 30 754 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция 

тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция 

насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 360 10 574 10 800 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 360 10 934 21 734 21 734 21 734 21 734 21 734 21 734 

Проект 03.02.08.8013 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-Доз с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 360 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 360 360 360 360 360 360 360 360 

Проект 03.02.08.8014 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-Доз с заменой насосного обору-

дования и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 10 200 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 

Проект 03.02.08.8015 Разработка ПСД по автомати-

зации работы ЦТП-34 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 374 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 03.02.08.8016 Реализация СМР по автомати-

зации работы ЦТП-34 с заменой насосного оборудо-

вания и установкой приборов учета.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 10 800 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 
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Таблица 1.40 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 162 629 167 439 164 307 162 220 161 010 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 162 629 330 068 494 376 656 596 817 606 817 606 817 606 817 606 817 606 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 162 629 167 439 164 307 162 220 161 010 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 162 629 330 068 494 376 656 596 817 606 817 606 817 606 817 606 817 606 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 65 742 74 878 79 846 22 770 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 65 742 140 620 220 466 243 236 243 236 243 236 243 236 243 236 243 236 

Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккуму-

ляторной батареи с заменой элементов OPZ8, 

OPZ10          
Всего стоимость проекта 0 4 630 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 

Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-ак-

кумулятора тепловой сети №1          
Всего стоимость проекта 0 33 246 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 

Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-ак-

кумулятора тепловой сети №2          
Всего стоимость проекта 0 0 33 246 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 33 246 

Проект 03.01.02.005 ЦТЭЦ. Реконструкция поверх-

ности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 0 37 002 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверх-

ности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 0 37 002 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 

Проект 03.01.02.008 ЦТЭЦ. Реконструкция поверх-

ности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 37 002 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 37 002 

Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы 

сброса сточных вод водоподготовительных устано-

вок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ          
Всего стоимость проекта 2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 2 665 

Проект 03.01.02.011 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы 

циркуляции тепловой сети с модернизацией группы 

сетевых насосов          
Всего стоимость проекта 26 075 0 9 598 22 770 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 075 26 075 35 673 58 443 58 443 58 443 58 443 58 443 58 443 

          
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 96 887 92 561 84 461 139 451 161 010 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 96 887 189 448 273 909 413 360 574 370 574 370 574 370 574 370 574 370 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации 

секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 10 269 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 10 269 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комута-

ционной аппаратуры          
Всего стоимость проекта 0 33 717 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 33 717 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация ком-

плекса инженерно-технических средств охраны 

(ИТСО) Центральной ТЭЦ          
Всего стоимость проекта 66 029 15 070 56 409 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 029 81 099 137 508 137 508 137 508 137 508 137 508 137 508 137 508 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация про-

цесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на 

оборудование динамического осветления          
Всего стоимость проекта 0 0 28 052 139 451 161 010 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 28 052 167 503 328 513 328 513 328 513 328 513 328 513 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИ-

АССО          
Всего стоимость проекта 1 752 22 712 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 752 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 24 464 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых 

стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"          
Всего стоимость проекта 10 789 21 063 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 789 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Строительство резерв-

ного топливного хозяйства          
Всего стоимость проекта 8 048 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 8 048 

          

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 47 765 38 630 44 421 90 494 140 891 68 011 179 655 22 456 5 822 

Всего смета проектов накопленным итогом 47 765 86 394 130 815 221 310 362 200 430 212 609 867 632 323 638 145 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 47 765 38 630 44 421 90 494 140 891 68 011 179 655 22 456 5 822 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 47 765 86 394 130 815 221 310 362 200 430 212 609 867 632 323 638 145 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 15 943 6 326 0 49 072 110 312 31 869 145 505 6 716 5 822 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 15 943 22 269 22 269 71 341 181 653 213 522 359 027 365 743 371 566 

Проект 03.02.01.1048 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект торго-

вого назначения по адресу: Южнее ул.Транспорт-

ная, 25 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 239 2 239 

Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект коммер-

ческого назначения (взамен ветхого и аварийного 

жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 824 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 824 824 824 824 

Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Автоцентр с 

офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 996 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 996 5 996 5 996 5 996 

Проект 03.02.01.1051 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Склад, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32          
Всего стоимость проекта 5 677 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 5 677 

Проект 03.02.01.1052 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Админимтра-

тивно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: Промышленная, 36          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 2 906 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 2 906 

Проект 03.02.01.1061 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Административ-

ное здание со служебными гаражами по ул. Кольце-

вая по адресу: западнее производственной базы по 

ул. Кольцевая, 6           
Всего стоимость проекта 721 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 721 721 721 721 721 721 721 721 721 

Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Административ-

ное здание по адресу: южнее диспетчерского 

пункта по просп. Строителей, 4          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 914 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 914 914 914 914 

Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание закры-

тых автостоянок с офисными помещениями по ул. 

Орджоникидзе по адресу: южнее  производствен-

ной базы по просп. Строителей, 4а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 484 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 484 1 484 1 484 1 484 

Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных жилых домов по адресу: Западнее про-

изводственной базы по просп. Строителей, 91а          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 21 946 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 21 946 21 946 21 946 21 946 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание склада с 

административными помещениями по ул. Кольце-

вая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Коль-

цевая, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 180 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 180 180 180 180 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Офисное здание 

с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по адресу: 

севернее производственной базы по ул. Орджони-

кидзе, 12А          
Всего стоимость проекта 800 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание торго-

вого центра по адресу: севернее здания автосалона 

по ул. Доз, 12Б          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 5 822 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 5 822 

Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа жилых 

домов с детским садом и пунктом охраны в квар-

тале 77 по адресу: юго-западнее нежилого здания 

по ул. Щорса, 19          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 963 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 963 3 963 3 963 3 963 3 963 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Административ-

ное здание по проезду Вокзальный по адресу: се-

вернее производственно-хозяйственной базы по 

проезду Вокзальный, 14          
Всего стоимость проекта 372 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание склад-

ской базы по ул. Переездная по адресу: западнее не-

жилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 525 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 525 525 525 525 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Административ-

ное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее 

многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, 

5          
Всего стоимость проекта 586 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 586 586 586 586 586 586 586 586 586 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- Комитет ГиЗР по адресу: восточнее Покрышкина, 

16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 105 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 105 2 105 2 105 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по ад-

ресу: ул. Мичурина, кв. 8          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 478 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 478 4 478 

Проект 03.02.01.1123 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Кази-

мирова Е.Л. по адресу: Медицинская, 57          
Всего стоимость проекта 0 305 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 305 305 305 305 305 305 305 305 

Проект 03.02.01.1124 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: 

Медицинская, 1А          
Всего стоимость проекта 0 134 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 134 134 134 134 134 134 134 134 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин (За-

стройщик не определен) по адресу: южнее ул. Си-

биряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе 

(ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 602 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое поме-

щение (Никитин Э.Б., Спицын В.И.) по адресу: Ру-

докопровая, 28 корпус 9, помещение 1, помещение 

2          
Всего стоимость проекта 323 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 323 323 323 323 323 323 323 323 323 

Проект 03.02.01.1170 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое поме-

щение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ро-

стовская, 4          
Всего стоимость проекта 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Проект 03.02.01.1199 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Реконструкция          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

торговых площадей торгового павильон "Ноград-

ский", заявитель - Сукиасян Г.Е. по адресу: ул. Но-

градская, 4А 

Всего стоимость проекта 2 925 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 

Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Поликлиника 

№5, заявитель - Министерство строительства Куз-

басса по адресу: Орджоникидзе, 32А          
Всего стоимость проекта 439 5 763 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 439 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 6 202 

Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилые произ-

водственные здания, заявитель - АО "ФПК" За-

падно-Сибирский филиал, Вагонный участок Ново-

кузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 

3,4,5,6,7,18,19,16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 45 470 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 45 470 45 470 45 470 45 470 45 470 45 470 

Проект 03.02.01.1224 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории микрорайона Левобережный 

Центрального района по адресу: микрорайон Лево-

бережный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 106 350 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 106 350 106 350 106 350 106 350 106 350 

Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского 

района по адресу: ул. Глинки          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 18 704 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 18 704 18 704 18 704 

Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территорий микрорайона Завокзальный 

Куйбышевского района по адресу: микрорайон За-

вокзальный          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 124 696 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 124 696 124 696 124 696 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1382 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя:  Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 1          
Всего стоимость проекта 349 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 349 349 349 349 349 349 349 

Проект 03.02.01.1389 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Часть отдельно 

стоящего нежилого здания, заявитель Микрюкова, 

Т. И., Чуленчик Д. П. по адресу: пр. Строителей, 7 

пом. 1, 5          
Всего стоимость проекта 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2          
Всего стоимость проекта 349 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 349 349 349 349 349 349 349 

Проект 03.02.01.1394 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

(магазин) по адресу: ул. Кирова, 2Б          
Всего стоимость проекта 256 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Проект 03.02.01.1398 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: здание (капи-

тальный ремонт) по адресу: г. Новокузнецк, Куйбы-

шевский район, ул. Мичурина, д.6          
Всего стоимость проекта 8 123 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 132 132 132 132 132 132 132 132 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 31 822 17 459 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 31 822 49 281 49 281 49 281 49 281 49 281 49 281 49 281 49 281 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8  Курако - ТК-14 Ку-

рако (2 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-9  - ТК-10 - т. А 

(начало тоннеля); Н-6-УТ-11)), СМР          
Всего стоимость проекта 31 822 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 31 822 

Проект 03.02.02.2044 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8  Курако - ТК-14 Ку-

рако  (4 этап ТК-13 Курако - ТК-14 Курако), СМР          
Всего стоимость проекта 0 17 459 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 17 459 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 11 711 44 421 41 423 30 579 36 142 34 150 15 740 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 11 711 56 132 97 555 128 133 164 275 198 425 214 165 214 165 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (уча-

сток ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 

Строителей)),  СМР          
Всего стоимость проекта 0 11 711 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (уча-

сток ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 22 508 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 22 508 22 508 22 508 22 508 22 508 22 508 22 508 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - 

ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Стро-

ителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 21 913 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 21 913 21 913 21 913 21 913 21 913 21 913 21 913 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - 

ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Стро-

ителей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 23 342 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - 

ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - 

ТК-9 Строителей)), СМР            
Всего стоимость проекта 0 0 0 18 081 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 18 081 18 081 18 081 18 081 18 081 18 081 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - 

К-18/4 ДОЗ, проектирование           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 424 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 424 424 424 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - 

К-18/4 ДОЗ, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 400 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 400 6 400 6 400 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 

ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 963 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 963 963 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 

(пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджони-

кидзе, проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 161 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 161 1 161 

Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - 

ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - 

ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР            
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 30 579 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 30 579 30 579 30 579 30 579 30 579 

Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 

Строителей), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 36 142 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 36 142 36 142 36 142 36 142 

Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строи-

телей)), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 27 325 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 27 325 27 325 27 325 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - при-

строен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - 

ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), 

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 13 615 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 13 615 13 615 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 3 134 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 

Проект 03.02.08.8025 Строительство  железобетон-

ного ограждения территории ЦТП-5 (Промышлен-

ная,5), СМР          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 3 134 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 3 134 

 

Таблица 1.42 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                   

Всего стоимость проектов 0 0 0 0 0 4 302 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 302 4 302 4 302 4 302 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 4 302 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 4 302 4 302 4 302 4 302 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 4 302 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 4 302 4 302 4 302 4 302 

Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Двухэтажное  

здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы 

по ул. Доз, 19 корпус 24, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 302 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 302 4 302 4 302 4 302 

          
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.43 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «СибЭнерго») (в про-

гнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                   

Всего стоимость проектов 7 996 49 731 28 530 31 815 53 743 100 486 148 333 182 966 182 946 

Всего смета проектов накопленным итогом 7 996 57 727 86 257 118 072 171 814 272 301 420 633 603 599 786 546 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 2 102 29 365 25 200 10 800 1 800 2 400 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 2 102 31 467 56 667 67 467 69 267 71 667 71 667 71 667 71 667 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки" 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 6 604 18 000 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 6 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 

Проект 04.01.03.001 Котельная пос. Листвяги. 

Техническое перевооружение котельной п. 

Листвяги с целью обеспечения ГВС потребите-

лей в летний период          
Всего стоимость проекта 0 6 604 18 000 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 

          
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 102 22 761 7 200 10 800 1 800 2 400 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 2 102 24 863 32 063 42 863 44 663 47 063 47 063 47 063 47 063 

Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притом-

ский. Модернизация узлов учета тепловой 

энергии котельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 

Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. 

Монтаж конвейерных весов в котельной п. 

Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 1 462 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 

Проект 04.01.04.004 Котельные №1,2 п. Разъ-

езд-Абагуровский. Установка резервных источ-

ников электроснабжения котельных Разъезд 

Абагуровский №1, №2          
Всего стоимость проекта 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 

Проект 04.01.04.005 Котельная пос. Притом-

ский. Установка частотных приводов на сете-

вых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на ко-

тельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 2 247 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.01.04.006 Котельная пос. Притом-

ский. Установка газоочистного оборудования 

на котлы №1-3 котельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 3 266 7 200 7 200 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 266 10 466 17 666 17 666 17 666 17 666 17 666 17 666 

Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ ко-

тельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-

Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом 

на ингибиторы).          
Всего стоимость проекта 0 2 036 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 

Проект 04.01.04.008 Котельная пос. Листвяги. 

Установка автомобильных весов котельной п. 

Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 10 510 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 

Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. 

Установка частотного привода на дымосос №3 

котельной п. Листвяги.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притом-

ский. Установка частотных приводов на дымо-

сос №2, №3 котельной п. Притомский.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-

Лесной. Установка частотных приводов на се-

тевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лес-

ной №2.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 

          

          
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 5 893 20 366 3 330 21 015 51 943 98 086 148 333 182 966 182 946 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 5 893 26 260 29 590 50 604 102 547 200 634 348 966 531 932 714 878 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 5 292 17 966 930 938 0 0 8 468 7 252 1 738 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 5 292 23 258 24 188 25 127 25 127 25 127 33 595 40 846 42 584 

Проект 04.02.01.1071 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здания 

храма, административного корпуса и подсоб-

ных помещений по ул. Олеко Дундича по ад-

ресу: севернее многоквартирного дома по ул. 

Олеко Дундича, 13           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 692 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 692 

Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. 

Серпуховская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 608 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 608 608 608 

Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группы 

многоквартирных жилых домов (взамен сноси-

мого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учитель-

ская, ул. Шушталепская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 510 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 510 4 510 

Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен 

снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. 

Жасминная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 742 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 742 2 742 

Проект 04.02.01.1082 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: западнее не-

жилого здания по ул. Кубинская, 33          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 046 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 046 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

строительной промышленности, заявитель - Ко-

митет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А 

корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 860 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 860 7 860 7 860 

Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ 

"ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8          
Всего стоимость проекта 0 15 975 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ 

"СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2          
Всего стоимость проекта 0 1 734 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 

Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Объект 

общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по 

адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в 

Куйбышевском районе (ЗУ с КН 

42:30:0204088:2142)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 690 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 690 690 690 690 690 690 

Проект 04.02.01.1157 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: 

Ташкентская, 3          
Всего стоимость проекта 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Жилой 

дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондом-

ская, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 69 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 69 69 69 69 69 69 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тя-

бова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 179 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 179 179 179 179 179 179 

Проект 04.02.01.1200 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (магазин), заявитель - ООО "МАГ 

напитков" по адресу: ул. Дорстроевская, 6 кор-

пус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 930 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 930 930 930 930 930 930 930 

Проект 04.02.01.1207 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Индиви-

дуальный жилой дом, заявитель - Сотников 

И.А. по адресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 79 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Проект 04.02.01.1385 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖС по 

адресу: ул. Суданская, 37, 32-2, 34-1, 34-2          
Всего стоимость проекта 4 649 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 

Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: индивиду-

альный жилой дом по адресу: г. Новокузнецк, 

Куйбышевский район,пер.Шумный, 8           
Всего стоимость проекта 17 257 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 274 274 274 274 274 274 274 274 

Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: 1/2 часть 

жилого дома, состоящая из трех жилых комнат 

по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский 

район, ул. Поссоветская, 10-.2          
Всего стоимость проекта 457 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 457 457 457 457 457 457 457 457 457 

          
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования                   
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных" 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 7 199 21 282 18 761 53 973 23 785 21 988 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 7 199 28 481 47 242 101 215 125 000 146 988 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной школы № 16 с переносом нагрузки на ко-

тельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 

61, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 22 915 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 22 915 22 915 22 915 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - 

ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 8 188 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 8 188 8 188 8 188 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-

4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребите-

лей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), про-

ектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 410 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-

Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. 

Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребите-

лей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), про-

ектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 243 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 

Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 4 547 0 0 0 0 0 
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Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 547 4 547 4 547 4 547 4 547 4 547 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-

4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потреби-

телей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), 

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 21 282 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 21 282 21 282 21 282 21 282 21 282 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой 

сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - 

Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. 

Камчатская - ТК-10/2 (переключение потреби-

телей котельной Абагур Лесной-3  с переносом 

нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), 

СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 18 761 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 18 761 18 761 18 761 18 761 

Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3) 1 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 22 870 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 22 870 22 870 22 870 

Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3) 2 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 23 785 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 23 785 23 785 

Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой 

сети для переключения потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на 

котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А 

(врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-

3) 3 Этап (800м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 21 988 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 21 988 
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Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 601 2 400 2 400 12 877 30 661 79 325 85 892 151 929 150 573 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 601 3 001 5 401 18 278 48 939 128 265 214 156 366 086 516 659 

Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «Сиб-

энерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)          
Всего стоимость проекта 0 2 400 2 400 2 400 30 661 79 325 85 892 151 929 150 573 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 37 861 117 187 203 078 355 008 505 580 

Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой 

сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  

врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и 

СМР          
Всего стоимость проекта 601 0 0 10 477 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 601 601 601 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 

          
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых 

сетей для подключения перспективного потре-

бителя по адресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

          
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.44 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                   

Всего стоимость проектов 7 522 49 474 27 600 31 815 53 743 100 486 140 473 182 966 173 607 

Всего смета проектов накопленным итогом 7 522 56 996 84 596 116 411 170 153 270 640 411 113 594 079 767 686 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 2 102 29 365 25 200 10 800 1 800 2 400 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 2 102 31 467 56 667 67 467 69 267 71 667 71 667 71 667 71 667 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

338 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 6 604 18 000 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 6 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 

Проект 04.01.03.001 Котельная пос. Листвяги. Тех-

ническое перевооружение котельной п. Листвяги с 

целью обеспечения ГВС потребителей в летний пе-

риод          
Всего стоимость проекта 0 6 604 18 000 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 24 604 

          
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 2 102 22 761 7 200 10 800 1 800 2 400 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 2 102 24 863 32 063 42 863 44 663 47 063 47 063 47 063 47 063 

Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. 

Модернизация узлов учета тепловой энергии ко-

тельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 

Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Мон-

таж конвейерных весов в котельной п. Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 1 462 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 

Проект 04.01.04.004 Котельные №1,2 п. Разъезд-

Абагуровский. Установка резервных источников          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

электроснабжения котельных Разъезд Абагуров-

ский №1, №2 

Всего стоимость проекта 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 

Проект 04.01.04.005 Котельная пос. Притомский. 

Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) 

и подпиточном (№2) насосах на котельной п. При-

томский          
Всего стоимость проекта 0 2 247 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 

Проект 04.01.04.006 Котельная пос. Притомский. 

Установка газоочистного оборудования на котлы 

№1-3 котельной п. Притомский          
Всего стоимость проекта 0 3 266 7 200 7 200 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 266 10 466 17 666 17 666 17 666 17 666 17 666 17 666 

Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котель-

ных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной 

№1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингиби-

торы).          
Всего стоимость проекта 0 2 036 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 2 036 

Проект 04.01.04.008 Котельная пос. Листвяги. Уста-

новка автомобильных весов котельной п. Листвяги          
Всего стоимость проекта 0 10 510 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 

Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Уста-

новка частотного привода на дымосос №3 котель-

ной п. Листвяги.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. 

Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 

котельной п. Притомский.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лес-

ной. Установка частотных приводов на сетевые 

насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 5 420 20 109 2 400 21 015 51 943 98 086 140 473 182 966 173 607 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 5 420 25 529 27 929 48 943 100 886 198 973 339 446 522 412 696 018 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 4 818 17 709 0 938 0 0 608 7 252 1 046 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 4 818 22 527 22 527 23 466 23 466 23 466 24 074 31 326 32 372 

Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексная за-

стройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 608 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 608 608 608 

Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группы много-

квартирных жилых домов (взамен сносимого вет-

хого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. 

Шушталепская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 510 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 510 4 510 

Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесен-

ного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 742 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 742 2 742 

Проект 04.02.01.1082 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: западнее нежилого зда-

ния по ул. Кубинская, 33          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 046 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 046 

Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание школы 

(реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" 

по адресу: Жасминная, 8          
Всего стоимость проекта 0 15 975 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание школы 

(реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" по 

адресу: ул. Варшавская, 2          
Всего стоимость проекта 0 1 734 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 

Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект обще-

ственного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: во-

сточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышев-

ском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 690 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 690 690 690 690 690 690 

Проект 04.02.01.1157 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкент-

ская, 3          
Всего стоимость проекта 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16          
Всего стоимость проекта 0 0 0 69 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 69 69 69 69 69 69 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова 

Т.Н.) по адресу: Учительская, 15          
Всего стоимость проекта 0 0 0 179 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 179 179 179 179 179 179 

Проект 04.02.01.1207 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Сотников И.А. по ад-

ресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 79 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Проект 04.02.01.1385 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖС по адресу: 

ул. Суданская, 37, 32-2, 34-1, 34-2          
Всего стоимость проекта 4 649 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 4 649 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 7 199 21 282 18 761 53 973 23 785 21 988 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 7 199 28 481 47 242 101 215 125 000 146 988 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной школы 

№ 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур 

Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 22 915 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 22 915 22 915 22 915 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - 

УТ-1  Громовой, СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 8 188 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 8 188 8 188 8 188 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-

ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на ко-

тельную Абагур Лесной -2), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 410 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-

9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 

(переключение потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Аба-

гур Лесной -2), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 243 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 

Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Аба-

гур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу ко-

тельной Абагур Лесной-3), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 4 547 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 547 4 547 4 547 4 547 4 547 4 547 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - 

ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котель-

ной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на ко-

тельную Абагур Лесной -2), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 21 282 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 21 282 21 282 21 282 21 282 21 282 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети 

с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - 

ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - 

ТК-10/2 (переключение потребителей котельной 

Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котель-

ную Абагур Лесной -2), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 18 761 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 18 761 18 761 18 761 18 761 

Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Аба-

гур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу ко-

тельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 22 870 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 22 870 22 870 22 870 

Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Аба-

гур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу ко-

тельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 23 785 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 23 785 23 785 

Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети 

для переключения потребителей котельной Абагур 

Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Аба-

гур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу ко-

тельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 21 988 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 21 988 

          
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 601 2 400 2 400 12 877 30 661 79 325 85 892 151 929 150 573 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 601 3 001 5 401 18 278 48 939 128 265 214 156 366 086 516 659 

Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО 

№04 ООО «Сибэнерго»)          
Всего стоимость проекта 0 2 400 2 400 2 400 30 661 79 325 85 892 151 929 150 573 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 37 861 117 187 203 078 355 008 505 580 

Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети 

ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 

ул. Железноводская, проектирование и СМР          
Всего стоимость проекта 601 0 0 10 477 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 601 601 601 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 

          
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1.45 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №04) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                   

Всего стоимость проектов 474 257 930 0 0 0 7 860 0 9 339 

Всего смета проектов накопленным итогом 474 731 1 661 1 661 1 661 1 661 9 521 9 521 18 860 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 474 257 930 0 0 0 7 860 0 9 339 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 474 731 1 661 1 661 1 661 1 661 9 521 9 521 18 860 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 474 257 930 0 0 0 7 860 0 692 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 474 731 1 661 1 661 1 661 1 661 9 521 9 521 10 212 

Проект 04.02.01.1071 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здания храма, 

административного корпуса и подсобных помеще-

ний по ул. Олеко Дундича по адресу: севернее мно-

гоквартирного дома по ул. Олеко Дундича, 13           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 692 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 692 

Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Объект строи-

тельной промышленности, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 860 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 860 7 860 7 860 

Проект 04.02.01.1200 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое здание 

(магазин), заявитель - ООО "МАГ напитков" по ад-

ресу: ул. Дорстроевская, 6 корпус 1          
Всего стоимость проекта 0 0 930 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 930 930 930 930 930 930 930 

Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: индивидуаль-

ный жилой дом по адресу: г. Новокузнецк, Куйбы-

шевский район,пер.Шумный, 8           
Всего стоимость проекта 17 257 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 274 274 274 274 274 274 274 274 

Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: 1/2 часть жи-

лого дома, состоящая из трех жилых комнат по ад-

ресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. По-

ссоветская, 10-.2          
Всего стоимость проекта 457 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 457 457 457 457 457 457 457 457 457           
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых се-

тей для подключения перспективного потребителя 

по адресу: ул. Мостовая, 15А          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 8 647           
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.46 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО «ЭнергоТранзит») (в 

прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                   

Всего стоимость проектов 268 500 372 491 235 117 147 671 202 119 87 035 71 907 153 758 209 185 

Всего смета проектов накопленным итогом 268 500 640 991 876 108 1 023 779 1 225 898 1 312 933 1 384 840 1 538 598 1 747 784 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 66 944 52 860 54 974 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 66 944 119 804 174 778 174 778 174 778 174 778 174 778 174 778 174 778 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 54 088 52 860 54 974 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 54 088 106 948 161 922 161 922 161 922 161 922 161 922 161 922 161 922 

Проект 10.01.02.001 Зыряновская районная ко-

тельная. Реконструкция  котлов № 3, 5, 2, 6 

(тип КВТС 20-150) Зыряновской районной ко-

тельной          
Всего стоимость проекта 39 131 52 860 54 974 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 39 131 91 991 146 965 146 965 146 965 146 965 146 965 146 965 146 965 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная ко-

тельная. Реконструкция автоматической си-

стемы управления конвейерами топливоподачи 

Абашевской районной котельной, с заменой 

электродвигателей           
Всего стоимость проекта 14 957 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 

          



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

349 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модерни-

зация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 12 856 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 

Проект 10.01.04.005 . Обустройство площадки 

по переводу отхода 5 класса опасности «зо-

лошлаки котельных» в золошлаковый материал 

(продукт) с планировкой территории продук-

том с целью организации складирования гото-

вой продукции          
Всего стоимость проекта 9 360 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 

Проект 10.01.04.007 Абашевская районная ко-

тельная. Установка частотного привода сете-

вого насоса №3 с заменой электродвигателя 315 

кВт на Абашевской районной котельной          
Всего стоимость проекта 3 496 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 

          

          
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 201 556 319 631 180 142 147 671 202 119 87 035 71 907 153 758 209 185 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 201 556 521 187 701 329 849 001 1 051 120 1 138 155 1 210 062 1 363 820 1 573 005 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 17 014 57 091 20 930 1 946 21 413 39 799 23 189 151 358 206 785 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 17 014 74 105 95 035 96 981 118 394 158 193 181 382 332 740 539 525 

Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. 

Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 634 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 634 1 634 1 634 1 634 

Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: 2 много-

квартирных жилых дома по адресу: Севернее 

ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском рай-

оне          
Всего стоимость проекта 0 5 838 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 

Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Производ-

ственные и административные здания, строе-

ния, сооружения промышленности по адресу: 

Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 

15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 6 781 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 6 781 6 781 

Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков 

по адресу: западнее многоквартирного жилого 

дома по ул. Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 046 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 046 2 046 2 046 2 046 2 046 

Проект 10.02.01.1070 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков 

по адресу: северо-западнее многоквартирного 

жилого дома по ул. Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 219 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

рынка по адресу: восточнее многоквартирного 

жилого дома по ул. Кольская, 28          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 345 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 345 345 345 345 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина по ул. Севастопольская по адресу: 

юго-западнее многоквартирного жилого дома 

по ул. Юбилейная, 22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 130 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 130 130 130 130 130 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина промышленных товаров по ул. Толбу-

хина по адресу: южнее многоквартирного жи-

лого дома по ул. Толбухина, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 480 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 480 480 480 480 

Проект 10.02.01.1078 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории по адресу: по ул. 

Макеевская в квартале 9          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 152 446 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 152 446 

Проект 10.02.01.1079 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа по адресу: восточнее мно-

гоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 

22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 221 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 221 6 221 6 221 6 221 

Проект 10.02.01.1080 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по 

адресу: по ул. Горноспасательная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 088 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 088 3 088 3 088 

Проект 10.02.01.1086 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового центра по ул. Димитрова по адресу: 

южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 239 2 239 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: 

западнее дома №43 по ул. Мурманская           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 464 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 464 2 464 2 464 2 464 2 464 

Проект 10.02.01.1091 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом , заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: западнее Пушкина, 10          
Всего стоимость проекта 0 3 749 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: западнее пер. Магнитогорский, 

10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 763 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 763 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Магазин 

по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сноси-

мого)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 951 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 951 5 951 5 951 5 951 5 951 

Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Здание 

колокольни, заявитель - Приход Церкви Свя-

того Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. 

Доватора, 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 115 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 115 115 115 115 115 

Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: 

Разведчиков, 19А          
Всего стоимость проекта 234 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 234 234 234 234 234 234 234 234 234 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом по адресу: Юго-западнее мно-

гоквартирного дома по ул. Радищева, 2          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 381 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 381 4 381 4 381 4 381 4 381 

Проект 10.02.01.1146 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: Юго-восточнее здания по ул. 

Емельяновская, 1 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 31 120 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 31 120 31 120 31 120 31 120 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Ту-

зовского, 34 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 107 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 107 4 107 4 107 4 107 4 107 

Проект 10.02.01.1148 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (Застройщик не определен) по 

адресу: Севернее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в 

Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 20 101 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 20 101 20 101 20 101 

Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Ор-

джоникидзевском районе, взамен ветхого и ава-

рийного жилья          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 8 144 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 8 144 8 144 

Проект 10.02.01.1151 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Коси-

лова) по адресу: восточнее ж.д. №3 по ул. Юби-

лейная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 946 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 946 1 946 1 946 1 946 1 946 1 946 

Проект 10.02.01.1163 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖД 

(Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 

23          
Всего стоимость проекта 0 49 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 10.02.01.1168 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по ад-

ресу: Мурманская, 43          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 184 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 184 1 184 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Автоса-

лон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. 

Димитрова (42:30:0202008:370)          
Всего стоимость проекта 0 3 053 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 

Проект 10.02.01.1188 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-запад-

нее МКД ул. Зыряновская, 68          
Всего стоимость проекта 1 622 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 

Проект 10.02.01.1205 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: ИЖД, за-

явитель - Комитет "ГиЗР" по адресу: пр-д Суса-

нина, 7 (стр)          
Всего стоимость проекта 0 0 210 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 210 210 210 210 210 210 210 

Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных домов по адресу: ул. Зыря-

новская, 68-А, 68-Б, 70-Б          
Всего стоимость проекта 0 44 401 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 

Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Зырянов-

ская, 44          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 15 956 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 956 15 956 15 956 15 956 15 956 15 956 15 956 

Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: пер. Шахто-

строительный, 24          
Всего стоимость проекта 0 0 4 765 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 

Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории по ул. Емелья-

новская в Орджоникидзевском районе по ад-

ресу: ул. Емельяновская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 50 575 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 50 575 

Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Ком-

плексное развитие территории микрорайона 

Абашево Орджоникидзевского района по ад-

ресу: микрорайон Абашево          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 133 010 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 133 010 133 010 

Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Нежилые 

здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корпус 2,4,5          
Всего стоимость проекта 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 

Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: ул. Развед-

чиков, 21 (А,Б)          
Всего стоимость проекта 4 666 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 

Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: много-

квартирный жилой дом  по адресу: г. Новокуз-

нецк, Орджоникидзевский  район, пер. Шахто-

строительный, 20          
Всего стоимость проекта 2 866 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: много-

квартирный жилой дом  по адресу: г. Новокуз-

нецк, Орджоникидзевский район, ул. Пархо-

менко, 92 (блок секции А, Б)          
Всего стоимость проекта 5 693 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 

          
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 184 542 260 140 156 812 99 926 31 325 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 184 542 444 682 601 494 701 420 732 745 732 745 732 745 732 745 732 745 

Проект 10.02.02.2013 Проектирование строи-

тельства тепловой сети с тепловыми камерами 

для замещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 

Разведчиков - здание ул. Фесковская, 99 (до 

ИТП), проектирование          
Всего стоимость проекта 0 0 0 2 075 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой 

сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР          
Всего стоимость проекта 45 625 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой 

сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, 

СМР           
Всего стоимость проекта 54 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой 

сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР          
Всего стоимость проекта 30 401 44 463 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 401 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой 

сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР          
Всего стоимость проекта 53 612 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой 

сети врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - ТК-3 - 

врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - 

ТК-4, СМР          
Всего стоимость проекта 0 28 726 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 

Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 

12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), 

ПИР          
Всего стоимость проекта 0 30 480 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 

Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 

Этап (2200)          
Всего стоимость проекта 0 156 471 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 

Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 

Этап (2000м)          
Всего стоимость проекта 0 0 156 812 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 156 812 156 812 156 812 156 812 156 812 156 812 156 812 

Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 

Этап (1200м)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 97 851 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 97 851 97 851 97 851 97 851 97 851 97 851 

Проект 10.02.02.2049 Проектирование строи-

тельства тепловой сети с тепловыми камерами 

для замещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 

Разведчиков - здание ул. Фесковская, 99 (до 

ИТП), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 31 325 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 31 325 31 325 31 325 31 325 31 325 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

          
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 12 000 14 400 16 800 19 200 

Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых 

сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «Энер-

гоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 12 000 14 400 16 800 19 200 

          
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 44 836 46 319 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 44 836 91 154 91 154 91 154 

Проект 10.02.04.4001 Реконструкция с увеличе-

нием диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - 

врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 1 Этап 

(600м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 44 836 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 44 836 44 836 44 836 44 836 

Проект 10.02.04.4056 Реконструкция с увеличе-

нием диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - 

врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 2 Этап 

(596м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 46 319 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 46 319 46 319 46 319 

          
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 

359 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 43 400 146 981 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 43 400 190 381 190 381 190 381 190 381 190 381 

Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 

Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощно-

стью 44,46 Гкал/час)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 43 400 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 43 400 43 400 43 400 43 400 43 400 43 400 

Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой 

сети с тепловыми камерами для замещения 

БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 

12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 

Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощно-

стью 44,46 Гкал/час)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 146 981 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 146 981 146 981 146 981 146 981 146 981 

 

В зоне ЕТО №10 все мероприятия запланированы на объектах одной организации - ООО "ЭнергоТранзит". 
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Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с 

НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                   

Всего стоимость проектов 268 500 372 491 235 117 147 671 202 119 87 035 71 907 153 758 209 185 

Всего смета проектов накопленным итогом 268 500 640 991 876 108 1 023 779 1 225 898 1 312 933 1 384 840 1 538 598 1 747 784 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теп-

лоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 66 944 52 860 54 974 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 66 944 119 804 174 778 174 778 174 778 174 778 174 778 174 778 174 778 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 54 088 52 860 54 974 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 54 088 106 948 161 922 161 922 161 922 161 922 161 922 161 922 161 922 

Проект 10.01.02.001 Зыряновская районная котель-

ная. Реконструкция  котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 

20-150) Зыряновской районной котельной          
Всего стоимость проекта 39 131 52 860 54 974 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 39 131 91 991 146 965 146 965 146 965 146 965 146 965 146 965 146 965 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная котель-

ная. Реконструкция автоматической системы управ-

ления конвейерами топливоподачи Абашевской 

районной котельной, с заменой электродвигателей           
Всего стоимость проекта 14 957 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 14 957 

          
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация 

источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 12 856 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 12 856 

Проект 10.01.04.005 . Обустройство площадки по 

переводу отхода 5 класса опасности «золошлаки ко-

тельных» в золошлаковый материал (продукт) с 

планировкой территории продуктом с целью орга-

низации складирования готовой продукции          
Всего стоимость проекта 9 360 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 

Проект 10.01.04.007 Абашевская районная котель-

ная. Установка частотного привода сетевого насоса 

№3 с заменой электродвигателя 315 кВт на Аба-

шевской районной котельной          
Всего стоимость проекта 3 496 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 

          

          
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на теп-

ловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 201 556 319 631 180 142 147 671 202 119 87 035 71 907 153 758 209 185 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 201 556 521 187 701 329 849 001 1 051 120 1 138 155 1 210 062 1 363 820 1 573 005 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 17 014 57 091 20 930 1 946 21 413 39 799 23 189 151 358 206 785 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 17 014 74 105 95 035 96 981 118 394 158 193 181 382 332 740 539 525 

Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурман-

ская, 43 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 634 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 634 1 634 1 634 1 634 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: 2 многоквартир-

ных жилых дома по адресу: Севернее ул. Пархо-

менко, 65 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 5 838 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 

Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Производствен-

ные и административные здания, строения, соору-

жения промышленности по адресу: Севернее нежи-

лого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Ор-

джоникидзевского района          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 6 781 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 6 781 6 781 

Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: 

западнее многоквартирного жилого дома по ул. Раз-

ведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 046 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 046 2 046 2 046 2 046 2 046 

Проект 10.02.01.1070 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по адресу: 

северо-западнее многоквартирного жилого дома по 

ул. Разведчиков, 80          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 219 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание рынка по 

адресу: восточнее многоквартирного жилого дома 

по ул. Кольская, 28          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 345 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 345 345 345 345 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание магазина 

по ул. Севастопольская по адресу: юго-западнее 

многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 

22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 130 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 130 130 130 130 130 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание магазина 

промышленных товаров по ул. Толбухина по ад-

ресу: южнее многоквартирного жилого дома по ул. 

Толбухина, 25          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 480 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 480 480 480 480 

Проект 10.02.01.1078 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории по адресу: по ул. Макеевская в 

квартале 9          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 152 446 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 152 446 

Проект 10.02.01.1079 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Общеобразова-

тельная школа по адресу: восточнее многоквартир-

ного жилого дома по ул. Челюскина, 22          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 221 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 221 6 221 6 221 6 221 

Проект 10.02.01.1080 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексная за-

стройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. 

Горноспасательная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 088 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 088 3 088 3 088 

Проект 10.02.01.1086 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание торго-

вого центра по ул. Димитрова по адресу: южнее не-

жилого здания по ул. Трамвайная, 6          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 239 2 239 

Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома 

№43 по ул. Мурманская           
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 464 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 464 2 464 2 464 2 464 2 464 

Проект 10.02.01.1091 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: западнее Пушкина, 10          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 3 749 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: западнее пер. Магнитогорский, 10          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 763 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 763 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Магазин по ад-

ресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 951 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 951 5 951 5 951 5 951 5 951 

Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Здание коло-

кольни, заявитель - Приход Церкви Святого Муче-

ника Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 115 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 115 115 115 115 115 

Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчи-

ков, 19А          
Всего стоимость проекта 234 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 234 234 234 234 234 234 234 234 234 

Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом по адресу: Юго-западнее многоквартир-

ного дома по ул. Радищева, 2          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 381 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 381 4 381 4 381 4 381 4 381 

Проект 10.02.01.1146 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: Юго-восточнее здания по ул. Емельяновская, 

1 в Орджоникидзевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 31 120 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 31 120 31 120 31 120 31 120 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в 

Орджоникидзевском районе 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 107 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 107 4 107 4 107 4 107 4 107 

Проект 10.02.01.1148 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (Застройщик не определен) по адресу: Се-

вернее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в Орджоникид-

зевском районе          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 20 101 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 20 101 20 101 20 101 

Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском 

районе, взамен ветхого и аварийного жилья          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 8 144 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 8 144 8 144 

Проект 10.02.01.1151 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по ад-

ресу: восточнее ж.д. №3 по ул. Юбилейная          
Всего стоимость проекта 0 0 0 1 946 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 946 1 946 1 946 1 946 1 946 1 946 

Проект 10.02.01.1163 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова 

В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23          
Всего стоимость проекта 0 49 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 10.02.01.1168 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Мурман-

ская, 43          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 184 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 184 1 184 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Автосалон, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димитрова 

(42:30:0202008:370)          
Всего стоимость проекта 0 3 053 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 3 053 

Проект 10.02.01.1188 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: МКД, заявитель 

- Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее МКД ул. 

Зыряновская, 68          
Всего стоимость проекта 1 622 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 

Проект 10.02.01.1205 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: ИЖД, заявитель 

- Комитет "ГиЗР" по адресу: пр-д Сусанина, 7 (стр)          
Всего стоимость проекта 0 0 210 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 210 210 210 210 210 210 210 

Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных домов по адресу: ул. Зыряновская, 68-

А, 68-Б, 70-Б          
Всего стоимость проекта 0 44 401 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 44 401 

Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44          
Всего стоимость проекта 0 0 15 956 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 956 15 956 15 956 15 956 15 956 15 956 15 956 

Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроитель-

ный, 24          
Всего стоимость проекта 0 0 4 765 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 4 765 

Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории по ул. Емельяновская в Ор-

джоникидзевском районе по адресу: ул. Емельянов-

ская          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 50 575 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 50 575 

Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Комплексное 

развитие территории микрорайона Абашево Ор-

джоникидзевского района по адресу: микрорайон 

Абашево          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 133 010 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 133 010 133 010 

Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Нежилые здания 

по адресу: ул. Слесарная, 2 корпус 2,4,5          
Всего стоимость проекта 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 

Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)          
Всего стоимость проекта 4 666 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 

Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: многоквартир-

ный жилой дом  по адресу: г. Новокузнецк, Орджо-

никидзевский  район, пер. Шахтостроительный, 20          
Всего стоимость проекта 2 866 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 2 866 

Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых се-

тей для подключения потребителя: многоквартир-

ный жилой дом  по адресу: г. Новокузнецк, Орджо-

никидзевский район, ул. Пархоменко, 92 (блок сек-

ции А, Б)          
Всего стоимость проекта 5 693 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 5 693 

          
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 184 542 260 140 156 812 99 926 31 325 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 184 542 444 682 601 494 701 420 732 745 732 745 732 745 732 745 732 745 

Проект 10.02.02.2013 Проектирование строитель-

ства тепловой сети с тепловыми камерами для заме-

щения котельной №72 на БЦК. ТК-16 Разведчиков - 

здание ул. Фесковская, 99 (до ИТП), проектирова-

ние          
Всего стоимость проекта 0 0 0 2 075 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети 

ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР          
Всего стоимость проекта 45 625 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 45 625 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети 

ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР           
Всего стоимость проекта 54 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 54 904 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети 

ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР          
Всего стоимость проекта 30 401 44 463 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 401 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 74 864 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети 

ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР          
Всего стоимость проекта 53 612 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 53 612 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой сети 

врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 

- врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4, СМР          
Всего стоимость проекта 0 28 726 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 28 726 

Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: 

наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная 

стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР          
Всего стоимость проекта 0 30 480 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 30 480 

Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. 

Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная 

стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)          
Всего стоимость проекта 0 156 471 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 156 471 

Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. 

Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная 

стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)          
Всего стоимость проекта 0 0 156 812 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 156 812 156 812 156 812 156 812 156 812 156 812 156 812 

Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК.          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная 

стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) 

Всего стоимость проекта 0 0 0 97 851 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 97 851 97 851 97 851 97 851 97 851 97 851 

Проект 10.02.02.2049 Проектирование строитель-

ства тепловой сети с тепловыми камерами для заме-

щения котельной №72 на БЦК. ТК-16 Разведчиков - 

здание ул. Фесковская, 99 (до ИТП), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 31 325 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 31 325 31 325 31 325 31 325 31 325 

          
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 12 000 14 400 16 800 19 200 

Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» 

(ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)          
Всего стоимость проекта 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 12 000 14 400 16 800 19 200 

          
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 44 836 46 319 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 44 836 91 154 91 154 91 154 

Проект 10.02.04.4001 Реконструкция с увеличением 

диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - 

врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 1 Этап (600м), СМР          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 44 836 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 44 836 44 836 44 836 44 836 

Проект 10.02.04.4056 Реконструкция с увеличением 

диаметра  ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - 

врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 2 Этап (596м), СМР          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 46 319 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 46 319 46 319 46 319 

          
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 43 400 146 981 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 43 400 190 381 190 381 190 381 190 381 190 381 

Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. 

Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная 

стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудо-

вание БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 43 400 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 43 400 43 400 43 400 43 400 43 400 43 400 

Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети 

с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. 

Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная          
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудо-

вание БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 146 981 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 146 981 146 981 146 981 146 981 146 981 

 

Таблица 1.48 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ (в прогнозных ценах, с 

НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                   

Всего стоимость проектов 16 209 14 717 80 314 0 8 444 68 954 0 43 266 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 16 209 30 926 111 239 111 239 119 683 188 638 188 638 231 904 231 904 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источ-

ники теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строи-

тельство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 

7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 

микрорайона Новоильинского района                   

Всего стоимость проекта 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Рекон-

струкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техниче-

ское перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модер-

низация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной вы-

работки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты 

на тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 16 209 14 717 0 0 8 444 0 0 43 266 0 

Всего стоимость группы проектов накоплен-

ным итогом 16 209 30 926 30 926 30 926 39 370 39 370 39 370 82 636 82 636 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 16 209 14 717 0 0 8 444 0 0 43 266 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 16 209 30 926 30 926 30 926 39 370 39 370 39 370 82 636 82 636 

Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:13)          
Всего стоимость проекта 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 

Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:12)          
Всего стоимость проекта 0 5 838 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 

Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирные жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:11)          
Всего стоимость проекта 10 104 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 

Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом по адресу: Микро-

район 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:22)          
Всего стоимость проекта 0 8 879 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 

Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных жилых домов по ад-

ресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:27)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 43 266 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 43 266 43 266 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепло-

вых сетей для подключения потребителя: Дет-

ский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 

Новоильинского района (42:30:0601007:21)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 444 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 444 8 444 8 444 8 444 8 444 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей для обеспечения                   
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Рекон-

струкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строи-

тельство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Рекон-

струкция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строи-

тельство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Таблица 1.49 – Объем инвестиций Застройщиков в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                   

Всего стоимость проектов 16 209 14 717 80 314 0 8 444 68 954 0 43 266 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 16 209 30 926 111 239 111 239 119 683 188 638 188 638 231 904 231 904 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники 

теплоснабжения"                   

Всего стоимость группы проектов 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строитель-

ство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 

7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микро-

района Новоильинского района                   

Всего стоимость проекта 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 80 314 80 314 80 314 149 268 149 268 149 268 149 268 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструк-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выра-

ботки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модерниза-

ция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на 

тепловых сетях и сооружениях на них"                   

Всего стоимость группы проектов 16 209 14 717 0 0 8 444 0 0 43 266 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 16 209 30 926 30 926 30 926 39 370 39 370 39 370 82 636 82 636 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строи-

тельство новых тепловых сетей для обеспече-

ния перспективной тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 16 209 14 717 0 0 8 444 0 0 43 266 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 16 209 30 926 30 926 30 926 39 370 39 370 39 370 82 636 82 636 

Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:13)          
Всего стоимость проекта 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 6 105 

Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:12)          
Всего стоимость проекта 0 5 838 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 

Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:11)          
Всего стоимость проекта 10 104 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 10 104 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Ново-

ильинского района (42:30:0601007:22)          
Всего стоимость проекта 0 8 879 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 

Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 

Новоильинского района (42:30:0601007:27)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 43 266 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 43 266 43 266 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых 

сетей для подключения потребителя: Детский сад 

на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильин-

ского района (42:30:0601007:21)          
Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 444 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 444 8 444 8 444 8 444 8 444 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строитель-

ство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструк-

ция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строитель-

ство новых насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструк-

ция насосных станций"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строитель-

ство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей"                   

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным 

итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тари-

фов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-

э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых 

сетей приняты: 

• Собственные средства организаций, в том числе: 

o доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым 

источникам и сетям новых потребителей); 

o  амортизация ОПФ; 

o  прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энер-

гии); 

•  Привлеченные средства, в том числе: 

o заемные средства; 

o бюджетные средства. 

Источники финансирования были определены для мероприятий за исключением тех, 

которые планируются к выполнению потребителями или застройщиками. 

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше 

источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую оче-

редь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических реко-

мендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необхо-

димости покрывается за счет привлечённых средств. 

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источ-

никам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепло-

вых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, 

финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного 

проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя 

из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых по-

требителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к 

системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
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сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчет-

ная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строи-

тельство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии 

(тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребите-

лей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении суще-

ствующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной 

подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения 

зон деятельности в отношении существующих потребителей). 

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амор-

тизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, 

образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевоору-

жения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам 

инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инве-

стирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизацион-

ные отчисления по существующему оборудованию. 

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования 

мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирую-

щим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии). 

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование меро-

приятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств. 

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии финансирова-

ния ряда мероприятий в зоне ЕТО №03 по федеральной программе «Чистый воздух». 

 

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в сле-

дующей таблице: 
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Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

Наименование 

ЕТО №01 ЕТО №02 ЕТО №03 ЕТО №04 ЕТО №10 
ЕТО №02, 

03, 04 

ЕТО 

№ХХХ 
Всего 

АО «Кузбассэнерго» 

АО 

«ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

АО «Куз-

басс-

энерго» 

ООО 

«Тепло-

снаб» 

ООО 

«НТК» 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

(ТЭЦ) 

МБУ «Дирек-

ция ЖКХ г. Но-

вокузнецка» 

ООО 

«НТК» 

Потре-

битель 

ООО 

«Сиб-

энерго» 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

Застрой-

щик 
 

всего, в 

т.ч.: 

объекты 

КС 

объекты 

вне КС 
          объекты КС  

 

сети сети сети ТЭЦ сети сети сети ТЭЦ сети сети сети 
котель-

ные+сети 

котель-

ные+сети 
сети 

котель-

ные+сети 

Капитальные вложения                                 

Расходы на реализацию мероприятий всего 5 620 403 194 676 5 425 727 2 910 574 3 563 248 38 517 237 658 817 606 1 016 872 1 065 127 4 302 767 686 1 747 784 1 036 750 231 904 19 058 428 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 2 910 574 0 0 0 817 606 0 0 0 71 667 174 778 0 149 268 4 123 893 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 268 149 268 

 - для повышения эффективности работы 0 0 0 2 910 574 0 0 0 817 606 0 0 0 71 667 174 778 0 0 3 974 625 

Капитальные вложения на тепловых сетях 5 620 403 194 676 5 425 727 0 3 563 248 38 517 237 658 0 1 016 872 1 065 127 4 302 696 018 1 573 005 1 036 750 82 636 14 934 535 

 - для подключения перспективной нагрузки 1 361 248 189 876 1 171 372 0 246 700 0 0 0 0 187 792 4 302 32 372 630 679 974 735 82 636 3 520 465 

 - для повышения эффективности работы 0 0 0 0 0 0 237 658 0 1 016 872 21 734 0 146 988 923 126 52 414 0 2 398 792 

 - для замены ветхих тепловых сетей 4 259 155 4 800 4 254 355 0 3 316 548 38 517 0 0 0 855 600 0 516 659 19 200 9 600 0 9 015 278 

Источники финансирования капитальных вложений                                 

Амортизация 1 343 718 97 710 1 246 008 607 934 1 021 284 37 26 784 177 689 0 174 173 0 132 517 53 235 182 640 0 3 720 009 

Прибыль в тарифе на т/э 3 105 313 96 967 3 008 347 202 686 1 521 723 0 198 659 510 974 0 763 681 0 566 311 218 933 102 340 0 7 190 622 

Плата за подключение 1 171 372 0 1 171 372 0 246 700 0 0 0 0 120 424 4 302 32 372 539 525 751 770 231 904 3 098 369 

Федеральный проект "Чиcтый воздух" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 872 0 0 0 0 0 0 1 016 872 

Заемные средства 0 0 0 2 099 954 773 541 38 480 12 214 128 943 0 6 848 0 36 486 936 091 0 0 4 032 557 

Итого 5 620 403 194 676 5 425 727 2 910 574 3 563 248 38 517 237 658 817 606 1 016 872 1 065 127 4 302 767 686 1 747 784 1 036 750 231 904 19 058 428 
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3.РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соот-

ношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показа-

телей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредствен-

ных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бух-

галтерской отчетности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 

средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование. 

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был по-

строен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

• Финансовый план программ построен на основании данных управленческого 

учета.  

• Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в теку-

щих (прогнозных) ценах.  

• Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам 

с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда завер-

шится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Ин-

тервал планирования равен 1 году.  

• Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в 

середине прогнозного года. 

• Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округле-

нием значений. 

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов 

риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денеж-

ного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 19,0% годовых исходя из 

ключевой ставки ЦБ РФ (16,0%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энерге-

тики, принятой в размере 3,0%. 

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, 

которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эф-

фективности, в том числе: 

• чистой приведенной стоимости, 

• срока окупаемости капитальных вложений. 
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Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, 

получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так 

как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV 

считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, 

а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 
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Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности 

№ пп Наименование 

АО «Кузбассэнерго» 

АО 

«ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

АО «Куз-

басс-

энерго» 

ООО 

«Тепло-

снаб» 

ООО 

«НТК» 

ООО 

«Энер-

гоТранзит» 

(ТЭЦ) 

ООО 

«НТК» 

Потре-

битель 

ООО 

«Сиб-

энерго» 

ООО 

«Энер-

гоТран-

зит» 

ООО 

«Энер-

гоТран-

зит» 

всего, в 

т.ч.: 

объекты 

КС 

объекты 

вне КС 
         объекты 

КС 

сети сети сети ТЭЦ сети сети сети ТЭЦ сети сети 
котель-

ные+сети 

котель-

ные+сети 
сети 

                              

  
Объем инвестиций (без учета 

бюджетных средств) 
5 620 403 194 676 

5 425 

727 
2 910 574 3 563 248 38 517 237 658 817 606 1 065 127 4 302 767 686 1 747 784 1 036 750 

  Горизонт планирования 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 

  Ставка дисконтирования 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

1 Статические показатели                           

1.1. 

Срок окупаемости программы 

без учета дисконтирования с 

начала реализации программы 

(01.2024 г.) (PBP) 

10,4 12,8 10,3 11,4 11,8 9,0 5,3 5,7 9,2 1,0 9,3 10,0 8,4 

2 Дисконтные показатели                           

2.1. 
Чистый дисконтированный до-

ход проекта (NPV) 
97 501 -27 005 124 506 -654 026 -107 854 -8 386 20 691 54 879 49 528 283 24 590 -181 826 40 695 

2.2. 
Индекс доходности инвестиций 

(PI) 
1,0 0,86 1,0 0,78 0,97 0,8 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,90 1,0 

2.3. 

Срок окупаемости программы с 

учетом дисконтирования с 

начала реализации программы 

(01.2024 г.) (DPBP) 

14,6 нет 13,2 нет нет нет 6,0 8,3 9,6 1,0 11,4 нет 10,4 
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4.РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разра-

ботаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических 

указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ 

от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с рас-

четом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц 

в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных 

расчетов. 

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным 

ТСО, приведены по зонам деятельности пяти основных ЕТО: 

 - ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»; 

 -ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» (ООО «КТС»); 

 - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»); 

 - ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»; 

- ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»). 

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» 

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую по-

требителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для 

потребителей 
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Cреднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации мероприятий схемы на 

всем протяжении (с 2024 г. по 2032 г.) растет с темпом, близким к темпам индексов-дефлято-

ров Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребите-

лей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим 

эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. 

 

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» 

Результаты прогноза тарифов ООО «КТС» на теплоэнергию, отпускаемую потребите-

лям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КТС» на тепловую энергию для потребителей 

Cреднегодовой тариф ООО «КТС» при реализации мероприятий схемы на всем протя-

жении (с 2024 г. по 2032 г.) практически не превышает темпы индексов-дефляторов Минэко-

номразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позво-

ляет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуата-

ционным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. 

 

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» 

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭТ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям 

из сети представлены на следующем рисунке: 
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Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для 

потребителей 

Среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на 

всем протяжении (с 2024 г. по 2032 г.) практически не превышает темпы индексов-дефляторов 

Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и 

позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим экс-

плуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. 

 

Зона теплоснабжения ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») 

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую по-

требителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для 

потребителей 
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Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» возрастает поскольку в 

данной зоне запланирован значительный объем инвестиций, в основном на перекладку сетей 

с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности 

работы. В связи с текущим высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ привлечение кредитных 

средств минимизировано и составляет не более 5%.  

 

Зона теплоснабжения ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит») 

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую 

потребителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для 

потребителей 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» возрастает с тем-

пом, соответствующим темпам индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечи-

вает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные 

мероприятия.  
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Тарифные последствия в зоне ЕТО №10 (ООО "ЭнергоТранзит")

Тариф поставки при реализации мероприятий Тариф поставки с учетом прогноза МЭР
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